

EQUIPE TÉCNICA										PFP-III	
Rodovia: MG-208										Mês base: AGOSTO/2017	
Trecho: ÁREA DO PROJETO JEQUITAI											
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES RODOVIÁRIAS E ACESSOS NA MG-208											
Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoa/Equipe	Hora/Dia	Nº Dias	Total de Horas	Homem / Mês	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$)
	Discriminação	Cód.		a	b	c	d	e = a*b*c*d	f = e/220	g	h = f*g
B - FASE EXECUTIVA - PROJETO											
Coordenação	Engenheiro Coordenador	P1	a	1	1	2	150	300,00	1,36	12.907,36	17.600,95
	Chefe de Escritório	A1	c	1	1	6	150	900,00	4,09	2.815,50	11.517,95
	Aux. Escritório (Digitador)	A2	c	1	1	6	150	900,00	4,09	1.819,06	7.441,61
	Motorista	A2	c	1	1	6	150	900,00	4,09	1.819,06	7.441,61
Total Coordenação											44.002,12
Administração de Campo	Engenheiro Pleno	P3	a	1	1	6	45	270,00	1,23	8.307,49	10.195,56
	Aux. Escritório (Digitador)	A2	c	1	1	6	45	270,00	1,23	1.819,06	2.232,48
	Servente	A3	c	1	1	6	45	270,00	1,23	1.585,80	1.946,21
	Motorista	A2	c	1	1	6	45	270,00	1,23	1.819,06	2.232,48
Total Administração de Campo											16.606,73
Estudos de Tráfego	Contador Tráfego (Aux.Campo)	A2	c	1	3	8	10	240,00	1,09	1.819,06	1.984,43
	Motorista	A2	c	1	1	8	10	80,00	0,36	1.819,06	661,48
Total Estudos de Tráfego											2.645,91
Estudos Hidrológicos	Engenheiro Pleno	P3	a	1	1	2	15	30,00	0,14	8.307,49	1.132,84
	Auxiliar Técnico	T4	b	1	1	6	15	90,00	0,41	2.023,90	827,96
	Motorista	A2	c	1	1	6	15	90,00	0,41	1.819,06	744,16
Total Estudos Hidrológicos											2.704,96
Estudos Topográficos	Engenheiro Pleno	P3	a	1	1	2	20	40,00	0,18	8.307,49	1.510,45
	Topógrafo Chefe	T2	b	1	1	8	20	160,00	0,73	3.375,32	2.454,78
	Topógrafo	T3	b	1	1	8	20	160,00	0,73	2.709,16	1.970,30
	Auxiliar de Topografia	T4	b	1	2	8	20	320,00	1,45	2.023,90	2.943,85
	Servente	A3	c	1	2	8	20	320,00	1,45	1.585,80	2.306,62
	Motorista	A2	c	1	1	8	20	160,00	0,73	1.819,06	1.322,95
Total Estudos Topográficos											12.508,95

EQUIPE TÉCNICA										PFP-III	
Rodovia: MG-208										Mês base: AGOSTO/2017	
Trecho: ÁREA DO PROJETO JEQUITÁI											
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES RODOVIÁRIAS E ACESSOS NA MG-208											
Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoa/E quipe	Hora/Dia	Nº Dias	Total de Horas	Homem / Mês	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$)
	Discriminação	Cód.		a	b	c	d	e = a*b*c*d	f = e/220	g	h = f*g
Estudos Geotécnicos/Geológicos	Engenheiro Chefe de Equipe	P3	a	1	1	2	15	30,00	0,14	8.307,49	1.132,84
	Laboratorista Chefe	T2	b	1	1	2	15	30,00	0,14	3.375,32	460,27
	Sondador	T3	b	1	1	8	15	120,00	0,55	2.709,16	1.477,72
	Auxiliar de Sondagem	T4	b	1	1	8	15	120,00	0,55	2.023,90	1.103,95
	Ajudante/Servente	A3	c	1	2	8	15	240,00	1,09	1.585,80	1.729,96
	Motorista	A2	c	1	1	8	15	120,00	0,55	1.819,06	992,21
Total Estudos Geotécnicos/Geológicos											6.896,96
Projeto Geométrico e de Terraplenagem	Engenheiro Pleno	P3	a	1	1	6	10	60,00	0,27	8.307,49	2.265,68
	Desenhista	T4	b	1	1	8	10	80,00	0,36	2.023,90	735,96
Total Projeto Geométrico e de Terraplenagem											3.001,64
Projeto de Pavimentação	Engenheiro Pleno	P3	a	1	1	4	10	40,00	0,18	8.307,49	1.510,45
	Desenhista	T4	b	1	1	8	10	80,00	0,36	2.023,90	735,96
Total Projeto de Pavimentação											2.246,42
Projeto de Drenagem	Engenheiro Pleno	P3	a	1	1	4	10	40,00	0,18	8.307,49	1.510,45
	Desenhista	T4	b	1	1	8	10	80,00	0,36	2.023,90	735,96
Total Projeto de Drenagem											2.246,42
Projeto de Sinalização	Engenheiro Pleno	P3	a	1	1	4	10	40,00	0,18	8.307,49	1.510,45
	Desenhista	T4	b	1	1	8	10	80,00	0,36	2.023,90	735,96
Total Projeto de Sinalização											2.246,42
Projeto de Obras Complementares	Engenheiro Pleno	P3	a	1	1	4	10	40,00	0,18	8.307,49	1.510,45
	Desenhista	T4	b	1	1	8	10	80,00	0,36	2.023,90	735,96
Total Projeto de Obras Complementares											2.246,42

EQUIPE TÉCNICA										PFP-III		
Rodovia: MG-208										Mês base: AGOSTO/2017		
Trecho: ÁREA DO PROJETO JEQUITAI												
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES RODOVIÁRIAS E ACESSOS NA MG-208												
Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoa/Equipe	Hora/Dia	Nº Dias	Total de Horas	Homem / Mês	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$)	
	Discriminação	Cód.		a	b	c	d	e = a*b*c*d	f = e/220	g	h = f*g	
Projeto de OAE	Consultor	CM	a	1	1	2	40	80,00	0,36	18.849,61	6.854,40	
	Engenheiro de Estruturas	P2	a	1	1	8	40	320,00	1,45	10.097,75	14.687,64	
	Desenhista	T4	b	1	2	8	40	640,00	2,91	2.023,90	5.887,71	
Total Projeto de OAE											27.429,75	
Orçamentos e Plano de Execução das Obras	Engenheiro Pleno	P3	a	1	1	8	15	120,00	0,55	8.307,49	4.531,36	
	Auxiliar de Engenheiro	T0	b	1	1	8	15	120,00	0,55	5.851,71	3.191,84	
	Aux. Escritório (Digitador)	A2	c	1	1	8	15	120,00	0,55	1.819,06	992,21	
Total Orçamentos e Plano de Execução das Obras											8.715,41	
Equipe a - Nível Superior								Total Equipe Nível Superior		65.953,52		
Equipe b - Nível Técnico e Auxiliar								Total Equipe Nível Técnico e Auxiliar		23.998,20		
Equipe c - Administrativo								Total Equipe Administrativa		43.546,38		
TOTAL GERAL											133.498,10	