



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS			DATA BASE:	JUNHO/2018
LOCAL: POVOADO ÁGUA BRANCA			PREÇO GLOBAL:	R\$ 405.517,16
DOCUMENTO: CRONOGRAMA			BDI:	21,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	1.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00%	R\$ 17.388,19	50,00%	R\$ 8.694,10
2	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.549,46	100,00%	R\$ 2.549,46
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 2.520,09	100,00%	R\$ 2.520,09
4	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 379.954,03	50,00%	R\$ 189.977,02
6	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 303,90	0,00%	R\$ 0,00
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 2.801,49	0,00%	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 405.517,16	50,24%	R\$ 203.740,66

**Ministério da Integração Nacional**

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRISTINÓPOLIS	DATA BASE:	JUNHO/2018
LOCAL: POVOADO ÁGUA BRANCA	PREÇO GLOBAL:	R\$ 405.517,16
DOCUMENTO: CRONOGRAMA	BDI:	21,48%

2.º PERÍODO		3.º PERÍODO		4.º PERÍODO		TOTAL	
PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
50,00%	R\$ 8.694,10	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 17.388,19
0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.549,46
0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.520,09
50,00%	R\$ 189.977,02	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 379.954,03
100,00%	R\$ 303,90	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 303,90
100,00%	R\$ 2.801,49	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.801,49
49,76%	R\$ 201.776,50					100,00%	R\$ 405.517,16