

EDITAL: RDC 035/2018  
LICITANTE SOMMA ENGENHARIA CIVIL LTDA  
REPRESENTANTE RENATO DE CASTRO SANTANA  
E-MAIL: financeiro.somma@somma.com

DATA: 08/01/2019  
CNPJ: 00.808.782/0001-90  
CPF: 587.943.521-00  
TEL.: (62) 3206-0517

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)  
LOCAL: GARARU - SE (GRX)  
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

DATA: JANEIRO / 2019

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                      | % TOTAL | R\$ TOTAL    | 19.º PERÍODO<br>% ITEM | R\$          | 20.º PERÍODO<br>% ITEM | R\$          | 21.º PERÍODO<br>% ITEM | R\$          |
|-------|--|---------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 01.   | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  | 10,07%  | 870.950,18   | 5,12%                  | 26.372,35    | 5,12%                  | 26.372,35    | 5,12%                  | 26.372,35    |
| 05.04 | MONTAGENS / INSTALAÇÕES                        | 0,07%   | 5.815,30     |                        |              |                        |              |                        |              |
| 05.05 | IMPERMEABILIZAÇÃO                              | 0,78%   | 67.715,01    |                        |              |                        |              |                        |              |
| 05.06 | DIVERSOS                                       | 3,34%   | 288.792,52   |                        |              |                        |              |                        |              |
| 05.07 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS       | 0,14%   | 11.950,86    |                        |              |                        |              |                        |              |
| 05.08 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO | 2,72%   | 235.521,83   |                        |              |                        |              |                        |              |
| 06.   | CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO                 | 1,12%   | 96.501,22    | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  | 0,00         |
| 06.01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                        | 0,00%   | 333,94       |                        |              |                        |              |                        |              |
| 06.02 | MOVIMENTO DE TERRA                             | 0,01%   | 977,14       |                        |              |                        |              |                        |              |
| 06.03 | INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES        | 0,24%   | 21.178,80    |                        |              |                        |              |                        |              |
| 06.04 | COBERTURA                                      | 0,11%   | 9.378,27     |                        |              |                        |              |                        |              |
| 06.05 | PAVIMENTAÇÃO                                   | 0,04%   | 3.590,37     |                        |              |                        |              |                        |              |
| 06.06 | REVESTIMENTO                                   | 0,19%   | 16.319,04    |                        |              |                        |              |                        |              |
| 06.07 | IMPERMEABILIZAÇÃO                              | 0,01%   | 1.040,21     |                        |              |                        |              |                        |              |
| 06.08 | ESQUADRIAS                                     | 0,08%   | 6.762,86     |                        |              |                        |              |                        |              |
| 06.09 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                   | 0,05%   | 4.053,45     |                        |              |                        |              |                        |              |
| 06.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                          | 0,25%   | 21.445,82    |                        |              |                        |              |                        |              |
| 06.11 | DIVERSOS                                       | 0,06%   | 5.552,41     |                        |              |                        |              |                        |              |
| 06.12 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS     | 0,01%   | 1.231,85     |                        |              |                        |              |                        |              |
| 06.13 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS            | 0,05%   | 4.637,06     |                        |              |                        |              |                        |              |
|       | VALOR TOTAL                                    | 100,00% | 8.649.786,66 | 3,43%                  | 236.438,03   | 3,40%                  | 294.094,27   | 2,40%                  | 208.025,42   |
|       |  |         |              | 92,15%                 | 7.970.898,45 | 95,55%                 | 8.264.992,72 | 97,96%                 | 8.473.018,14 |

*Assinado*  
Formulário de Controle Sanitário  
Eng. Civil - CREC 00000-90