CRONOGRAMA FiSISCO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MANGA VALOR DO CONVENIO: R$ 287.034,42 DATA: MAIO/2019
PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EM BREJO SAO CAETANO, JUSTA 2, NHANDUTIBA PRAZO: 365 DIAS
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Y y
. SERVICOS PRELIMINARES FISICO 9,32% 27.00% 0,00% 0,00% 7,00% 26,00% 0,00% 0,00% 7,00% 26,00% 0,00% 0,00% 7,00%
FINANCEIRO R$ 2674134 | RS 7.220,16 | R$ - |Rs - |RS 187189 | R$ 695275 | R$ - |rs - |Rs 1.871,89 | R$ 6.952,75 | RS - |Rrs - |Rrs 1.871,89
R SERVICO DE TERRAPLANAGEM FISICO 2,48% 13,50% 10,00% 10,00% 0,00% 13,50% 10,00% 10,00% 0,00% 13,00% 10,00% 10,00% 0,00%
FINANCEIRO RS 7.132,74 | RS 962,92 | RS 71327 | RS 71327 | RS - |rs 962,92 | RS 713,27 | R$ 713,27 | R$ RS 927,26 | RS 713,27 | RS 71327 | R$ -
- FISICO 74.43% 5,00% 6.00% 17,00% 7.00% 5.00% 5.00% 17,00% 5,00% 5,00% 5.00% 17.00% 5.00%
3 PAVIMENTAGCAO
FINANCEIRO RS 21363100 |R$ 1281787 | RS  12817,87 |R$ 3631720 | RS  14.954,18 | RS 10.68155 | RS 1068155 | R$ 36.317,29 | R$ 10.681,55 | R$ 10.68155 | R$ 1068155 | RS 3631720 | RS 1068155
FISICO 13,24% 0,00% 0,00% 15,00% 18,00% 0,00% 0,00% 15,00% 18,00% 0,00% 0,00% 16,00% 18,00%
4 DRENAGEM
FINANCEIRO R$ 38.011,09 | R$ - |Rs - |R$ 570166 | RS 684200 RS - |Rrs - |rs 5.701,66 | R$ 6.842,00 | RS - |rs - |Rs 6.081,77 | R$ 6.842,00
s SERVICOS COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO DAS FISICO 1% 0% 0% 0,00% 26,00% 0% 0% 0,00% 26,00% 0% 0% 0,00% 26,00%
EXTREMIDADES DA PAVIMENTACAQ) FINANCEIRO RS 151816 | R$ - |rs - |rs - |Rrs 304,72 | RS - |Rs - |Rs - |rs 394,72 | R$ - |Rs - |Rs - |Rs 304,72
TOTAL FISICO 100,00% 7,32% 4,71% 14,89% 8,38% 6,48% 3.97% 14,89% 6,89% 6,47% 3.97% 15,02% 6,89%
FINANCEIRO RS 287.03442 | R5 2100095 | RS 1353114 | R$ 4273202 | RS _ 2406270 | RS 1850702 | R& 1130483 | R% 4273222 | RS 19.790.17 | RS 1856156 | RS 1130483 | RS 4311233 | RS 19.79017

CRONOGRAMA GERADO AUTOMATICAMENTE COM A PLANILHA




