



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO			DATA BASE:	JUNHO/2018
LOCAL: POVOADO BOA VISTA			PREÇO GLOBAL:	R\$ 271.893,27
DOCUMENTO: CRONOGRAMA			BDI:	21,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	1.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00%	R\$ 17.388,19	50,00%	R\$ 8.694,10
2	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.549,46	100,00%	R\$ 2.549,46
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 1.678,88	100,00%	R\$ 1.678,88
4	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 248.218,01	50,00%	R\$ 124.109,01
6	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 151,95	0,00%	R\$ 0,00
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 1.906,78	0,00%	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 271.893,27	50,40%	R\$ 137.031,44

**Ministério da Integração Nacional**

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO	DATA BASE:	JUNHO/2018
LOCAL: POVOADO BOA VISTA	PREÇO GLOBAL:	R\$ 271.893,27
DOCUMENTO: CRONOGRAMA	BDI:	21,48%

2.º PERÍODO		3.º PERÍODO		4.º PERÍODO		TOTAL	
PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
50,00%	R\$ 8.694,10	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 17.388,19
0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.549,46
0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 1.678,88
50,00%	R\$ 124.109,01	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 248.218,01
100,00%	R\$ 151,95	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 151,95
100,00%	R\$ 1.906,78	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 1.906,78
49,60%	R\$ 134.861,83					100,00%	R\$ 271.893,27