

PROPOSANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA

TRECHO I: DO RIO CORDA ATÉ O CAMINHO DA CACHOEIRA

ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%

BDI: 25,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ATIVIDADE	PRODUTO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL
1.0	PROJETO EXECUTIVO (META 1)	R\$ 14.250,00												R\$ 14.250,00
		100,00%	3,00%											3,00%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.289,88		R\$ 5.467,41		R\$ 5.467,41		R\$ 5.467,41		R\$ 5.467,41		R\$ 7.289,88		R\$ 36.449,41
		20,00%	1,53%	15,00%	1,15%	15,00%	1,15%	15,00%	1,15%	15,00%	1,15%	20,00%	1,53%	7,67%
2.2.1/2.3.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R\$ 61.491,37		R\$ 61.491,37		R\$ 61.491,37		R\$ 61.491,37		R\$ 61.491,37				R\$ 307.456,87
		20,00%	12,95%	20,00%	12,95%	20,00%	12,95%	20,00%	12,95%	20,00%	12,95%			64,73%
2.2.2/2.3.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			R\$ 23.276,44		R\$ 23.276,44		R\$ 23.276,44		R\$ 23.276,44		R\$ 23.276,44		R\$ 116.382,18
				20,00%	4,90%	20,00%	4,90%	20,00%	4,90%	20,00%	4,90%	20,00%	4,90%	24,50%
2.2.3/2.3.3	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											R\$ 461,54		R\$ 461,54
												100,00%	0,10%	0,10%
TOTAL		R\$ 83.031,26		R\$ 90.235,22		R\$ 90.235,22		R\$ 90.235,22		R\$ 90.235,22		R\$ 31.027,86		R\$ 475.000,00
		17,48%		19,00%		19,00%		19,00%		19,00%		6,53%		100,00%

BARRA DO CORDA/MA, 10 DE OUTUBRO DE 2017.

Franknilva Vieira da Silva Matos  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA: 110393427-9