

Ordem de Serviço:	Data:
2014.0002.1343	27/03/2019
Contrato: 2014.8593.0002	

Dependência:	Serviço/Obra/Objeto da ordem de serviço:
9549 - CENT. SERV. INFR. CESIN DF	P2 - EP / BALSAS-MA

Dados da Ordem de Serviço:	
Descrição do (evento/produto) objeto desta OS:	
Elaboração do Estudo Preliminar de BALSAS - MA.	
Observações:	Data limite para atendimento:
	15/04/2019

Dados do Contrato:					
Valor:		Empresa:			
R\$ 32.267.452,88		Consórcio Progen Planway			
Data do Contrato:	Início:	Prazo:	Término:	Prorrogação:	Novo Término:
09/01/2014	14/01/2014	24 meses	14/01/2016		

Fiscal de Serviço:	CREA / CAU:
Thiago Quiaratti	5069217755/D-SP

Instruções / Esclarecimentos /Correções:
<p>Em atendimento ao Contrato 2014.8593.0002 de 09/01/2014, firmado entre a SAC - Secretaria de Aviação Civil e o(a) Consórcio Progen Planway informamos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foi aprovado pela SAC, através do Ofício nº 131/2019/DIAR-SAC/SAC, o Estudo de Viabilidade Técnica (P1) do novo aeroporto de BALSAS/MA, com escolha do cenário 3, com aeronave de projeto A319 a 80% PMD e operação IFR não-precisão. 2. Em função disso, solicitamos que seja enviada a versão impressa e assinada do EVT em duas vias, acompanhada da(s) respectiva(s) ART(s). 3. Também por ocasião da aprovação do EVT, acionamos a elaboração do Estudo Preliminar (P2) para o cenário escolhido do referido aeroporto. O prazo de elaboração é de 18 dias corridos, considerando que a elaboração do EVT se deu em 72 dias, de um total de 90 dias corridos para execução do EVT e EP. <p>ANEXO: Ofício nº 131/2019/DIAR-SAC/SAC</p>

Emitida por:	CREA / CAU:	Recebida por:
Thiago Quiaratti	5069217755/D-SP	Consórcio Progen Planway
Assinatura:	Assinatura / Data:	