OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

LOCAL: ARARIPINA - PE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ESTACA 0 A 372+12,22 (INTERSECAO E ACESSO)

OBRA: Pavimentacgao e Drenagem da Estrada Vicinal de

Acesso BR-316 ao Povoado de Lagoa do Barro - Mun

icipio de Araripina-PE

LOCAL:

(Lagoa do Barro - Km 47,5 - BR-316) Araripina - PE

TOTAL INCIDENCIA MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS (R$) % . . . . . . . .
1° MES 2°MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES
99.591,08 36.039,24 36.039,24 36.039,24 36.039,24 36.039,24 36.039,24 63.134,97
1 SERVICOS PRELIMINARES 378.961,49 4,47%
26,28% 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 16,66%
111.468,49 111.468,49 111.468,49 111.468,47
2 |TERRAPLENAGEM 445.873,94 5,26%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
" 832.590,59 832.590,59 832.590,59 832.590,59 832.590,59 832.590,59 834.922,79
3 [PAVIMENTACAO 5.830.466,33 68,80%
14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,32%
54.849,58 54.849,58 54.849,58 54.849,58 54.849,58 54.783,79
4 |DRENAGEM 329.031,69 3,88%
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
361.120,63 361.120,63 135.420,24 45.140,07
5 OBRAS DE ARTE CORRENTES 902.801,57 10,66%
40,00% 40,00% 15,00% 5,00%
~ 216.382,04
6 [SINALIZACAO 216.382,04 2,55%
100,00%
. 11.775,95 14.131,14 11.775,95 3.768,31 2.826,23 2.826,23
7 |REABILITACAO AMBIENTAL 47.103,81 0,56%
25,00% 30,00% 25,00% 8,00% 6,00% 6,00%
177.368,03 129.465,71 15.212,22 1.618,32
8 OBRAS COMPLEMENTARES 323.664,28 3,82%
54,80% 40,00% 4,70% 0,50%
TOTAL 8.474.285,15 100,00% 1.593.914,77 | 1.484.815,80 | 1.197.356,31 | 1.083.856,26 926.305,64 926.305,64 925.811,61 335.919,12

FINANCEIRO ACUMULADO

| 1.503.914,77 | 3.078.730,57 | 4.276.086,88 | 5.359.943,14 | 6.286.248,78 | 7.212.554,42 | 8.138.366,03 | 8.474.285,15

FISICO ACUMULADO
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