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1. OBJETO DA CONTRATACAO

Execucdo de obras e servicos da 3 etapa do sistema de abastecimento de agua nas
comunidades Vila Nova, Saldao, Lagoinha, Mundo Novo, Piancé, Barriguda, Logradouro, Serrinha,
Barrocao, Macaco e Espinheiro nos municipios de Petrolandia e de Tacaratu, localizados no
estado de Pernambuco.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacgéo:

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administracdo superior
da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo
e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucédo das obras. Nestas estruturas estaréo
incluidas as instalagBes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento
e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos o0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagbes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugcdo do
objeto.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacio grafica da programacao parcial ou total de
um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condic¢des técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢ao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos
mais importantes em um determinado dia: 0s servicos feitos, os equipamentos utilizados (e por
quantas horas), as condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s
problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagcfes técnicas:
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a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto e classificacdo dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

C) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacio
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas & execugéo das obras
civis, de construcao, reforma, recuperagdo ou ampliagdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execuc¢ao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagio adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitago,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;
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b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realiza¢do das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagées que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucio
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacgdes, além de conclusdes e projeces a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Petrolina, estado de Pernambuco, em cuja jurisdi¢éo territorial
localizam-se os servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem
fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacdo: Forma eletrénica, por meio de sessao publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br). A presente licitagdo
reger-se-a pela Lei n° 13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletrénico no sitio
WWW.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.
3.3. Regime de Execucédo: Empreitada por Preco Unitéario.
3.4. Valor estimado: Publico.
3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco.
4. LOCALIZACAO DO OBJETO
4.1. Os servicos serao executados nos municipios de Petrolandia e de Tacaratu, distantes
aproximadamente 462 km e 438 km respectivamente de Recife, capital do Estado de

Pernambuco, na area sob jurisdicao da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf.

Acesso: BR-232, BR-423, BR-316, PE-375 e BR-110 até Petrolandia.
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Coordenadas Geograficas da captacao de agua bruta: UTM DATUM WGS84 X= 577.944,00
e Y=8.992.841,00 Zona 24L.
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Observacdo: o DATUM WGS84 apresenta os mesmos valores que o SIRGAS2000.
5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia (Anexo IV e Anexo VI).

5.2. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente 0s seguintes servigos:

— Servicos Preliminares/Administracéo da Obra;

- Estacéo Elevatéria de Agua Bruta;

- Estacgdes Elevatorias de Agua Tratada;

- Estacgéo Convencional de Tratamento de Agua;

- Interligagbes da Estacdo de Tratamento as Adutoras de Agua Tratada;

— Fornecimento e montagem dos Barriletes dos Reservatorios;

— Realizacdo de Cadastros de Adutoras e Redes de Distribuicdo dos Sistemas, incluindo as
tubulacBes assentadas nas etapas anteriores;

- ApoOs realizagdo do Cadastro e Testes e com a devida autorizagdo expressa da Fiscalizacao,
Adutoras, Redes de Distribuicdo e LigagBes Domiciliares, que ndo constituem o objeto
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principal do contrato, desde que constatada a auséncia dos respectivos trechos previstos no
Projeto Basico.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta
licitacdo, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida na presente licitagdo a participacdo de empresas em consorcio, tendo
em vista que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo,
portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econémico que venha a
privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucao do presente objeto.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1.Sera permitida a subcontratacdo dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excecdo de: escavacdo de valas em primeira e segunda categoria,
reaterro de valas, assentamento e montagem de tubos de PVC e de ferro fundido e
execucao de estruturas de concreto armado das obras civis.

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1.A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém,
recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um
engenheiro civil, indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo
que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e
obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagfes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugéo do contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A néo
verificag@o dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alterag&o dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta do licitante.

6.4.4.Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos
de engenharia, os licitantes dever&o contatar com a Geréncia Regional de Revitalizagédo
das Bacias Hidrograficas da Codevasf, em Petrolina, no estado de Pernambuco, nos
telefones: (87) 3866-7761, (87) 3866-7747.

7. PROPOSTA
7.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condigbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus

anexos constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:
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a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo VI, que € parte integrante deste Termo de Referéncia.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

C) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) Na&o podero ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

e) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composig&o
de precos unitérios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante deverd, na composi¢éo de precos unitérios de méo-de-obra, observar
0S pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante serd necessério apresentar apenas uma composi¢ao
de precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence,
sendo necessario entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com
0s mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a
adequacdo ao projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da
composicao de custo unitario ao projeto.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo Ill.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
g) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo lIl.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVDb)
e outro para os servicos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagcéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a
obra. No caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do
ISS médio, devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

- Na&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;
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- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item
“‘Despesas Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante deverd apresentar um
montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do
Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de
pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnoldgico, comunicacdo e energia, etc.,, devendo observar os
guantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido
neste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 1% folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. Os custos maximos da mobilizacao e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construgdo de instalagdes permanentes e/ou provisérias, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o
presente Termo de Referéncia.

7.5. O licitante devera prever todos 0s acessos nhecessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execug¢do das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execuc¢do das obras e
servigos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do
objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagao.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

8.1. QUALIFICACAO TECNICA

8.1.1.0 Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

b) DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
(conforme Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas as
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obras e servicos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal;

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que a licitante tenha executado sistema de
abastecimento de dgua contendo estacdo de tratamento de agua e redes de distribuicdo ou
obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugao dos itens relacionados
abaixo caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com
os seguintes quantitativos minimos:

SAA — COMUNIDADES DE PETROLANDIA E TACARATU
ITEM SERVICO QUANTIDADE
10 Assenf[amento de tL_Jb_o DN 50 mm ou superior, com 1200,00 m
fornecimento de materiais.
20 Instalacdo dg estagag el_ev_atorla de agua bruta ou tratada com 1,00 unidade
bomba centrifuga poténcia igual ou superior a 10cv.
3.0 |Escavacéo de vala ou cava em rocha. 70,00 m3
4.0 | Concreto simples Fck 20 MPa ou superior, lancado e adensado 100,00 m3
5.0 |Rede de distribuicdo area (alimentador) em 13,8 kV 8 km
6.0 | Subestacdo area de 75 kVA ou superior, 13,8 kV/380V 1,00 unidade
7.0 |Instalagdo de motor de indugdo trifasico, 60 cv, 380V 1,00 unidade
8.0 Isr:Js;zlr?ograo de painel com 2 softstarters para motores de 50 cv ou 1,00 unidade

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: Obras construtivamente afins as de saneamento
basico, especialmente no campo de engenharia hidraulica, incluindo os sistemas de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario envolvendo: adutoras, canais,
reversao de bacias, emissarios e esta¢des de bombeamento de agua e de esgotos.

¢3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico —
Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA,; descricdo técnica sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucao.

c5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consorcio serdo
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consércio no qual ha discriminacdo expressa de execucgdo de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;

c5.1) Para fins de comprovacdo do percentual de participacdo do

consorciado, devera ser juntada a certidao/atestado, cépia do instrumento de
constituicdo do consoércio.
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d) Comprovagéo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a obra de sistemas de
abastecimento de agua ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) O licitante deverd comprovar, através da juntada de:

e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condi¢éo de sécio do profissional;

e Copia de contrato de prestacdo de servi¢o, celebrado de acordo com a
legislagé&o civil comum; ou

e Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou socio do licitante tal comprovacgao sera através do
ato constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsével técnico, como comprovacdo de qualificac@o técnica, ambos serdo
inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacdo s&o
oriundos do Programa de Trabalho n°® 18.544.2068.116F.0001 - Abastecimento Publico de
Comunidades Ribeirinhas do Rio S&o Francisco - Nacional, sob a gestdo da Area de Revitalizac&o
das Bacias Hidrograficas da Codevastf.

9.2. O valor estimado para a contratacdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia, € de R$ 5.440.938,67 (cinco milhdes quatrocentos e quarenta mil
novecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), na data-base de agosto de 2020, sem
desoneracéo.

9.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo VI,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI) para o estado de Pernambuco, na data-base de
junho/2020, ndo desonerado, no sistema de Orcamentos e Obras de Sergipe (ORSE), na data-base
de maio/2020, ndo desonerado, e na Tabela 26 da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara,
ndo desonerada, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n°®
7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os
servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas
pesquisas de mercado, além de composigéo de pregos unitarios elaborados pela Codevasf.

9.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos
Sociais:
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interno.

10.

11.

Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréaficas

BDI: Servicos: 23,50% Fornecimento: 11,43%

ENCARGOS SOCIAIS: 112,77% Horista 69,42% Mensalista

OUTROS: 0,65% COFINS: 3,00% CPRB: 0,00%

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgéos de controle externo e

PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

10.1. O prazo para execu¢do do objeto deste TR serd de 330 (trezentos e trinta) dias
consecutivos, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico, sera o prazo de execu¢do do objeto informado acima,
acrescido de mais 90 (noventa) para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
servicos, perfazendo um total de 420 (quatrocentos e vinte) dias.

10.3. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf, e apés emissao da
Licenca de Implantagdo — LI e da Autorizacdo de Supressdo Vegetal — ASV, quando for o
caso.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia seréo efetuados em reais, com
base nas medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacédo
financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0Ss materiais e equipamentos instalados e assentados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as
condi¢bes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneracgao
possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem
7.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Instalacao do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apos a total desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizagao.
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11.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servigcos executados (execucgao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medi¢cdo Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

11.3.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administracéo Local e Manutencao de Canteiro (AL) prevista no periodo
da medicéo.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM)
ndo esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servicos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de
execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo
da ordem de servigo, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado
em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

11.4.1. Na elaboragédo do cronograma deverdo ser priorizados os servigos mais relevantes
dos sistemas de abastecimento, ou seja, as Estacdes Elevatérias de Agua Bruta e de
Agua Tratada, a Estacdes Convencional de Tratamento de Agua, as interligacdes
destas as Adutoras e Redes de Distribuicdo j& implantadas com a realizacdo dos
respectivos cadastros e fornecimento e montagem dos Barriletes dos Reservatorios.

11.4.2. Os servicos de assentamento de tubulagBes de Adutoras e Redes de Distribuicdo
previstos, ndo constituem o objeto principal dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia, e somente serdo autorizados desde que constatada a auséncia dos
respectivos trechos previstos no Projeto Basico, devendo ser incluidos no cronograma
fisico-financeiro somente apés iniciadas todas as demais etapas prioritarias.

12. REAJUSTAMENTO
12.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—To Ei—FEo CAi — CAo MPi — MPo Fi—Fo
R=Vx|N1x 2x 3x ———+ N4x ——— + N5x
0 0 CAo MPo Fo
+ N6 MOL'—M00+ N7 MEi — MEo
* "Moo X T MEo
Onde:
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- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacao de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N2: percentual de ponderacéo de servi¢cos de Edificagbes frente a totalidade dos servigos a
executar.

- N3: percentual de ponderacdo de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N4: percentual de ponderacdo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N5: percentual de ponderacéo de servicos de Ferro, Aco e Derivados frente a totalidade dos
servicos a executar.

- NB6: percentual de ponderacao de servicos de M&o-de-Obra Especializada frente a totalidade
dos servicos a executar.

- N7: percentual de ponderacdo de servigcos de Maquinas e Equipamentos Industriais frente a
totalidade dos servicos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente a data
de apresentagdo da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - EdificagGes Total, c6d. AO159428, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, céd. AO 159428, correspondente a
data de apresentacdo da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, cod.
AO159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, céd.
AO159665, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1006821, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagédo -
Metallrgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo -
Metallrgica Bésica, c6d. AO 1006823, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- MOi: Refere-se a coluna 50 da FGV Mao-de-obra da Construcdo Civil, cod. A0161309,
correspondente ao més de aniverséario da proposta.

- MOo: Refere-se a coluna 50 da FGV Mao-de-obra da Construcao Civil, c6d. A0116309,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéo -
Maquinas e Equipamentos, c6d. AO 1006825, correspondente ao més de aniversario da
proposta

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo -
Maquinas e Equipamentos, céd. AO 1006825, correspondente a data de apresentagdo da
proposta.

12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz”~ X Ipg1

DB1 — 100

Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&! = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e
N7, sdo apresentados abaixo:

Fator
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

Municipio

Petrolandia e

2,4% 11,7% | 11,8% | 12,4% | 30,8% | 21,3% 9,6%
Tacaratu/PE

FISCALIZACAO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucgdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-4 o
“start up” da execugao das obras.

Acompanhar a execucao dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacéo de servigos vedados no instrumento assinado
pelas partes.

Esclarecer davidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem
compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servigos.

Acompanhar a elaboracéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
Servicos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenca de técnicos no local da prestacéo dos servigos, emissao de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salério, nimero do
RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o

andamento dos servi¢os, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparacdo, correcdo, remoc¢do, reconstrucdo ou substituicdo, as

expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.
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13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagcbes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relacao a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢o ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagéo.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigcos
executados e os consequentes boletins de medicéo.

13.18. Encaminhar & Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contréario,
cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econdmico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagcdo de prazos, de
interrupcfes na execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto
ou alteracBes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisédo
final pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagédo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servigcos ou fornecimentos mediante medicfes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.
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13.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e
com as orientacdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protecao
Individual — EPI’s.

13.28. Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencao da qualidade adequada.

13.29. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacao do seu valor.

13.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢éo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagcdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagcéo e qualificacéo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias, conforme disposto na Instrucdo Normativa
MPDG n° 06, de 06 de julho de 2018.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucgdo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servigcos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificacfes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2.  Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacao.

14.3. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua 0s servigcos
rejeitados.

14.4. Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designacao.

14.5. Na hipdtese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comisséo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigcos
rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.7. Aceitos e aprovados 0s servigos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.

14.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.9. Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
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os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
C) Liberacdo da Caucao Contratual.

14.11. A ultima fatura de servicos somente ser4 encaminhada para pagamento apds a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo
e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecao da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacao dos servigos, conforme dispde a
Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licengca Ambiental de
Instalacdo n° 01.19.04.001343-4 vélida até 11/06/2023.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746,
de 05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratacdes realizadas pela administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administracéo Publica - CISAP.

16.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacdo de servicos e
obras, a administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos
convocatoérios, observado o disposto no referido decreto.

16.4. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e préaticas sustentaveis,
entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local,;

€) maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovacdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.
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16.5. Na execucdo da obra e servigos serd exigido o pleno atendimento da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de m&o-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucéo, conservacéao e operac¢ao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o
caso.

cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substéncias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de &gua e reducdo de producdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préticas de reducéo de
desperdicios e polui¢ao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (4guas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para
a execucdao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
inddstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

1) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcéo Civil, ou
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do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢cfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

C) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6éleo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) Recolher o oOleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucao
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2° da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel,
dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacédo correlata.

16.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢cdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
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b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengédo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normaliza¢cdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagédo aos seus similares;

C) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecéo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercario (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

16.9. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentével ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

17.1.1. Identificagdo da area para construgado de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacBes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias
de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo das obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacbes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto bésico, sua
localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
agua para manutencgédo do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a) A CONTRATADA ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servicos,
devera comprovar perante a Codevasf a regularidade juridico/fiscal, trabalhista e técnica
de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento
destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes
de cargo ou funcao gratificada na Codevasf.

17.1.6. As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagcdo, conforme Resolucdo n°
317 de 31/10/86.
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17.1.7. Autorizagdo dos 6rgaos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

17.1.8. Declaragdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacBes por ela assumidas e manter
situagcdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002 e na
Instru¢cdo Normativa MPDG n° 06, de 06 de julho de 2018.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientagcbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢éo das obras e servicos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de méao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observéancia a legislacédo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execu¢cdo das obras e servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao
dos servicos objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislacédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e guaisquer encargos que incidam sobre 0s
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servi¢o contratado junto ao CREA do local de execucédo das obras e servicos de
engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacao, aos servi¢cos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo
gue a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

17.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da

contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caucdo inicial durante a execucéo dos
servigos contratados, de acordo com a cldusula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.
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17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou
entidade CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugcdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia
a salubridade e a seguran¢a nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir 0s servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem
sobre a execucéo dos servicos.

17.17.1. Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e,
se necessario, o alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢ées em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execu¢é@o dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucao dos servigcos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencgéo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacbes de corrup¢do, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo das obras
e servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.
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17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos 0s
documentos previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART’s, licengas ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se
houver, caso contrario, cépia da legislacédo de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencao das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execu¢éo das obras.

17.24.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser
demolidas e as areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes basicas
para prote¢do ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengfes em funcao da obra.

17.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
questdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.

17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da
regularidade ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das
licencas e atos administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacéo
ambiental vigente.

17.25. Disponibilizar para a equipe de Fiscalizagdo da Codevasf 01 (um) veiculo pick-up, em
estado novo, de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente
branca, com os dizeres conforme especificacio da Codevasf, incluindo despesas
operacionais, motoristas, combustivel, manutencdo e seguro, por periodo correspondente ao
periodo da obra mais 30(trinta) dias, sendo que os custos das despesas deverdo ser
previstos na planilha.

17.26. Manter no local da obra durante todo o periodo de execu¢do em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacgéo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.27. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com
as seguintes informacg6es: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugéo
CONFEA n° 198/1971.

17.27.1. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacédo
Instrucbes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgédos de fiscalizacao de classe — Anexo V.

17.27.2. Além da placa de identificagdo principal, devera conter identificacdo em todas
as frentes de servigcos, com a utilizacdo de estrutura movel (cavalete, painel, etc.), de
dimensdes 0,9x1,45m, conforme indicado no Anexo V. A empresa contratada devera
apresentar para a fiscalizacdo os protétipos das placas antes da realizagcdo dos
Servigos.
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17.27.3. Nos equipamentos de empresas subcontratadas devem ser utilizados
adesivos com identificagao “A SERVICO DA CODEVASF”, conforme indicado no Anexo

V.
17.28. Instalar e manter, sem dnus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e os

meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medicdo dos servicos por parte da
Codevasf, para uso exclusivo da Fiscalizacdo da Codevasf, com area minima de (
estabelecer o tamanho conforme o porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala
de reunibes, com imobiliario completo incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado,
telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware atual e software
adequado ao acompanhamento da obra (MS Project e Autocad), administracdo de escritério
e comunicacgdo, Internet, 01 camera fotografica digital (resolugdo minima de 13.0 megapixel
com cartdo de meméria de 4Gb), materiais de escritério necessérios a operacdo dos
equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo correspondente ao da execugéo
dos servigos e 01 aparelho de ar-condicionado, sendo que ao final das obras todos os
materiais ndo utilizados e equipamentos seréo devolvidos a CONTRATADA.

17.29. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento
das necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnoldgico de
concreto e aterros, inclusive manutencgéo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos
materiais e servicos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao
final da execucédo das obras e servicos de engenharia.

17.30. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e
medi¢des, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico
de geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo
estar contempladas na proposta no prego estabelecido para a instalagdo e manutencédo do
canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

17.31. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

17.32. Salvo disposi¢Bes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

17.33. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalacoes.

17.34. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

17.35. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servico, para representa-la na execucao do objeto contratado.

17.36. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.37. No momento da desmobilizacéo, para liberacdo da Ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
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17.38. Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario
de Obras), no qual serdo feitas anotacOes diarias referentes ao andamento dos servicos,
gualidade dos materiais, méo-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugédo por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficard em poder da Contratante apds a concluséo das obras e servicos de engenharia.

17.38.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de
pessoal e equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.39. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servicos de engenharia, em fungcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizac&o.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as dlvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou n&do especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

18.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
19. CONDICOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execugcdo dos servicos objeto do certame licitatorio,
incluindo os desenhos originais, as memdrias de calculo, as informacdes obtidas e os
métodos desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu
uso por terceiros so6 se realizara por expressa autorizagdo desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transi¢des.

20. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucédo dos Servicos;
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;

- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Servicos;

- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Fornecimento.
- Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificag6es Técnicas, Desenhos e memoriais;
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;
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- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia.

Petrolina/PE, 05 de novembro de 2020.
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Anexo [: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcédo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo: Justifica as razfes de interesse publico, pois é extremamente
necesséria a contratacdo dos servigos objeto da presente licitagdo. As politicas publicas voltadas
para a solugdo das caréncias do semi-arido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns
progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que
se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que hoje h4 um consenso entre
politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia da
adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacéo da regido e de reduzir a
escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas
provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuéria, impede a fixacdo do
homem no campo e provoca a migragédo da populagdo para as cidades.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a agua, em
qualidade e quantidade para consumo humano e inclusédo produtiva, numa perspectiva de seguranca
alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo foi aprovado o projeto
basico para execuc¢do das obras objeto desta licitagdo.

O Sistema de Abastecimento de Vila Nova, Saldo, Lagoinha, Mundo Novo, Pianco, Barriguda,
Logradouro, Serrinha, Barrocdo, Macaco e Espinheiro foi concebido pelo Governo Federal a partir da
necessidade de se universalizar o acesso e uso de agua para populacdes carentes, residentes em
comunidades rurais nao atendidas por este servico publico essencial. Esses sistemas foram
encerrados em 2012, de acordo com o Contrato n° 0.052.00/2010 e em 2017, de acordo com o
contrato 3.043.00/2014, porém sem a plena conclusdo das obras.

Entende-se que a ndo retomada das obras ndo concluidas causara prejuizos a populacéo que anseia
receber um beneficio aguardado h& muito tempo, pois a caréncia de agua é fato constante nas
localidades supracitadas. Desse modo, a retomada das obras firmara o comprometimento social a
cargo do Estado em oferecer condi¢cdes de melhoria de vida da populacéo.

Regime de execucdo: Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medi¢Bes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execugdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago somente 0s
servigos efetivamente executados, mediante medigfes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada. A Codevasf elaborou orcamento através dos precgos unitarios que compde o servigo total
do objeto.

Apesar do étimo nivel de detalhamento do projeto basico, existem servicos com certo grau de
incerteza na definicdo dos quantitativos devido suas caracteristicas executivas, tais como: escavacao
de valas em areia e em rocha, reaterro de valas, momento de transporte de material para aquisicao e
para bota-fora.

Além disso, como se trata de obra de complementacao e finalizagdo de servicos ja existentes, podem
ocorrer alguns imprevistos, ndo considerados na planilha orcamentéria, no momento da execugéo ou
guando dos testes hidraulicos.

Este regime de execugdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serd pago somente os

servigos efetivamente executados, mediante medig6es mensais, dos pregos unitarios propostos pela
contratada.
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Permite Participacdo de Consércios: Nao sera permitida na presente licitacdo a participacdo de
empresas em consorcio, tendo em vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta
complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a geracéo de algum fator técnico, operacional ou
econdmico, que venha privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucdo do
presente objeto.

Visita ao local de execucdo dos servicos: N&o obrigatoéria.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os servicos a serem contratados serao
executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsdo de
recursos orgamentarios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacdo: No projeto foram identificados e regularizados os imOveis que serdo atingidos
diretamente pelas obras.

Desta forma, ndo serd necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriagéo.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado: Sim, conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenério TCU — Nas licitagcbes
realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério
de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no Art. 34 da Lei n®
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do orgamento.

Aprovacao do Projeto Basico: O projeto basico foi aprovado conforme nota técnica n° 17/20009, fls.
04 e 05 do processo 59500.002669/09-94, acostadas ao processo 59530.000845/2020-10 as folhas
06 e 07. A ART CREA/SP 92221220100012537 referente ao projeto, foi acostada a folha 05.

Qualificac&o Técnica: E dever da Administragdo acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o
cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. O
acompanhamento e fiscalizacédo de contrato sdo medidas colocadas a disposi¢do do gestor na defesa
do interesse publico. A gestdo é o servico geral de gerenciamento de todos os contratos e a
fiscalizagdo é pontual. Desta forma a exigéncia de qualificacdo técnicas contidas neste TR sdo as de
que a empresa tenha atuado no mercado com o0 mesmo produto que estd sendo licitado, que é a
contratacdo das obras e servigcos de engenharia para execucdo dos Sistema de Abastecimento de
Vila Nova, Saldo, Lagoinha, Mundo Novo, Piancé, Barriguda, Logradouro, Serrinha, Barrocéo,
Macaco e Espinheiro, nos municipios de Petrolandia e de Tacaratu, localizados no estado de
Pernambuco. E importante a empresa deter o conhecimento de realizar este tipo de servico,
principalmente pela necessidade de atuacdo em diversas frentes de assentamento de tubos,
escavacao de rocha a frio, ligagBes prediais, langcamento de concreto FCK 20 MPA e instalacdo de
estacoes elevatérias de agua bruta ou tratada.

Licenca Ambiental: O Projeto enquadra-se na Tipologia de Empreendimentos de Utilizacdo de
Recursos Hidricos, cédigo 11.5 (F) do Anexo | da Lei Estadual 14249/2010 e suas alteracdes
referente & Licenca de Instalacdo para a implantacdo do Sistema de Abastecimento de Agua nas
localidades de Serrinha, Logradouro, Barriguda, Pianco, Saldo 1, Vila Nova, Mundo Novo e Lagoinha
no municipio de Petrolandia-PE e Espinheiro, Barrocdo e Morro dos Macacos, no municipio de
Tacaratu-PE, Licenca n°® 01.19.04.001343-4 (fls. 08 e 08 verso).
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugdo das obras, tendo obtido todas as informagdes
necessérias para a elaborag&o da proposta e execucéo do contrato.

Cidade, /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
PO-XVa - Detalhamento do BDI - Servi¢cos
PO-XVb - Detalhamento do BDI — Fornecimento
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PO-XIV — Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao

(preenchido)

- HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI - -
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 18,06 -
B2 | Feriados 4,33 -
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,90 0,69
B4 | 13° Salario 10,83 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de Chuva 2,18 -
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 | Férias Gozadas 7,26 5,58
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 44,49 15,34
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,43 3,41
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
C3 | Férias Indenizadas 5,97 4,59
C4 | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,85 2,96
C5 | Indenizagéo Adicional 0,37 0,29
SUBTOTAL DE “C”: 14,72 11,33
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,37 5,65
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,39 0,30
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE “D”: 16,76 5,95
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 112,77 69,42
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PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

DISCRIMINACAO

OBJETO: EDITAL FOLHA
/2020 /
HORISTA MENSALISTA

%

%

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE °

‘A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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PO-XVa — Detalhamento do BDI — Servicos — Sem Desoneracao

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/2020 /
Item Descrigcéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,43%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 8,65%
2.1 |ISS 5,00%
21 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,28%
3.1 |Risco (R) 1,00%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,28%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94%

5 |LUCRO (L) 6,74%

BDI* (%)= 23,50%

Acorddo TCU n° 2369/2011 e n° 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G)) x (1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n° 029/2004
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PO-XVb — Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracéao

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/2020 /
Item Descrigcéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 2,00%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,86%
3.1 |Risco (R) 0,30%
3.2 | Seguro (S) + Garantia (G) 0,56%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%
5 |LUCRO (L) 3,50%
BDI* (%)= 11,43%

Consideracdes:
Acordao n° 2369/2011
BDI (%) = ((1+(AC+S+R+G)) x (1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificagbes Técnicas, Desenhos e memoriais

PROJETO BASICO / NORMAS, ESPECIFICACOES TECNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

PLACA PRINCIPAL DE OBRA

Area do nome
da obra

Fas O000O000OOOXX XX Age s Participantes: XOO00MXXXXXXX XX
XXX X XXX HXXNXXKXXX XOOOOCXXXXHX XX XX KX K XXX KXK
XXXXXXHKHKHAXXXKNK
L0 XXX X XXX XXX KX XXX XX XXX X

Dbhra: XXXXXXXXRXXAXXKXXXX
Término da Obra: XXXXXXXXXXXXNXXXX

PATRIA AMADA
5 stnor0 DO
CODEVASF ) IERRTET R~ AR

CAVALETE, PLACA MOVEL

0,9x1,45m

Area do nome
da obra

ADESIVO “A SERVICO DA CODEVASF”

A SERVIGO DA

CODEVASFIR

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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