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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Obras e servicos de engenharia para apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebragéo de
contrato para a conclusdo da implantacdo da infraestrutura de irrigacdo objetivando implantar 1.000
(Mil) hectares irrigados no Assentamento Marrecas, no municipio de Sao Joao do Piaui no Estado do
Piaui.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administracio
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagc&o e a coordenacéo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucgdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracao Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagBes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacao a execuc¢éo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacéo gréfica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

MARCO - sdo pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorréncia precisa ser
reportada as partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a
identificacdo, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipacdo de possiveis desvios
que possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado a tempo de ser tomada devidas
medidas de correcdo visando cumprir o prazo final proposto sem atrasos. Serdo fornecidos pela
CODEVASF e devem ser previstos pela empresa no cronograma fisico-financeiro.

ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO (E AP) — é estruturada em arvore
exaustiva, hierarquica e utilizada para evidenciar o que é realmente necessario para execu¢ao de um
projeto, desmembrando as fases e facilitando a realizag&o das tarefas. Tem como principal objetivo a
divisdo do projeto em partes menores (também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho).
Consequentemente, estas partes se tornam mais faceis de serem compreendidas pelos membros da
equipe e gerenciadas pelo gestor do projeto. A estrutura é organizada como a raiz de uma arvore, onde
as entregas mais abrangentes sao posicionadas no topo e as mais especificas ficam na parte inferior,
agrupadas por niveis hierarquicos.
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HISTOGRAMA - é um gréafico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o
valor de frequéncia (pode ser pessoal ou equipamentos), dispostas na linha horizontal (que pode ser o
periodo de uma obra).

CURVAS DE PROGRESSO FiSICO (CURVA S) — instrumento gerencial de acompanhamento de
projetos. Por sua concepcao € possivel identificar claramente os desvios entre o planejado e o
realizado, de forma instantanea. Pelo histérico e o status atual podemos visualizar tendéncias, uma vez
que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacédo ou suplementacao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condi¢Bes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e 0os procedimentos de execucao a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacbes de projeto e classificacdo dos servicos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questdo).

C) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados o0s servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representaco a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas a execucao das obras
civis, de construcéo, reforma, recuperacédo ou ampliacdo de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANT E — Representa o produto do
somatorio do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucado do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFEREN CIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construcao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagédo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educacédo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre 0 meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢go, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indicagfes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter o0s
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solug&o escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacoes,
além de concluses e proje¢fes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunifio com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execucéo das obras.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servigcos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.
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3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGCAO, DIVULGAGCAO DO
VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagdo: Forma eletrnica, por meio de sessdo publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br). A presente licitacdo reger-
se-4 pela Lei 13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletrénico do
www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. Modo de Disputa: ABERTO.

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados no Projeto de Irrigacdo Marrecas a cerca de 530 km de
Teresina-Pl, na Regido Sul do Estado do Piaui. Sua area total abarca parcialmente o Municipio
de Sé&o Joao do Piaui/Pl. O acesso a area do projeto da-se principalmente através de rodovia
pavimentada com aproximadamente 30 quildmetros da cidade de Sdo Joao do Piaui/Pl até o
Assentamento do Incra denominado Marrecas.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Executivo, Desenhos e Especificagcdes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia (Anexo lll e V).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos:

* SERVICOS PRELIMINARES E OUTROS;

= ADUTORAS

= MONTAGENS DE BOMBAS

= RESDES DE DISTRIBUICOES DE AGUA

= MONTAGENS DE BARRILETES

* MONTAGENS DE SUBSTACOES ABRIGADAS

* MONTAGENS DE SUBSTACOES AEREAS

= DERIVACOES DE ENTRADA DE LOTES

* MONTAGENS DE HIDROMETAGCAO

= DESMATAMENTO DE AREAS

* RECUPERACAO / IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
= EDIFICACOES

= BLOCOS DE ANCORAGEM

=  S|STEMA VIARIO

= REDE DE ENERGIA PARA PARCELAMENTO DOS LOTES

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitacao, individuais, que atendam as exigéncias do Edital e seus anexos.

6.2. CONSORCIO
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6.2.1.N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio,
tendo em vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou
vulto, sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou
econdmico, que venha privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para
execucao do presente objeto.

SUBCONTRATACAO

6.3.1. 6.3.1. Nao serd permitida a subcontratacéo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo

de Referéncia.

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1.A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria_, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos
e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil ou
engenheiro mecéanico, indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou
responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros
de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informa¢cbes que
possam ser necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais das obras e servi¢cos de engenharia correrdo por exclusiva
conta do licitante.

6.4.4.Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras/servicos as
licitantes deverdo contatar com a 72 SR, em Teresina/Pl, nos telefones: (86) 3215-0120
ou (86) 3215-0159.

6.4.5.A declaracédo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragéo —

6.4.6.

6.4.7.Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1.

7.2.

A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgcamento
de Referéncia — Anexo lll, que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se
0S precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais incidird linearmente o percentual de
desconto ofertado pelo licitante, conforme inciso Il, 8 4° do art. 54 da Lei n° 13.303/16, de
30/06/2016.
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b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

C) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composicdo de
precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

O licitante devera apresentar a planilha de composi¢do de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

O licitante deverda, na composicédo de precos unitarios de mao-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
onde ocorrera(do) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um
municipio;

No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante serd necessario apresentar apenas uma composicao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composic¢ao pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0s
mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

As composicBes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacéo
ao projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicdo de
custo unitario ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais —

f)

g) Anexo lll.

Encargos Sociais distintos para mensalistas ou para horista.

h) Detalhamento do BDI —

i)

j) Anexo lll.

Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para 0s
servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

Deverd ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra.
No caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS
médio, devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e
verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servi¢os;

N&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;
No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;
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- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencao do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverao constar do BDI. O licitante devera apresentar um montante
global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-
de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacéo
do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnologico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucao dos servicos, conforme estabelecido neste
TR.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucdo,
transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global
ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacao de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construcdo de instalagdes permanentes e/ou provisérias, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —Anexo lll, e que integram o
presente Termo de Referéncia.

O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servigos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacéo.

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO

8.1.

a)

b)
c)

QUALIFICACAO TECNICA

8.1.1.0 Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVIGCOS
(conforme subitem 6.4.5 e
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d) Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas as obras e
servicos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo (s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

e) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo
Técnico — CAT - dos profissionais expedida(s) pelo CREA ou CAU da regido onde 0s servigos
foram executados, que comprovem que a licitante tenha executado servicos em obras de
infraestruturas hidricas ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacao,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugao
dos itens relacionados abaixo (caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo), com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO
1.0 Construcéo de infraestrutura de conducéo e reservagéo hidrica com movimentacéo
de terra de pelo menos: 104.500 m3.
2.0 Implantacé@o de canais de conducdo de agua e / ou drenagem e / ou reservatorios

hidricos e / ou instalacdo de rede de distribuicdo de agua com assentamento de
tubulacdo com diametro minimo de 150mm e extensdao minima de 15.240 m.
3.0 Supressdo Vegetal e/ou Limpeza de Area, de no minimo 400 hectares.

cl) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afim as de saneamento
basico ou irrigacdo, especialmente no campo de engenharia hidraulica, incluindo os
sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario ou projetos de irrigacéo
ou de usinas envolvendo: montagem ou manutencdo ou construcdo de adutoras em
sistemas de irrigacao, emissarios ou usinas de cana de acucar ou de estacdes de
bombeamento de 4gua e de esgotos;

c2) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto basico —
Anexo IV, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) em nome da empresa os seguintes dados: local
de execucgdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s)
responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is); descricao técnica sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucao.

c4) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consorcio serdo
considerados, para efeito de qualificacdo, 0s quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consarcio no qual ha discriminagéo expressa de execugdo de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;

d) Comprovagédo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo relativo a obra de no campo de
engenharia hidraulica, incluindo os sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario ou projetos de irrigacdo ou de usinas envolvendo: montagem ou manutencao ou
construcdo de adutoras em sistemas de irrigacdo, emissarios ou usinas de cana de aglicar ou
de estagbes de bombeamento de dgua e de esgotos
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dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

» Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condi¢ao de sécio do profissional,

e Copia de contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacéo civil comum; ou

» Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sdcio do licitante tal comprovacgéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacéo técnica, ambos serdo
inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. Os custos dos insumos, obras e servicos objeto deste Termo de Referéncia atendem ao
disposto no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, orcados valor global estimado de: R$
17.581.094,17 (dezessete milhdes, quinhentos e oite  nta e um mil, noventa e quatro reais
e dezessete centavos).

9.2. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e orcamentacdo das obras e servigos constam da Planilha
Orcamentaria Detalhada — CODEVASF — Anexao |l.

9.3. O valor estimado para a contrata¢do foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos
e indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), na data base de junho/2020, Tabela de
Precos da ORSE/SE, na Tabela de Custos e Insumos da Secretaria da Infraestrutura do
Estado do Ceara (SEINFRA), ndo desonerado, e cotacBes do mercado, atendendo ao
disposto no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

9.4. As despesas correrdo a conta do Programa do Governo Federal PRO-BRASIL, sob a gestdo
da AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA da CODEVASF.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR sera de 360 (trezentos e sessenta) dias

consecutivos, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
emissao da Ordem de Servico, serd o0 prazo de execucdo do objeto informado acima,
acrescido de mais 90 dias para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servicos,
perfazendo um total de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias.

10.3. A expedicao da “Ordem de Servico” somente se efetivara apos a publicacédo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Uniéo” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.
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11. FORMAS E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com
base nas medi¢cBes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medi¢do referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagarda a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizagéo financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢cfes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragéo possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem
7.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medigdao Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

11.3.1. Administragcdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”".

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administracédo Local e Manutencao de Canteiro (AL) prevista no periodo
da medicéo.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutenc¢é&o do canteiro de obras (AM) ndo
esta atrelado a prorrogagdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servicos.
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11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de
execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao
da ordem de servico, ou durante a execuc¢édo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apés este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R valyiy 2Ty BizEo . CAi-CAo = MPi—MPo  _ Fi-Fo
R X * T Cao X T MpPo * " Fo
+ ey ME —MEo]
X T MEo
Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacgéo de servigos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N2: percentual de ponderacéo de servicos de Edificacdes frente a totalidade dos servigos a
executar.

- N3: percentual de ponderacao de servigcos de Concreto Armado frente a totalidade dos servigcos
a executar.

- N4: percentual de ponderacdo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servicos a executar.

- Nb5: percentual de ponderacéo de servicos de Ferro, Aco e Derivados frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N6: percentual de ponderacdo de servicos de Maquinas e Equipamentos Industriais frente a
totalidade dos servicos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cdd. AO157956, correspondente a data
de apresentacdo da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, c6d. AO159428, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, cdd. AO 159428, correspondente a data
de apresentacéo da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, c6d. AO160116,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, c6d. AO160116,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1420741, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1420741, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indistria de Transformagédo -
Metallrgica Béasica, coéd. AO 1420787, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacédo -
Metallrgica Basica, cod. AO 1420787, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéao -
Maquinas e Equipamentos, céd. AO 1420877, correspondente ao més de aniversario da
proposta
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- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - IndUstria de Transformacao -
Maquinas e Equipamentos, céd. AO 1420877, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

IMéSZ X IMéSl

[Mes2 _ DB2 DB1
DB1 100
Sendo:
- IM8s2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
1M1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5 e N6, séo

apresentados abaixo:

N1 N2 N3 N4 N5 N6
38,62% | 19,51% | 5,11% | 6,50% | 20,84% | 9,41%

Obs.: Os fatores “N” serdo baseados na variacéo ponderada dos indices de custos ou precos relativos
aos principais componentes de custo considerados na formacao do valor global de contrato ou de parte
do valor global contratual, art. 5° - paragrafo tnico — Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacéo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito, a seu exclusivo critério, de
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servigcos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local
de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao
dos servicos.

13.3. Participar da Reunio de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execucéo das obras.

13.4. Acompanhar a execucédo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execuc¢do dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execucao dos
Servicos.

14




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francis  co e do Parnaiba

72 Superintendéncia Regional da CODEVASF

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacao em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenca de técnicos no local da prestacao dos servi¢os, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do RG
e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparacdo, correcdo, remoc¢do, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagBes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a concluséo da obra ou em relacéo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de ndo conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificacao.

13.17. Manter em arquivo organizado memodria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

13.18. Encaminhar a Contratada cOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia
da legislacéo de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econdmico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia
contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgcdes na execucgdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcdes no projeto
ou alteracgdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.
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13.23. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢Bes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizagcéo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com
as orientacdes técnicas, indicagfes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao
Individual — EPI'’s.

13.28. Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencdo da qualidade adequada.

13.29. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagcéo
do seu valor.

13.30. A acéo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugédo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para afinalizag&o dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagao da caucao contratual, a
CONTRATADA deveréa executar todos os servicos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto
executivo e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2. Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacao.

14.3. Na hipétese da necessidade de correcéio, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

14.4. ApOs o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designagéo.

14.5. Na hipétese da necessidade de correcao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.
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14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.7. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagcao da
garantia.

14.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.9. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0 Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
C) Liberacédo da Caucao Contratual.

14.11. A dultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissédo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacao
e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagcao dos servigos, conforme dispde a Lei
n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
16.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenca Ambiental.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que
estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promogao do
desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratacbes realizadas pela
administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais.
S&o diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
¢) Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
d) Maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manutencéo do bem e da obra;

f) Uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e
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)

16.3.

a)

b)

c)

d)

f)
9)
h)

16.4.

72 Superintendéncia Regional da CODEVASF

Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e
obras.

Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

de origem local para execuc¢éo, conservacgao e operacédo das obras publicas.

Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que

existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em

relacdo aos agregados naturais.

Realizar a separagédo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta

seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associagbes e

cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de

3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for

0 caso.

cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizag&o a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicdo, através das

seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

III) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucao contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducédo de producéo de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préaticas de reducéo de
desperdicios e poluicao.

Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de

chuva, pogos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou

agentes bacteriolégicos, minas e outros);

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,

para a execuc¢ao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacédo Brasileira de Normas

Técnicas sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente

poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercirio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossobis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacéo especifica;

II) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacdo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:
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a)

b)

d)

16.5.

a)

b)

72 Superintendéncia Regional da CODEVASF

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da Construcao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicages
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.
Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

Recolher o 6éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, adgua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucado CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacéo correlata.
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16.6.

a)

b)

c)

d)
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Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n°
01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenc¢é&o de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagcdo aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1.

a)

b)

d)

f)

A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

Identificagdo da area para construgcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

Quando solicitado, a contratada devera apresentar Plano de trabalho detalhado para os
servigos propostos e respectivas metodologias de execucédo, devendo ser complementado
com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de implantagdo, respeitando os
prazos parcial e final para execucdo das obras. Na formulacdo do plano de trabalho
proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacfes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros
Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a
obra.

Com base no pleno conhecimento das condicbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizacdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutenc¢do do canteiro.

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagédo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

Autorizacdo dos 6rgaos competentes para escavacdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol, quando for o caso.
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g) Declaragdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. A Contratada devera ser responsavel pela instrugdo e condugédo dos processos de
liberac6es de jazidas, bota-fora, autorizacdes de limpeza ou desmate, travessias junto a
ANTT, FCA, DNIT, DER ou 6rgdos competentes estadual ou municipal.

17.3. Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.4. Manter no local da obra, quando necessario, no minimo 01 (um) técnico de seguranca
do trabalho, portador de comprovacao de registro profissional expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego e caso necessério disponibilizar outros profissionais, conforme
disposto na NR4.

17.5. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenga Ambiental, se houver,
caso contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento, quando for o caso.

17.6. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencédo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucao das obras, quando
for o caso.

17.6.1. Quando for o caso, ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo
ser demolidas e as areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes
béasicas para protecdo ambiental.

17.6.2. Quando for o caso, realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas
Degradadas (PRAD) das areas onde forem realizadas intervengdes em fungéo da obra.

17.7. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.8. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacgdo da CODEVASF, com vistas ao
atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle
tecnoldgico de concreto e aterros, inclusive manutencao e pessoal de apoio para controle
de qualidade dos materiais e servicos objetos deste Termo, os quais serao devolvidos a
CONTRATADA ao final da execucéo das obras e servicos de engenharia.

17.9. Todas as despesas para a realizagao dos servigos de controle tecnoldgico e mediges,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnologico de
geotécnica e concreto, inclusive manutencédo e pessoal de apoio e execucédo, deverao estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencdo do
canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos os equipamentos serédo devolvidos a
CONTRATADA.

17.10. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados, quando for necessario.

17.11. Salvo disposi¢cBes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverédo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacéo.
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17.12.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

17.13. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucéo das obras e servi¢cos de engenharia.

17.14. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgoes,
instalacbes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrente da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos a que vier causar a CODEVASF
e a terceiros.

17.15. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalacoes.

17.16. A Contratada dever4d manter a vigilancia e protecdo de todos o0s materiais e
equipamentos no local de execucdo do fornecimento/servicos até o recebimento definitivo
pela Codevasf com a emissdo do Termo de Recebimento Final — TEF. Os custos de
vigilancias correrdo por custas da Contratada no periodo de recebimento provisorio, nao
sendo possivel o ressarcimento pela Codevasf.

17.17. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servigos objeto do contrato.

17.19. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagdo
tributéria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre
0S materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigco contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servigos de
engenharia.

17.20. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucao dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

17.21. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do
servigo, para representa-la na execugdo do objeto contratado.

17.22. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.23. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.24. No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necesséria a
apresentacao da certidao de quitacédo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.25. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situac6es de caso fortuito ou forca maior, sendo
gue a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior
e mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.
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17.26. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caucdo inicial durante a execucao dos
servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente
do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

17.27. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagéo, para os servidores ou empregados do 6rgéao ou
entidade CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

17.28. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagédo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario
de Obras, para acompanhamento e controle da CODEVASF.

17.29. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

17.30. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.31. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

17.32. Durante a execucdo dos servicos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes
medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (CODEVASF), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes
para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das
exigidas pelos orgaos de fiscalizagéo de classe — Anexo V.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se necessario, 0
alvara de demolicao, na forma das disposi¢cBes em vigor, caso seja necessario.

C) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méao-
de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizagcdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apés a
conclusdo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucado das
obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacéo pertinente.
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17.33. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para a execuc¢ao das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Projetos, Normas complementares e demais Especificagdes técnicas;

b) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF;

C) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca; e

d) Instrugdes e resolugdes dos 6rgdos do sistema CREA-CONFEA.

17.34. A contratada devera, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com a
CODEVASF. Mesmo as comunicacfes via telefone devem ser ratificadas formal e
posteriormente, através do email institucional da fiscalizagdo do contrato, bem como as
informacBes mais extensas e/ou transferéncias de arquivos.

17.35. Ao final dos servicos a Contratada devera apresentar na medicao final uma declaracéo
ou termo de recebimento do municipio atestando e aprovando a recuperagdo ou
recomposicdo de pavimento.

17.36. A contratada se compromete a assinar o Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta
Etica e Integridade da CODEVASF (Anexo - VI), através do seu representante legal, no
momento da assinatura do instrumento, no intuito de afirmar aderéncia, ciéncia e
concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no Codigo de Conduta Etica
e Integridade da CODEVASF.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as dilvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinacées e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

18.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servigcos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servigos objeto do certame licitatério,
incluindo os desenhos originais, as memoarias de célculo, as informac&es obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros sé se realizara por expressa autorizacao desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transic¢oes.
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20. ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo I: Justificativas;

Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos;

Anexo llI: Planilha Orcamentéria, Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
Anexo IV: Projeto Executivo, Especificacdes Técnicas, Desenhos e memoriais;
Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo.

Anexo VI — Termo de Conduta.
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Anexo |: Justificativas

Finalidade : este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacéo

O Projeto de Irrigacdo Marrecas, com o objetivo de implantar 1.000 (mil) hectares irrigados em 200
(duzentos) lotes encontra-se com aproximadamente 85% (oitenta e cinco porcento) de sua implantagéo
concluida, restandopraticamente a implantacdo de barriletes das estacdes de bombeamentos EBS3,
EB4, EB5e EB6, montagens de bombas das estacdes de bombeamentos e quadros de comandos da
EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 e EB6, montagens da subestacdes abrigas de 1,5 MVA e 2,25 MVA,
montagens das subestacdes aéreas para a EB3, EB3, EB4, EB5 e EB6, desmatamentos e recuperagao
/ implantacéo de estradas vicinais conforme necessidade a ser apontada pela Codevasf.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios _: Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da
licitacdo, pois sera pago somente 0s servicos efetivamente executados, mediante medic6es mensais,
dos precos unitarios propostos pela contratada. Apesar do 6timo nivel de detalhamento do projeto
executivo, existem servicos com certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido suas
caracteristicas executivas, tais como: escavacao de valas, reaterro de valas, momento de transporte
de material, etc. Logo, este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitacédo, pois
serd pago somente 0s servicos efetivamente executados, mediante medigbes mensais, dos pregos
unitarios propostos pela contratada.

Permite Participacdo de Consdrcios __: N&o sera permitida. A logistica necessaria para cumprimento
do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, sendo
consequentemente impertinente a formacdo de consércios, com intuito de reforcar a capacidade
técnica e financeira do Licitante.

Visita ao local de execucdo dos servicos: A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera
obrigatéria, porém, recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serao
executados 0s servigos e suas circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil
ou engenheiro mecanico, indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico,
para tomar pleno conhecimento das condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a
serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execuc¢do, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes que possam ser necessdrias para a elaboragéo da proposta e execucgéo do contrato.

Declaracédo de compatibilidade com o Plano Plurianua |

Os servicos a serem contratados serao executados num prazo inferior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsao de recursos orcamentarios estara prevista na LOA de 2020, segundo
informacdes da AD/SE.

Desapropriacdo : Nao aplicavel. As terras sdo de responsabilidade do INCRA

Critério de Julgamento : Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado: A divulgacdo do orcamento deve ser realizada, tendo em vista que o
critério de julgamento é de maior desconto.
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Aprovacdo do Projeto Basico/Executivo : O Projeto Executivo e todas as suas pecas técnicas
pertinentes foram elaborados pela empresa PLANACON - Planejamento Assessoria de Projetos
Técnicos Ltda. A fiscalizacdo da CODEVASF, a fiscalizacdo da Codevasf aprovou o projeto
apresentado.

Qualificacdo Técnica: As exigéncias de qualificacdo técnica do item 8.1 visam garantir a qualidade e
a seguranca da execucao das obras/servicos do objeto deste Termo de Referéncia, bem como atender
as exigéncias da Lei n° 5.194/1966 (que regulamenta o exercicio das profissbes de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro-Agrénomo, e da outras providéncias).

Para a ndo utilizacdo da Contratacdo Semi-integrada __: A contratacdo semi-integrada ndo se aplica
ao objeto em questéo, tendo em vista que a CODEVASF ja dispde do projeto executivo e pretende
contratar apenas a execuc¢do das obras/servicos deste Termo de Referéncia.

Licenca Ambiental: O empreendimento implantacdo da infraestrutura de irrigacdo objetivando
implantar 1.000 (Mil) hectares irrigados no Assentamento Marrecas esta devidamente licenciado junto
aos 6rgaos ambientais competentes.
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Anexo II: Modelo de Declaracao de Conhecimento do L ocal de Execucédo dos Servigos

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EX ECUGCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentac@o da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacfes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

Cidade, __/ /2020

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéao:
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Anexo llI: Planilha Orcamentaria, Detalhamento dos  Encargos Sociais e do BDI

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Projeto Executivo, Especificac6es Técnica s, Desenhos e memoriais

PROJETO EXECUTIVO / NORMAS, ESPECIFICAGOES TECNICAS , DESENHOS E MEMORIAIS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI — Termo de Conduta.

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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