
01 JANEIRO 02 FEVEREIRO 03 MARÇO 04 ABRIL 05 MAIO 06 JUNHO
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERVIÇOS 10.488.947,75 0,50% 87.778,66 0,37% 64.415,07 0,37% 64.415,07 0,37% 64.415,07 0,37% 64.415,07 0,37% 64.415,07 2,33% 409.854,00

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   165.113,72 0,94% 14,15         23.363,59                 -                               -                            -                             -                            -                             14,15         23.363,59

02.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                             1.129.242,22 6,42% 1,76           19.874,66                 1,76          19.874,66                    1,76             19.874,66                 1,76          19.874,66                  1,76            19.874,66                 1,76           19.874,66                  10,56         119.247,98

03.00 PREPARO DO SOLO                                                                                                                                                                                         6.291.512,50 35,79% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

04.00 ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO                                                                                                                                                                                 59.954,42 0,34% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

05.00 ESTRUTURA DO BARRILETE                                                                                                                                                                                  363.738,74 2,07% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

06.00 ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS                                                                                                                                                                         228.526,81 1,30% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

07.00
INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA  E LINHAS DE RECALQUE                                                                                                                  

144.090,13 0,82% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

08.00 ESTRADAS VICINAIS                                                                                                                                                                                       400.773,62 2,28% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

09.00 DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL                                                                                                                                                                           102.303,78 0,58% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

10.00 EDIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                             88.755,09 0,50% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

11.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL                                                                                                                                                                          536.038,56 3,05% 7,25           38.862,80                 7,25          38.862,80                    7,25             38.862,80                 7,25          38.862,80                  7,25            38.862,80                 7,25           38.862,80                  43,50         233.176,77

12.00 OUTROS SERVIÇOS 978.898,16 5,57% 0,58           5.677,61                   0,58          5.677,61                      0,58             5.677,61                   0,58          5.677,61                    0,58            5.677,61                   0,58           5.677,61                    3,48           34.065,66

MATERIAIS 7.092.146,42                1,27% 223.402,61               1,27% 223.402,61                  1,27% 223.402,61 1,27% 223.402,61 1,27% 223.402,61 1,27% 223.402,61 7,62% 1.340.415,67

01.00 MATERIAIS EM GERAL 7.092.146,42                40,34% 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 18,90 1.340.415,67

TOTAL 17.581.094,17              100,00% 1,77% 311.181,27               1,64% 287.817,68                  1,64% 287.817,68 1,64% 287.817,68 1,64% 287.817,68 1,64% 287.817,68 9,96% 1.750.269,67

ACUMULADO 1,77% 311.181,27               3,41% 598.998,95                  5,04% 886.816,63               6,68% 1.174.634,31             8,32% 1.462.451,99            9,96% 1.750.269,67             

07 JULHO 08 AGOSTO 09 SETEMBRO 10 OUTUBRO 11 NOVEMBRO 12 DEZEMBRO

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERVIÇOS 10.488.947,75 0,37% 65.620,40 0,37% 64.415,07 0,37% 64.415,07 0,37% 64.415,07 0,37% 64.415,07 0,37% 64.753,84 4,54% 797.888,51

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   165.113,72 0,94% 0,73           1.205,33                   -                               -                            -                             -                            -                             14,88         24.568,92

02.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                             1.129.242,22 6,42% 1,76           19.874,66                 1,76          19.874,66                    1,76             19.874,66                 1,76          19.874,66                  1,76            19.874,66                 1,79           20.213,44                  21,15         238.834,73

03.00 PREPARO DO SOLO                                                                                                                                                                                         6.291.512,50 35,79% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

04.00 ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO                                                                                                                                                                                 59.954,42 0,34% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

05.00 ESTRUTURA DO BARRILETE                                                                                                                                                                                  363.738,74 2,07% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

06.00 ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS                                                                                                                                                                         228.526,81 1,30% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

07.00
INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA  E LINHAS DE RECALQUE                                                                                                                  

144.090,13 0,82% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

08.00 ESTRADAS VICINAIS                                                                                                                                                                                       400.773,62 2,28% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

09.00 DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL                                                                                                                                                                           102.303,78 0,58% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

10.00 EDIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                             88.755,09 0,50% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

11.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL                                                                                                                                                                          536.038,56 3,05% 7,25           38.862,80                 7,25          38.862,80                    7,25             38.862,80                 7,25          38.862,80                  7,25            38.862,80                 7,25           38.862,80                  87,00         466.353,55

12.00 OUTROS SERVIÇOS 978.898,16 5,57% 0,58           5.677,61                   0,58          5.677,61                      0,58             5.677,61                   0,58          5.677,61                    0,58            5.677,61                   0,58           5.677,61                    6,96           68.131,31

MATERIAIS 7.092.146,42                1,27% 223.402,61               1,27% 223.402,61                  1,27% 223.402,61 1,27% 223.402,61 1,27% 223.402,61 1,39% 244.679,05 15,37% 2.702.107,79

01.00 MATERIAIS EM GERAL 7.092.146,42                40,34% 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,45 244.679,05 38,10 2.702.107,79

TOTAL 17.581.094,17              100,00% 1,64% 289.023,01               1,64% 287.817,68                  1,64% 287.817,68 1,64% 287.817,68 1,64% 287.817,68 1,76% 309.432,89 19,91% 3.499.996,30

ACUMULADO 11,60% 2.039.292,68            13,24% 2.327.110,36               14,87% 2.614.928,04            16,51% 2.902.745,72             18,15% 3.190.563,40            19,91% 3.499.996,30             

ANO 2021 / 2022

ITEM DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS VALOR %
SUB-TOTAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS VALOR %
SUB-TOTAL

    MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

      Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROJETO MARRECAS - 2ª ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO



ANO 2021 / 2022

SUB-TOTAL

    MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

      Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROJETO MARRECAS - 2ª ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

01 JANEIRO 02 FEVEREIRO 03 MARÇO 04 ABRIL 05 MAIO 06 JUNHO

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERVIÇOS 10.488.947,75 6,28% 1.104.072,85 5,52% 970.413,30 5,49% 965.052,91 5,53% 971.938,15 5,53% 972.247,44 5,53% 972.247,44 38,42% 6.753.860,61

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   165.113,72 0,94% 80,95         133.659,56               -                               -                            4,17          6.885,24                    -                            -                             100,00       165.113,72

02.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                             1.129.242,22 6,42% 6,57           74.191,21                 6,57          74.191,21                    6,57             74.191,21                 6,57          74.191,21                  6,57            74.191,21                 6,57           74.191,21                  60,57         683.982,01

03.00 PREPARO DO SOLO                                                                                                                                                                                         6.291.512,50 35,79% 12,00         754.981,50               12,00        754.981,50                  12,00           754.981,50               12,00        754.981,50                12,00          754.981,50               12,00         754.981,50                72,00         4.529.889,00

04.00 ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO                                                                                                                                                                                 59.954,42 0,34% -                            -                               -                            -                             12,00          7.194,53                   12,00         7.194,53                    24,00         14.389,06

05.00 ESTRUTURA DO BARRILETE                                                                                                                                                                                  363.738,74 2,07% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

06.00 ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS                                                                                                                                                                         228.526,81 1,30% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

07.00
INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA  E LINHAS DE RECALQUE                                                                                                                  

144.090,13 0,82% 10,00         14.409,01                 10,00        14.409,01                    10,00           14.409,01                 10,00        14.409,01                  10,00          14.409,01                 10,00         14.409,01                  60,00         86.454,08

08.00 ESTRADAS VICINAIS                                                                                                                                                                                       400.773,62 2,28% 8,00           32.061,89                 8,00          32.061,89                    8,00             32.061,89                 8,00          32.061,89                  8,00            32.061,89                 8,00           32.061,89                  48,00         192.371,34

09.00 DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL                                                                                                                                                                           102.303,78 0,58% 8,00           8.184,30                   8,00          8.184,30                      8,00             8.184,30                   8,00          8.184,30                    8,00            8.184,30                   8,00           8.184,30                    48,00         49.105,81

10.00 EDIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                             88.755,09 0,50% -                            -                               -                            -                             -                            -                             -            0,00

11.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL                                                                                                                                                                          536.038,56 3,05% 2,00           10.720,77                 2,00          10.720,77                    1,00             5.360,39                   1,00          5.360,39                    1,00            5.360,39                   1,00           5.360,39                    95,00         509.236,63

12.00 OUTROS SERVIÇOS 978.898,16 5,57% 7,75           75.864,61                 7,75          75.864,61                    7,75             75.864,61                 7,75          75.864,61                  7,75            75.864,61                 7,75           75.864,61                  53,46         523.318,96

MATERIAIS 7.092.146,42                2,08% 365.954,76               2,08% 365.954,76                  2,08% 365.954,76 2,08% 365.954,76 2,08% 365.954,76 2,08% 365.954,76 27,86% 4.897.836,32

01.00 MATERIAIS EM GERAL 7.092.146,42                40,34% 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 69,06 4.897.836,32

TOTAL 17.581.094,17              100,00% 8,36% 1.470.027,61            7,60% 1.336.368,05               7,57% 1.331.007,67 7,61% 1.337.892,91 7,61% 1.338.202,20 7,61% 1.338.202,20 66,27% 11.651.696,93

ACUMULADO 28,27% 4.970.023,91            35,87% 6.306.391,96               43,44% 7.637.399,63            51,05% 8.975.292,53             58,66% 10.313.494,73          66,27% 11.651.696,93           

07 JULHO 08 AGOSTO 09 SETEMBRO 10 OUTUBRO 11 NOVEMBRO 12 DEZEMBRO

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERVIÇOS 10.488.947,75 6,28% 1.104.901,37 6,25% 1.099.239,01 1,95% 342.715,36 1,95% 342.715,36 1,95% 342.715,36 2,86% 502.800,69 59,66% 10.488.947,75

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   165.113,72 0,94% -                            -                               -                            -                             -                            -                             100,00       165.113,72

02.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                             1.129.242,22 6,42% 6,57           74.191,21                 6,57          74.191,21                    6,57             74.191,21                 6,57          74.191,21                  6,57            74.191,21                 6,58           74.304,14                  100,00       1.129.242,22

03.00 PREPARO DO SOLO                                                                                                                                                                                         6.291.512,50 35,79% 12,00         754.981,50               11,91        749.319,14                  -                            -                             -                            4,09           257.322,86                100,00       6.291.512,50

04.00 ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO                                                                                                                                                                                 59.954,42 0,34% 12,00         7.194,53                   12,00        7.194,53                      12,00           7.194,53                   12,00        7.194,53                    12,00          7.194,53                   16,00         9.592,71                    100,00       59.954,42

05.00 ESTRUTURA DO BARRILETE                                                                                                                                                                                  363.738,74 2,07% 20,00         72.747,75                 20,00        72.747,75                    20,00           72.747,75                 20,00        72.747,75                  20,00          72.747,75                 -                             100,00       363.738,74

06.00 ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS                                                                                                                                                                         228.526,81 1,30% 20,00         45.705,36                 20,00        45.705,36                    20,00           45.705,36                 20,00        45.705,36                  20,00          45.705,36                 -                             100,00       228.526,81

07.00
INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA  E LINHAS DE RECALQUE                                                                                                                  

144.090,13 0,82% 10,00         14.409,01                 10,00        14.409,01                    5,00             7.204,51                   5,00          7.204,51                    5,00            7.204,51                   5,00           7.204,51                    100,00       144.090,13

08.00 ESTRADAS VICINAIS                                                                                                                                                                                       400.773,62 2,28% 8,00           32.061,89                 8,00          32.061,89                    8,00             32.061,89                 8,00          32.061,89                  8,00            32.061,89                 12,00         48.092,83                  100,00       400.773,62

09.00 DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL                                                                                                                                                                           102.303,78 0,58% 8,00           8.184,30                   8,00          8.184,30                      8,00             8.184,30                   8,00          8.184,30                    8,00            8.184,30                   12,00         12.276,45                  100,00       102.303,78

10.00 EDIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                             88.755,09 0,50% 16,00         14.200,81                 16,00        14.200,81                    16,00           14.200,81                 16,00        14.200,81                  16,00          14.200,81                 20,00         17.751,02                  100,00       88.755,09

11.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL                                                                                                                                                                          536.038,56 3,05% 1,00           5.360,39                   1,00          5.360,39                      1,00             5.360,39                   1,00          5.360,39                    1,00            5.360,39                   -                             100,00       536.038,56

12.00 OUTROS SERVIÇOS 978.898,16 5,57% 7,75           75.864,61                 7,75          75.864,61                    7,75             75.864,61                 7,75          75.864,61                  7,75            75.864,61                 7,79           76.256,17                  100,00       978.898,16

MATERIAIS 7.092.146,42                2,08% 365.954,76               2,08% 365.954,76                  2,08% 365.954,76 2,08% 365.954,76 2,08% 365.954,76 2,07% 364.536,33 40,34% 7.092.146,42

01.00 MATERIAIS EM GERAL 7.092.146,42                40,34% 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,14 364.536,33 100,00 7.092.146,42

TOTAL 17.581.094,17              100,00% 8,37% 1.470.856,12            8,33% 1.465.193,76               4,03% 708.670,12 4,03% 708.670,12 4,03% 708.670,12 4,09% 867.337,01 59,66% 17.581.094,17

ACUMULADO 74,64% 13.122.553,05          82,97% 14.587.746,81             87,00% 15.296.416,93          91,04% 16.005.087,04           95,07% 16.713.757,16          99,16% 17.581.094,17           

ITEM DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS VALOR %
SUB-TOTAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS VALOR %
SUB-TOTAL


