MDR - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
PROJETO MARRECAS - 22 ETAPA

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO ANO 2021/ 2022
TEM DISCRIMINAGAO / ETAPAS VALOR % 01 JANEIRO 02 FEVEREIRO 03 MARCO 04 ABRIL 05 MAIO 06 JUNHO SUB-TOTAL
% RS % RS % R$ % RS % R$ % RS % R$

[SERVICOS 10.488.947.75) 0,50% 87.778,66 0,37% 64.415,07 0,37% 64.415,07 0,37% 64.415,07 0,37% 64.415,07 0.37% 64.415,07 2,33% '409.854,00
01.00 |SERVIGOS PRELIMINARES 165.113,72|  0,94% 14,15 23.363,59 - - - - - 14,15 23.363,59
02.00 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1.120.242,22| 6,42% 1,76 19.874,66 176 19.874,66 176 19.874,66 176 19.874,66 176 19.874,66 1,76 19.874,66 10,56 119.247,98)
03.00 |PREPARO DO SOLO 6.291.512,50| 35,79% - - - - - - - 0,00
04.00 |ESTAGOES DE BOMBEAMENTO 59.954,42 0,34% - - - - - - - 0,00
05.00 |ESTRUTURA DO BARRILETE 363.738,74| 2,07% - - - - - - - 0,00
06.00 |ESTRUTURA DE DERIVAGAO / SAIDAS 228.526,81| 1,30% - - - - - - - 0,00

INSTALAGAO DE TUBOS / CONEXOES PARA REDES DE| R R . . . . .
0700 |DISTRIBUIGAO D'AGUA E LINHAS DE RECALQUE 144.09013)  0,82% 0.00
08.00 |ESTRADAS VICINAIS 400.773,62| 2,28% - - - - - - - 0,00
09.00 |DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL 102.303,78|  0,58% - - - - - - - 0,00
10.00 |EDIFICAGOES 88.755,09| 0,50% - - - - - - - 0,00
11.00 |INSTALAGOES ELETRICAS EM GERAL 536.038,56| 3,05% 7,25 38.862,80 7.25 38.862,80 7.25 38.862,80 7.25 38.862,80 7.25 38.862,80 7,25 38.862,80 43,50 233.176,77,
12.00 |OUTROS SERVIGOS 978.898,16| 557% 0,58 5.677.61 0,58 5.677.61 0,58 5.677,61 0,58 5.677,61 0,58 5.677,61 0,58 5.677,61 3,48 34.065,66

MATERIAIS 7.092.146,42 1.27% 223.40261 | 127% 223.40261 | 1,27% 223.402,61 1.27% 223.402,61 1,27% 223.402,61 1.27% 223.402,61 7.62% 1.340.415,67
01.00  |MATERIAIS EM GERAL 7.092.146,42 | 40,34% 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 18,90 1.340.415,67

TOTAL 17.581.094,17 | 100,00% | 1,77% 31118127 | 164% 287.817,68 |  1,64% 287.817,68 1,64% 287.817,68 1,64% 287.817,68 1,64% 287.817,68 9,96% 1.750.269,67

ACUMULADO 1,77% 31118127 | 341% 508.998,95 |  5,04% 886.816,63 | 6,68% 1.174.634,31| 8,32% 1.462.451,99 |  9,96% 1.750.269,67

- 07 JULHO 08 AGOSTO 09 SETEMBRO 10 OUTUBRO 11 NOVEMBRO 12 DEZEMBRO SUB-TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO / ETAPAS VALOR %
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERVIGOS 10.488.947,75 0,37% 65.620,40 0,37% 64.415,07 0,37% 64.415,07 0,37% 64.415,07 0,37% 64.415,07 0,37% 64.753,84 4,54% 797.888,51,
01.00 |SERVIGOS PRELIMINARES 165.113,72|  0,94% 0,73 1.205,33 - - - - - 14,88 24.568,92
02.00 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1.120.242,22| 6,42% 1,76 19.874,66 176 19.874,66 176 19.874,66 176 19.874,66 176 19.874,66 1,79 20.213,44 21,15 238.834,73
03.00 |PREPARO DO SOLO 6.291.512,50| 35,79% - - - - - - - 0,00
04.00 |ESTAGOES DE BOMBEAMENTO 59.954,42| 0,34% - - - - - - - 0,00
05.00 |ESTRUTURA DO BARRILETE 363.738,74| 2,07% - - - - - - - 0,00
06.00 |ESTRUTURA DE DERIVAGAO / SAIDAS 228.526,81| 1,30% - - - - - - - 0,00

INSTALAGAO DE TUBOS / CONEXOES PARA REDES DE| R R . . . . .
0700 |DISTRIBUIGAO D'AGUA E LINHAS DE RECALQUE 144.09013)  0,62% 0.00
08.00 |ESTRADAS VICINAIS 400.773,62| 2,28% - - - - - - - 0,00
09.00 |DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL 102.303,78|  0,58% - - - - - - - 0,00
10.00 |EDIFICAGOES 88.755,09| 0,50% - - - - - - - 0,00
11.00 |INSTALAGOES ELETRICAS EM GERAL 536.038,56| 3,05% 7,25 38.862,80 7.25 38.862,80 7.25 38.862,80 7.25 38.862,80 7.25 38.862,80 7,25 38.862,80 87,00 466.353,55
12.00 |[OUTROS SERVIGOS 978.898,16| 557% 0,58 5.677.61 0,58 5.677.61 0,58 5.677,61 0,58 5.677,61 0,58 5.677,61 0,58 5.677,61 6,96 68.131,31

MATERIAIS 7.092.146,42 1.27% 223.40261 | 1.27% 223.40261 | 1,27% 223.402,61 1,27% 223.402,61 1,27% 223.402,61 1,39% 244.679,05 15,37% 2.702.107,79
01.00 |MATERIAIS EM GERAL 7.092.146,42 | 40,34% 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,15 223.402,61 3,45 244.679,05 38,10 2.702.107,79

TOTAL 17.581.094,17 | 100,00% | 1,64% 289.023,01 | 164% 287.817,68 |  1,64% 287.817,68 1,64% 287.817,68 1,64% 287.817,68 1,76% 309.432,89 19,91% 3.499.996,30

ACUMULADO 11,60% 2.039.292,68 | 13,24% 2.327.11036 |  14,87% 2.614.928,04 | 16,51% 2.902.745,72 | 18,15% 3.190.563,40 | 19,91% 3.499.996,30




MDR - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
PROJETO MARRECAS - 22 ETAPA

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO ANO 2021/ 2022
- 01 JANEIRO 02 FEVEREIRO 03 MARGO 04 ABRIL 05 MAIO 06 JUNHO SUB-TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO / ETAPAS VALOR %
% R$ % RS % R$ % RS % R$ % RS % R$

SERVIGOS 10.488.947,75| 6,28% 1.104.072,85 5,52% 970.413,30 5,49% 965.052,91 5,53% 971.938,15, 5,53% 972.247,44, 5,53% 972.247,44]  38.42% 6.753.860,61
01.00 |SERVIGOS PRELIMINARES 165.113,72|  0,94% 80,95 133.659,56 - - 417 6.885,24 - - 100,00 165.113,72,
02.00 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1.120.242,22| 6,42% 6,57 74.191,21 6,57 74.191,21 6,57 74.191,21 6,57 74.191,21 6,57 74.191,21 6,57 74.191,21 60,57 683.982,01,
03.00 |PREPARO DO SOLO 6.291.512,50| 35,79% 12,00 754.981,50 12,00 754.981,50 12,00 754.981,50 12,00 754.981,50 12,00 754.981,50 12,00 754.981,50 72,00 4.529.889,00
04.00 |ESTAGOES DE BOMBEAMENTO 59.954,42| 0,34% - - - - 12,00 7.194,53 12,00 7.194,53 24,00 14.389,06
05.00 |ESTRUTURA DO BARRILETE 363.738,74| 2,07% - - - - - - - 0,00
06.00 |ESTRUTURA DE DERIVAGAO / SAIDAS 228.526,81| 1,30% - - - - - - - 0,00

INSTALAGAO DE TUBOS / CONEXOES PARA REDES DE|
0700 |0\ TRIBUICAO DAGUA E LINHAS DE RECALQUE 144.090,13|  0,82% 10,00 14.409,01 10,00 14.409,01 10,00 14.409,01 10,00 14.409,01 10,00 14.409,01 10,00 14.409,01 60,00 86.454,08
08.00 |ESTRADAS VICINAIS 400.773,62| 2,28% 8,00 32.061,89 8,00 32.061,89 8,00 32.061,89 8,00 32.061,89 8,00 32.061,89 8,00 32.061,89 48,00 192.371,34)
09.00 |DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL 102.303,78|  0,58% 8,00 8.184,30 8,00 8.184,30 8,00 8.184,30 8,00 8.184,30 8,00 8.184,30 8,00 8.184,30 48,00 49.105,81
10.00 |EDIFICAGOES 88.755,09| 0,50% - - - - - - - 0,00
11.00 |INSTALAGOES ELETRICAS EM GERAL 536.038,56| 3,05% 2,00 10.720,77 2,00 10.720,77 1,00 5.360,39 1,00 5.360,39 1,00 5.360,39 1,00 5.360,39 95,00 509.236,63
12.00 |OUTROS SERVICOS 978.898,16| 557% 7,75 75.864,61 7.75 75.864,61 7.75 75.864,61 7.75 75.864,61 7.75 75.864,61 7,75 75.864,61 53,46 523.318,96,

MATERIAIS 7.092.146,42 2,08% 365.954,76 | 2,08% 365.954,76 |  2,08% 365.954,76 2,08% 365.954,76 2,08% 365.954,76 2,08% 365.954,76 27,86% 4.897.836,32
01.00  |MATERIAIS EM GERAL 7.092.146,42 | 40,34% 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 69,06 4.897.836,32

TOTAL 17.581.094,17 | 100,00% | 8,36% 1.470.027,61 | 7.60% 1.336.368,05 |  7.57% 1.331.007,67 7.61% 1.337.892,91 7,61% 1.338.202,20 7.61% 1.338.202,20 66,27% 11.651.696,93

ACUMULADO 28,27% 4.970.02391 | 35,87% 6.306.391,96 | 43,44% 7.637.399,63 | 51,05% 8.975.292,53 | 58,66% 10.313.494,73 | 66,27% 11.651.696,93

- 07 JULHO 08 AGOSTO 09 SETEMBRO 10 OUTUBRO 11 NOVEMBRO 12 DEZEMBRO SUB-TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO / ETAPAS VALOR %
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERVIGOS 10.488.947,75 6,28% 1.104.901,37 6,25% 1.099.239,01 1,95% 342.715,36) 1,95% 342.715,36) 1,95% 342.715,36) 2,86% 502.800,69|  59,66% 10.488.947,75
01.00 |SERVIGOS PRELIMINARES 165.113,72|  0,94% - - - - - - 100,00 165.113,72,
02.00 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1.120.242,22| 6,42% 6,57 74.191,21 6,57 74.191,21 6,57 74.191,21 6,57 74.191,21 6,57 74.191,21 6,58 74.304,14 100,00 1.129.242,22
03.00 |PREPARO DO SOLO 6.291.512,50| 35,79% 12,00 754.981,50 11,91 749.319,14 - - - 4,09 257.322,86 100,00 6.291.512,50
04.00 |ESTAGOES DE BOMBEAMENTO 59.954,42| 0,34% 12,00 7.194,53 12,00 7.194,53 12,00 7.194,53 12,00 7.194,53 12,00 7.194,53 16,00 9.592,71 100,00 59.954,42
05.00 |ESTRUTURA DO BARRILETE 363.738,74| 2,07% 20,00 72.747,75 20,00 72.747,75 20,00 72.747,75 20,00 72.747,75 20,00 72.747,75 - 100,00 363.738,74
06.00 |ESTRUTURA DE DERIVAGAO / SAIDAS 228.526,81| 1,30% 20,00 45.705,36 20,00 45.705,36 20,00 45.705,36 20,00 45.705,36 20,00 45.705,36 - 100,00 228.526,81,

INSTALAGAO DE TUBOS / CONEXOES PARA REDES DE|
0700 |0\ TRIBUICAO DAGUA E LINHAS DE RECALQUE 144.090,13|  0,82% 10,00 14.409,01 10,00 14.409,01 5,00 7.204,51 5,00 7.204,51 5,00 7.204,51 5,00 7.204,51 100,00 144.090,13]
08.00 |ESTRADAS VICINAIS 400.773,62| 2,28% 8,00 32.061,89 8,00 32.061,89 8,00 32.061,89 8,00 32.061,89 8,00 32.061,89 12,00 48.092,83 100,00 400.773,62
09.00 |DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL 102.303,78|  0,58% 8,00 8.184,30 8,00 8.184,30 8,00 8.184,30 8,00 8.184,30 8,00 8.184,30 12,00 12.276,45 100,00 102.303,78)
10.00 |EDIFICAGOES 88.755,09| 0,50% 16,00 14.200,81 16,00 14.200,81 16,00 14.200,81 16,00 14.200,81 16,00 14.200,81 20,00 17.751,02 100,00 88.755,09
11.00 |INSTALAGOES ELETRICAS EM GERAL 536.038,56| 3,05% 1,00 5.360,39 1,00 5.360,39 1,00 5.360,39 1,00 5.360,39 1,00 5.360,39 - 100,00 536.038,56,
12.00 |[OUTROS SERVIGOS 978.898,16| 557% 7,75 75.864,61 775 75.864,61 7.75 75.864,61 7.75 75.864,61 775 75.864,61 7,79 76.256,17 100,00 978.898,16,

MATERIAIS 7.092.146,42 2,08% 365.954,76 | 2,08% 365.954,76 | 2,08% 365.954,76 2,08% 365.954,76 2,08% 365.954,76 2,07% 364.536,33 40,34% 7.092.146,42
01.00  |MATERIAIS EM GERAL 7.092.146,42 | 40,34% 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,16 365.954,76 5,14 364.536,33 100,00 7.092.146,42

TOTAL 17.581.094,17 | 100,00% | 8,37% 1.470.856,12 | 8,33% 1.465.193,76 | 4,03% 708.670,12 4,03% 708.670,12 4,03% 708.670,12 4,09% 867.337,01 59,66% 17.581.094,17

ACUMULADO 74,64% 13.122.553,05 | 82,97% 14.587.746,81 |  87,00% 15.296.416,93 | 91,04% 16.005.087,04 | 95,07% 16.713.757,16 | 99,16% 17.581.094,17




