
10 OUTUBRO 11 NOVEMBRO 12 DEZEMBRO 01 JANEIRO 02 FEVEREIRO 03 MARÇO
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERVIÇOS 5.480.798,94 0,69% 61.385,94 2,22% 197.134,06 4,71% 417.889,84 8,11% 719.460,46 9,99% 886.598,50 9,99% 886.598,50 35,72% 3.169.067,28

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   341.032,98 3,84% 18,00      61.385,94                 12,00        40.923,96                   12,00           40.923,96                  12,00        40.923,96                  12,00          40.923,96                 12,00        40.923,96                  78,00        266.005,72              

02.00
REDES COLETORAS / LINHAS DE
RECALQUES / EMISSÁRIOS                                                                                                                                                      

1.290.913,73 14,55% -                           5,00         64.545,69                   15,00           193.637,06                12,00        154.909,65                20,00          258.182,75               20,00        258.182,75                72,00        929.457,89              

03.00 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS                                                                                                                                                                                    916.644,11 10,33% -                           10,00        91.664,41                   20,00           183.328,82                20,00        183.328,82                20,00          183.328,82               20,00        183.328,82                90,00        824.979,70              

04.00 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO                                                                                                                                                                                   1.124.505,44 12,67% -                           -                              -                            20,00        224.901,09                20,00          224.901,09               20,00        224.901,09                60,00        674.703,26              

05.00 EDIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                             255.459,74 2,88% -                           -                              -                            -                            25,00          63.864,94                 25,00        63.864,94                  50,00        127.729,87              

06.00 URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                             769.312,98 8,67% -                           -                              -                            15,00        115.396,95                15,00          115.396,95               15,00        115.396,95                45,00        346.190,84              

07.00
MONTAGENS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
E TESTES                                                                                                                                                               

166.179,54 1,87% -                           -                              -                            -                            -                           -                            -            -                          

08.00 OUTROS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                         49.969,54 0,56% -                           -                              -                            -                            -                           -                            -            -                          

09.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                     566.780,88 6,39% 8,33        47.212,85                 8,33         47.212,85                   8,33             47.212,85                  8,33          47.212,85                  8,33           47.212,85                 8,33          47.212,85                  49,98        283.277,08              

MATERIAIS 3.391.248,61               0,00% -                           3,82% 339.124,86                 3,82% 339.124,86 3,82% 339.124,86 7,64% 678.249,72 7,64% 678.249,72 26,76% 2.373.874,03

01.00 MATERIAIS EM GERAL 3.391.248,61               38,22% 0,00 10,00 339.124,86 10,00 339.124,86 10,00 339.124,86 20,00 678.249,72 20,00 678.249,72 70,00 2.373.874,03

TOTAL 8.872.047,55               100,00% 0,69% 61.385,94                 6,04% 536.258,92                 8,53% 757.014,70 11,93% 1.058.585,32 17,64% 1.564.848,22 17,64% 1.564.848,22 62,48% 5.542.941,31

ACUMULADO 0,69% 61.385,94                 6,74% 597.644,85                 15,27% 1.354.659,55             27,20% 2.413.244,88             44,84% 3.978.093,09            62,48% 5.542.941,31             

04 ABRIL 05 MAIO 06 JUNHO 07 JULHO 08 AGOSTO 09 SETEMBRO

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERVIÇOS 5.480.798,94 4,69% 416.038,50 4,75% 421.056,67 5,62% 498.342,10 4,26% 377.972,65 2,01% 178.181,42 1,54% 136.863,24 61,78% 5.480.798,94

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   341.032,98 3,84% 8,00        27.282,64                 5,00         17.051,65                   5,00             17.051,65                  4,00          13.641,32                  -                           -                            100,00      341.032,98              

02.00
REDES COLETORAS / LINHAS DE
RECALQUES / EMISSÁRIOS                                                                                                                                                      

1.290.913,73 14,55% 8,00        103.273,10               10,00        129.091,37                 6,00             77.454,82                  4,00          51.636,55                  -                           -                            100,00      1.290.913,73           

03.00 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS                                                                                                                                                                                    916.644,11 10,33% 5,00        45.832,21                 -           -                              5,00             45.832,21                  -           -                            -                           -                            100,00      916.644,11              

04.00 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO                                                                                                                                                                                   1.124.505,44 12,67% 8,00        89.960,44                 10,00        112.450,54                 10,00           112.450,54                12,00        134.940,65                -                           -                            100,00      1.124.505,44           

05.00 EDIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                             255.459,74 2,88% 10,00      25.545,97                 15,00        38.318,96                   15,00           38.318,96                  10,00        25.545,97                  -                           -                            100,00      255.459,74              

06.00 URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                             769.312,98 8,67% 10,00      76.931,30                 10,00        76.931,30                   10,00           76.931,30                  5,00          38.465,65                  10,00          76.931,30                 10,00        76.931,30                  100,00      769.312,98              

07.00
MONTAGENS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
E TESTES                                                                                                                                                               

166.179,54 1,87% -                           -                              50,00           83.089,77                  25,00        41.544,89                  25,00          41.544,89                 -                            100,00      166.179,54              

08.00 OUTROS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                         49.969,54 0,56% -                           -                              -                            50,00        24.984,77                  25,00          12.492,39                 25,00        12.492,39                  100,00      49.969,54                

09.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                     566.780,88 6,39% 8,33        47.212,85                 8,33         47.212,85                   8,33             47.212,85                  8,33          47.212,85                  8,33           47.212,85                 8,37          47.439,56                  100,00      566.780,88              

MATERIAIS 3.391.248,61               5,73% 508.687,29               5,73% 508.687,29                 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 38,22% 3.391.248,61

01.00 MATERIAIS EM GERAL 3.391.248,61               38,22% 15,00 508.687,29 15,00 508.687,29 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3.391.248,61

TOTAL 8.872.047,55               100,00% 10,42% 924.725,79               10,48% 929.743,96                 5,62% 498.342,10 4,26% 377.972,65 2,01% 178.181,42 1,54% 136.863,24 100,00% 8.872.047,55

ACUMULADO 72,90% 6.467.667,10            83,38% 7.397.411,06              89,00% 7.895.753,16             93,26% 8.273.725,81             95,26% 8.451.907,22            96,81% 8.588.770,47             
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