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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Execucdo das obras de complementacéo do sistema de esgotamento sanitario da sede municipal
de Luzilandia, e de recuperacédo dos sistemas de esgotamento sanitario das sedes municipais de
Joca Marques e Madeiro; no estado do Piaui.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administracio superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacéo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevastf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracfes e modificagBes ocorridas durante a
execucdao da(s) obra(s), como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucéo do objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacao a execucdo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacédo gréafica da programagéo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

CURVAS DE PROGRESSO FiSICO (CURVA S) —instrumento gerencial de acompanhamento de projetos.
Por sua concepcéo € possivel identificar claramente os desvios entre o planejado e o realizado, de forma
instanténea. Pelo historico e o status atual podemos visualizar tendéncias, uma vez que seus resultados
contemplam todo o ciclo de vida do projeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos 0s acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, 0s equipamentos utilizados (e por quantas horas),
as condic¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucéo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condic¢Bes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacao dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacfes técnicas,
desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢ao do objeto.
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ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacao, recebimento da obra, modificacdes de projeto e classificacdo dos servicos. Havendo
caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

¢) Discriminacado dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO (EAP) — é estruturada em arvore
exaustiva, hierarquica e utilizada para evidenciar o que é realmente necessario para execugdo de um
projeto, desmembrando as fases e facilitando a realizacdo das tarefas. Tem como principal objetivo a
divisdo do projeto em partes menores (também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho).
Consequentemente, estas partes se tornam mais faceis de serem compreendidas pelos membros da
equipe e gerenciadas pelo gestor do projeto. A estrutura é organizada como a raiz de uma arvore, onde
as entregas mais abrangentes sdo posicionadas no topo e as mais especificas ficam na parte inferior,
agrupadas por niveis hierarquicos.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do
contrato.

HISTOGRAMA — é um grafico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o valor
de frequéncia (pode ser pessoal ou equipamentos), dispostas na linha horizontal (que pode ser o periodo
de uma obra).

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MARCO - sdo pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorréncia precisa ser
reportada as partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a
identificagdo, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipacdo de possiveis desvios que
possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado, a tempo de ser tomada devidas medidas de
correcao visando cumprir 0 prazo final proposto sem atrasos. Seréo fornecidos pela CODEVASF e devem
ser previstos pela empresa no cronograma fisico-financeiro.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugéo das obras civis,
de construcao, reforma, recuperacédo ou ampliacdo de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto
gue se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatério do prec¢o do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAOQO) — Consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgéo de obras, de forma
a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
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b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

¢) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servi¢o, ou complexo de obras ou servi¢os objeto da licitagéo, elaborado com
base nas indica¢cGes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o0 adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucao, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;

¢) ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) InformacBes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacfes
provisorias e condi¢Bes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigos e
fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéao, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclus®es e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

SERVICOS SIMILARES - Servigos executados anteriormente com o mesmo grau de dificuldade e controle
dos propostos neste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL, EM TERESINA/PI — Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente a presidéncia da Codevasf, situada na rua Taumaturgo de Azevedo, 2315 - Bloco

2 - Centro Sul, CEP: 64.001-340, na cidade de Teresina, no estado do Piaui, em cuja jurisdicdo territorial
localizam-se os servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacdo: Eletronica.
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3.2. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Pre¢o Unitario.
3.3. Valor estimado: Publico.

3.4. Critério de Julgamento: Menor Preco.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados nas sedes dos municipios de Luzilandia, Joca Marques e Madeiro, na
area sob jurisdicdo da 62 Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizada em Teresina, no estado
do Piaui, contemplando os seguintes acessos

(Fonte: Google Maps)
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5. DESCRICAO DOS SERVIGCOS

5.1. As obras e servigcos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Basico, Desenhos e EspecificagGes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo IV e Anexo VI).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende, basicamente, os seguintes servicos:

a) Mobilizagéo e desmobilizacéo;

b) Administrag&o local e manutengé&o de canteiro de obras;
c) Rede coletora;

d) Ligacdes prediais;

e) Estacao elevatéria de esgoto;

f) Estacédo de tratamento de esgoto — ETE;

g) Emissario final;

h) Detalhamentos construtivos;

i) Fornecimentos.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagcdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta licitacao,
individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. Nao sera permitida a participacédo de consorcio.
6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servi¢os objeto deste TR, com anuéncia prévia da Codevasf,
com excecao de: servicos de movimento de terra, servigos de montagem hidraulica, servigos de construgéo
civil.

6.4. VISITA AOS LOCAIS DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo licitante, ou de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que 0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execuc¢édo; e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informa¢cdes que possam ser necessarias para a elaboracao da
proposta e execucéo do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nado verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos
contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta do
licitante.

6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita aos locais onde serdo executadas as obras/servicos as licitantes
deverao contatar com a Geréncia Regional de Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas da CODEVASF, em
Teresina / Pl (73/GRD), no telefone: (86) 3215-0158.
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6.4.5. A declaracdo de que conhece os locais onde serdo executadas as obras/servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracao — Anexo |l
deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacéo, e
nao podera conter condi¢cdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orcamento de
Referéncia — Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

¢) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os artigos 13 e 14 da Lei 5.194/1966.

d) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composicéo de
precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar
a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composi¢éo de precos unitarios em conformidade
com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos
ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s) servigo(s),
ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢cao de precos unitarios,
referenciando os itens aos quais a composi¢do pertence, sendo necessario entregar as
referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos homes dos servicos constantes
das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
os artigos 13 e 14 da Lei 5.194/1966;

- As composic¢Oes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao projeto,
cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo unitario ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo Il
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
f) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo Il

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVb) e outro para
0s servicos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera considerar todos
0s impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagéo vigente, ou seja, aplicado
sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No caso
de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser
calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso
no volume dos servicos;

- Na&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos
do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e
a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;
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- Os custos referentes aos servigos de Administragdo Local e Manutencédo do Canteiro (AM)
ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar
do BDI. O licitante devera apresentar um montante global especifico para os servi¢os de
“AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os
itens transporte de pessoal, médo-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho,
seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnoldgico, comunica¢do e energia, etc., devendo observar 0s quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos
dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante, nela
incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos necessarios a sua execucdo, transporte até os locais das obras, carga, transporte e
descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-

se-80 inclusas no valor global ofertado.

7.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizacao de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo, manutencao e remoc¢do do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como
da construc@o de instalacdes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o presente Termo de Referéncia.

7.5. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais nos locais de execucdo das obras e servicos de engenharia, avaliando todas as possiveis
dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes nos locais da execucdo das obras e servicos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja respeitado o limite
do orgcamento estimado para a contratagao.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1. QUALIFICACAO TECNICA
8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

b) DECLARAQAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS DE EXECUQAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento dos locais onde seréo
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo
Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servicos foram
executados, que comprove que o licitante tenha executado servigcos em obras de esgotamento
sanitario ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagdo, executadas com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucdo dos itens
relacionados abaixo com 0s seguintes quantitativos minimos:
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ITEM SERVICO QUANTIDADE
10 Assentamento de tubo PVC para rede coletora de esgoto de 3.424 m
' parede maci¢a, DN 150 (minimo), junta elastica. '
Escavacdo de vala em material de 32 categoria, com uso de
2.0 rompedor pneumatico ou de explosivos e perfuracdo 600 m3
mecanica.
30 g(():zcr:;eto fck = 40 Mpa; produgédo, lancamento, adensamento 79 mp
4.0 Instalacdo de conjunto moto-bomba, potencia = 50 cv 01 unidade
5.0 Assentamento de manta PEAD termoplastica. 3.350m?

cl) Nao sera admitido o somatério de atestados para comprovar cada item. Os atestados
poderédo ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de saneamento basico,
especialmente no campo de engenharia hidraulica, incluindo os sistemas de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario envolvendo: adutoras, canais,
reversao de bacias, emissarios e estacdes de bombeamento de 4gua e de esgotos.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico — Anexo
IV, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta indicando
0S servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucéo.

¢5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consércio serdo considerados,
para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de participacdo de cada
consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consorcio no
gual ha discriminagcdo expressa de execuc¢do de partes distintas de obras/servigos por
cada consorciada, sera considerada a parcela executada por cada uma das empresas
consorciadas;

¢5.1) Parafins de comprovacéo do percentual de participagéo do consorciado, devera ser
juntada a certiddo/atestado, cOpia do instrumento de constituigdo do consorcio.

d) Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servigos relativos a obras de esgotamento
sanitario ou similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O s6cio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servico.

d2) O licitante devera comprovar a condigao estabelecida na alinea “d1”, através (da juntada)
de:

e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, demonstrando a condicdo de que este pertence ao quadro do
licitante;

e Copia do contrato social, demonstrando a condicédo de socio do profissional;

e Copia de contrato de prestacao de servico, celebrado de acordo com a legislagao
civil comum; ou
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e Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovagéo serd através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagcdo de qualificacdo técnica, ambos serdo
inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. Os recursos orcamentarios correrdo a conta do Programa de Trabalho n® 17.512.2222.10RM.0001 -
PTRES 178279 - Implantagdo, Ampliagdo ou Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitario na Area de
Atuacéo da Codevasf, GND 4 - Investimentos, sob a gestdo da 7a Superintendéncia Regional da Codevasf.

9.2. Ovalor estimado para a contratacao dos insumos, obras e servi¢os de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia, é de R$ 8.872.047,55 (oito milhdes, oitocentos e setenta e dois mil, quarenta e sete
reais e cinquenta e cinco centavos).

9.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execucao do objeto
constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo VI, parte integrante deste
Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e indices
da Caixa Econbémica Federal (SINAPI), para o estado do Piaui, no Sistema de Or¢camento de Obras de
Sergipe (ORSE), na tabela de precos da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Piaui (SEINFRA), nas
Tabelas de Engenharia Consultiva da CODEVASF e no Sistema de Custos Referenciais de Obras
(SICRO), na data-base de agosto/2020, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n® 13.080, de
02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos. Para os servigos e materiais ndo constantes no sistema de custo citado acima,
foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢cdo de precos unitarios elaborados pela
Codevasf.

9.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servicos: 24,18% Fornecimento: 15,28%
ENCARGOS SOCIAIS: Horista: 112,12% Mensalista: 70,91%
OUTROS: PIS: 0,65 COFINS: 3,00% CPRB: 0,00%

9.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

10.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR serd de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
consecutivos, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacio expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emissdo da
Ordem de Servico, sera o prazo de execucéo do objeto informado acima, acrescido de mais 90 (noventa)
dias para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servi¢os, perfazendo um total de 455
(quatrocentos e cinquenta e cinco) dias.

10.3. A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagcdo do extrato do contrato
no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
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Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf, e apés emissdo da Licenca de Implantacéo — LI e da
Autorizacdo de Supresséo Vegetal — ASV, quando for o caso.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢Bes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo aos pre¢os unitarios apresentados
pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medicéo
referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execuc¢do das obras e dos servigos, de acordo com as condic¢des previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo serd no valor apresentado
na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo subitem Erro! Fonte de referéncia
ndo encontrada. deste TR, da seguinte forma:

a) Instalacao do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizag&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

¢) Desmobilizacao: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.3. Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servicos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da(s) obra(s) o item ser& pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

11.3.1. Administracdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo
do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicgéo.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos
financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera
demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de
obras (AM), disponibilizada para execuc¢do dos servicos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagdo. Com base nesse
cronograma de licitacao, sera ajustado um cronograma de execucao de acordo com a programacao fisica
e financeira existente por ocasido da emissédo da ordem de servi¢o, ou durante a execugédo do contrato,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).
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12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os prec¢os permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagéo da
proposta. Apés este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os indices
tenham a mesma data base):

Ti—To Ei—Eo CAi — CAo MPi — MPo Fi—Fo
R=Vx[N1x + N2x X —+ N4x ——+ N5x
o] 0 MPo Fo
NG MOi — MOo N7 MEi — MEo
tNox e TN Y TR

Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacdo de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos a
executar.

- N2: percentual de ponderacdo de servicos de Edificacdes frente a totalidade dos servigos a
executar.

- N3: percentual de ponderacéo de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos servigos a
executar.

- N4: percentual de ponderagéo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos servigos
a executar.

- Nb5: percentual de ponderacdo de servicos de Ferro, Aco e Derivados frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N6: percentual de ponderagédo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N7: percentual de ponderacdo de servicos de Maquinas e Equipamentos Industriais frente a
totalidade dos servigos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente a data de
apresentacéo da proposta.

- Ei: Refere-se & coluna 35 da FGV - Edifica¢des Total, c6d. AO159428, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, cod. AO 159428, correspondente a data de
apresentacéo da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, c6d. AO160116,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, cod. AO160116,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, céd. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, céd. AO 1006821, correspondente a data de apresentacédo da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacdo -
Metaldrgica Bésica, cod. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - IndUstria de Transformacao -
MetalUrgica Bésica, cod. AO 1006823, correspondente a data de apresentagdo da proposta.

- MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Méao-de-obra Especializada, c6d. AO159886, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Méo-de-obra Especializada, cod. AO159886, correspondente
a data de apresentacdo da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indastria de Transformagédo -
Maguinas e Equipamentos, c6d. AO 1006825, correspondente ao més de aniversério da proposta

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Inddstria de Transformacéo -
Maquinas e Equipamentos, céd. AO 1006825, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.
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12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data
base original utilizando-se a seguinte formula:
Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ipg]
DB1 100

Sendo:

- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- IM&2 = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&st = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, s&o
apresentados abaixo:

o Fator
Municipio
N1 N2 N3 N4 NS N6 N7
Luzilandia, Joca 22,02 | 3191 | 575 | 1324 | 487 | 356 | 18,65
Marques e Madeiro / PI

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que
o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugédo dos
servigcos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho para obtengdo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos servicos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde serdo
definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao das obras.

13.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacéo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagBes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢gbes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaborac¢ao do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos, e —
caso acredite necessario - exigi-lo como pré-requisito para aprovacdo de cada medicao apresentada.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacédo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presencga de técnicos nos
locais da prestacdo dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos que se fagam
necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacédo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informac¢®es: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salario, numero do RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento

dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF, que devera ser elaborado
individualmente para cada localidade.
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13.11. Efetuar os registros diarios nos Diarios da Obra, que devera ser aplicado de forma individual para
cada localidade.

13.12. Determinar a reparagdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante,
eventuais pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a concluséo de qualquer das obras ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de nao concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medicao.

13.18. Encaminhar a Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacéo de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e reequilibrio
econdmico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao ftitular da unidade orgéanica
demandante, no caso de solicitacao de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupcdes na
execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacBes no projeto ou alteracdes relativas a
qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da
CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obras, servi¢cos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacéo,
objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucéo de planos ou programas ambientais, quando

houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando houver,
tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.
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13.27. Realizar vistorias nas obras e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacfes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

13.28. Acompanhar a execucdo das obras, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da qualidade
adequada.

13.29. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatdrio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

13.30. A acgdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizagcao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacBes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certidbes comprobatérias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caugéo contratual, a
CONTRATADA deveré executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto bésico
e as especificagfes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2. Apos o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitacéo.

14.3. Na hip6tese da necessidade de correcéio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

14.4. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias
da data de sua designacéo.

14.5. Na hipétese da necessidade de correcéo, o Servidor ou Comisséo estabelecera um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucgéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.7. Aceitos e aprovados 0s servi¢os, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da garantia.

14.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
das obras ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.9. Apo6s a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade
Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.10.A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
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c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

14.11. A dltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a emisséo do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecéo da integridade fisica e da salde
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n°® 6.514 de 22/12/1977,
Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos ha NR-18;
¢) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra do SES de Luzilandia em conformidade com a Licenca
Ambiental n® D000156/19, valida até 27/02/2021, expedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hidricos (SEMAR) / Governo do Estado do Piaui através do Processo n® 007736/18. As obras de Joca
Marqgues e Madeiro, pelo seu porte, dispensam a Licenca de Implantacgéo.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de 05/06/2012,
gue regulamenta o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer critérios, praticas e diretrizes
para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacfes realizadas pela administracao
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a
Comisséao Interministerial de Sustentabilidade na Administracdo Publica - CISAP.

16.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2° estabelece que na contratagcdo de servicos e obras, a
administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e as empresas estatais dependentes
adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios, observado o disposto no
referido decreto.

16.4. O Decreto n® 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geracé@o de empregos, preferencialmente com méo de obra local,

e) Maior vida Gtil e menor custo de manutengéo do bem e da obra;

f) Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servi¢os e nas obras; e

h) Utilizag&o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

16.5. Na execucdo das obras e servicos serd exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucéao, conservacgao e operacgdo das obras publicas.

b) Deverd fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo
aos agregados naturais.

17




CODEVASFE

<)

d)

e)

f)
a)

h)

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

Realizar a separacédo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacdes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o caso.

cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente
e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substéncias potencialmente téxicas ou poluentes;
II) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

lII) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacBes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execuc¢do contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo
de 4gua e reducdo de producdo de residuos soélidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préaticas de reducdo de
desperdicios e poluigao.

Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagcdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢es chumbo, cAdmio, mercurio e seus
compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aeross6is em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

[II) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéo final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a)

b)

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes

técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da Construcéo Civil, ou

do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 0Orgéo

competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a

CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da

construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes

procedimentos:

b.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser

reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de reservacdo de material para usos futuros;
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b.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagc&o ou reciclagem futura;

b.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da
Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o
caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos e
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte

adequado

do Oleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como de seus

residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a)

b)

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolucdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagdo correlata;

Providenciar a coleta do 6éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolugdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, dar-
Ihe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugcdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacéo correlata.

16.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a)

b)

c)

d)

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercuario (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEsS).

16.9. A CONTRATADA deverd comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.
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17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificacéo da area para construgéo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e edificagBes
previstas, bem como area para implantacao do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, por localidade, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos
das fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execucéo das obras. Na formulacéo
do plano de trabalho proposto, a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacfes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos
Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para as obras.

a) Com base no pleno conhecimento das condicdes locais a CONTRATADA devera apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando n&o especificado no projeto basico, sua localizac¢ao e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencéo do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

17.1.5. Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢cdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a) A CONTRATADA ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servi¢os, devera
comprovar perante a Codevasf a regularidade juridicoffiscal, trabalhista e técnica de sua
subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou
sécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou funcao gratificada na
Codevasf.

17.1.6. As AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis
técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolucéo n° 317 de 31/10/86.

17.1.7. Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavagao/desmonte de rocha com uso de explosivos,
plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto do paiol.

17.1.8. Declaracgéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com garantia
de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacdo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n®10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.
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17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
os locais dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servicos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos
de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacédo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacéo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servigcos de engenharia dentro do prazo
contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execucdo dos servicos objeto do
contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre 0s materiais e equipamentos, os quais,
exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local
de execucédo das obras e servigos de engenharia.

17.10.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacéo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.

17.11.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a substituicdo
devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagao da
Codevasf.

17.12.Na hip6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a
CONTRATADA devera reforcar a caucdo inicial durante a execugdo dos servicos contratados, de acordo
com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacao, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE
e dos 6rgéos de controle interno e externo.

17.14.Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade
com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

17.15.A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢co contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevenc¢édo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nNos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16.Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17.Cabera a CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos servigos.

17.17.1. Obter junto as Prefeituras Municipais correspondente o alvara de construcao e, se necessario, 0
alvara de demoligdo, na forma das disposi¢bes em vigor.
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17.18.Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo
ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e nhormas vigentes,
mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela
infringéncia da legislagédo em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19.A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas
técnicas e cédigos profissionais.

17.20.A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo aos locais de execucdo dos servigos, obedecendo as instru¢bes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

17.21.A CONTRATADA deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevengao da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relacdes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgao,
atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

17.22.A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execu¢do das obras e servi¢cos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

17.22.1. Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23.A CONTRATADA deverd manter, disponivel e acessivel, no(s) local(is) das obras e servicos de
engenharia, uma pasta com todos os documentos previstos e necessarios para execugao do objeto (ARTS,
licencas ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

17.23.1. A CONTRATADA devera manter em local visivel no canteiro de obras coOpia da Licenga
Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da legislacéo de dispensa do referido documento.

17.24.A CONTRATADA devera atender as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das
Licencas do Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugéo das obras.

17.24.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgfes basicas para protecdo ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas interven¢des em funcdo das obras.

17.24.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

17.24.4. A empresa deverd emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

17.25. Disponibilizar, para a equipe de Fiscaliza¢édo da Codevasf, 01 (um) veiculo tipo caminhonete Pick-
Up 4X4, em estado novo, de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente branca,
incluindo despesas operacionais, combustivel, manutencdo e seguro, por periodo correspondente ao
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periodo de execugédo da(s) obra(s). O veiculo devera obrigatoriamente ser identificado com a logomarca
da CODEVASF, com adesivo autocolante, conforme especificado no Anexo V.

17.26. Manter no(s) local(is) da obra, durante todo o periodo de execucdo, em regime permanente, no
minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacédo de registro profissional
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais,
conforme disposto na NR4.

17.27. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo para cada obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n® do Contrato
e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n°® 198/1971.

17.27.1. As placas de identificacdo das obras e servicos deverdo ser no padréo definido pela Codevasf e
em locais por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacao Instru¢des para a Preparacédo de Placas
de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacédo de classe —
Anexo V.

17.28. Todas as despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnoldgico e medi¢des, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto, inclusive
manutengcdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no preco
estabelecido para a instalacdo e manutenc¢édo do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos os
equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

17.29. Submeter & aprovacéo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servi¢os de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos concretos
a serem utilizados.

17.30. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade das obras, dever&o ser realizados em laboratérios aprovados
pela fiscalizacao.

17.31. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos nos locais das obras,
inclusive dos barracdes e instalacoes.

17.32. Todos 0s acess0s necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais nos locais
de execucdo dos servicos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

17.33. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execucéo do objeto contratado.

17.34. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a &gua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros
tributos que venham a ser cobrados.

17.35. No momento da desmobilizagao, para liberacéo da Ultima fatura, faz-se necessaria a apresentagéo
da certiddo de quitacédo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e
guaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.36. Manter disponivel e acessivel, ordenado para cada localidade, um Diario de Ocorréncias (Diario
de Obras) no qual serdo feitas anota¢des diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solugcdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizac@o e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apos a conclusdo
das obras e dos servicos de engenharia.
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17.36.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras,
para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.37. A CONTRATADA devera elaborar o “as built" (como construido) ao longo da execugéo dos
servigos e, caso exigido pela FISCALIZACAO, apresenta-lo juntamente com as medi¢cdes mensais como
pré-requisito para aprovacgdo destas.

17.38. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servicos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizac&o.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢édo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagéo.

18.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servi¢cos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memérias de célculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sO se realizard por
expressa autorizacéo desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.

20. ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo |: Justificativas;
Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento dos Locais de Execucao dos Servigos;
- Anexo llI: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;

- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Servicos;

- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Fornecimento.
Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificagfes Técnicas, Desenhos e memoriais;
Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;
Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia.
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Anexo |: Justificativas

FINALIDADE: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui, apés
relacionadas, passam a integrar o TR.

JUSTIFICATIVAS:

Da necessidade da contratacao:

O processo licitatério se justifica por se tratar de empreendimento de interesse publico, do qual depende
a complementacao do sistema de esgotamento sanitario da sede municipal de Luzilandia, e a recuperagao
dos sistemas de esgotamento sanitario das sedes municipais de Joca Marques e Madeiro, no estado do
Piaui, o que permitira atender a totalidade da populagéo destas sedes municipais; sendo, por este motivo,
extremamente necessaria a contratagdo dos servicos objeto da presente licitacéo.

Destaca-se que estas trés sedes municipais estdo situadas as margens do rio Parnaiba e sdo separadas
por uma curta distancia, um fator que dever ser levado em consideragao devido ao fato de que, em via de
regra, em localidades que nao dispdem de sistema de esgotamento sanitario apto para coletar, conduzir
e tratar os esgotos gerados por sua comunidade, ou até mesmo por parcela dela, € comum a ocorréncia
de contaminacdo dos mananciais e do solo: o primeiro quando do langamento (dos esgotos) direto no
corpos d’agua, tornando-os inadequados para a realiza¢éo de atividades de consumo, recreacdo e mesmo
de subsisténcia; e o segundo através do langamento do esgoto bruto no solo, oportunidade na qual este
ou infiltra e contamina o lencol freético, e também torna 0 ambiente insalubre e desagradavel sob diversos
aspectos.

As politicas publicas voltadas para a solu¢édo das caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira, quanto a
urgéncia da adocéo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacao da regiéo.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de saneamento basico,
numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo, se faz necessaria a
execucao das obra objeto desta licitacao.

Regime de execucdo:

O regime de execugao adotado serd o de Empreitada por Pregcos Unitarios, ou seja, o preco certo de
unidades determinadas, onde o pagamento sera feito com base nas medic¢des das unidades efetivamente
executadas.

Apesar do 6timo nivel de detalhamento do projeto basico, existem servicos que possuem certo grau de
incerteza na definicAo dos quantitativos devido as suas caracteristicas executivas, a exemplo de:
escavacgdo de valas em areia e em rocha, reaterro de valas, momento de transporte de material para
aquisicdo e para bota-fora.

Além disso, como se trata de obra de complementacdo, recuperacdo e finalizacdo de servicos ja
existentes, podem ocorrer alguns imprevistos ndo considerados na planilha orgamentaria no momento da
execucao ou quando dos testes hidraulicos.

Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serdo pagos somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medigbes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Permite participacdo de consdrcios: Nao. Tendo em vista que o objeto em questdo ndo € considerado
de alta complexidade ou vulto, entende-se por improvavel a possibilidade de ocorrer algum fator técnico,
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operacional ou econdmico que venha a privar empresas consideradas do ramo de participarem do
processo licitatorio.

Visita aos locais de execucdo dos servicos: Ndo h& obrigatoriedade de visita aos locais de execucao
dos servicos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: N&o sera necessario, pois 0S servigos a serem
contratados serdo executados em prazo inferior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia, e a
previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Regularizacdo Fundidria: Nao serd necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, sendo
desnecessaria a elaboragdo do Projeto de Desapropriagéo.

Vantajosidade da divisdo do objeto dalicitacdo em lotes: o objeto ndo sera dividido em lotes.

Critério de Julgamento: Menor Preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacao do Projeto Basico: Os projetos basicos foram aprovados por ato da autoridade competente,
conforme consta dos Processos n® 59500.002338/2007-92 e 59500.001573/2007-47, relativos aos
sistemas de esgotamento sanitario das cidades de Joca Marques e Madeiro, e das cidades de Luzilandia
e Santa Filomena, respectivamente.

Qualificacdo Técnica: O objeto trata da execuc¢do das obras de complementacdo do sistema de
esgotamento sanitario da sede municipal de Luzilandia, e de recuperacéo dos sistemas de esgotamento
sanitario das sedes municipais de Joca Marques e Madeiro; no estado do Piaui, ou seja, por sua natureza,
ele integra o ramo de atividade sob a tutela do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Por sua natureza, considerando que se trata de servi¢o especifico (execucdo de servicos em sistema de
esgotamento sanitario), é adequado e oportuno que os interessados demonstrem sua experiéncia na area
em questdo, de modo a assegurar o melhor cumprimento do Contrato e o bom entendimento entre
CONTRATADA E CONTRATANTE no decorrer do processo de execucao do servico.

As boas praticas de engenharia demonstram que atestados com somatério de pequenos servigos nao
garantem, adequadamente, que determinadas empresas tenham capacidade operativa para executar
empreendimentos de porte e relevancia como as obras objeto da presente licitacdo. Somente uma
empresa que tenha comprovado capacidade técnico-operacional por meio dos atestados exigidos pelo
item 8, subitem 8.1.1, alinea “c” do Termo de Referéncia, podera demonstrar que, na execugado daquele
objeto, ter& melhores condi¢Bes técnicas de executar a contento o empreendimento, causando o0 minimo
de transtorno a populacgéo local e garantindo a preservagao do interesse publico.

Ademais, 0s servi¢cos requeridos no item 8, subitem 8.1.1, alinea “c” do Termo de Referéncia possuem
relevancia técnica e valor significativo frente aos demais servicos quantificados na planilha orgamentaria,
conforme determina a simula 263/2011 — TCU, contidos no objeto a ser licitado e sado inferiores a 50%
(cinquenta por cento) das quantidades para eles licitadas; atendendo assim ao Acorddo do TCU n°
2383/2007-Plenario, c/c Portaria n°. 108/2008 - Ministério dos Transportes.

Para a ndo utilizacdo da Contratacdo Semi-inteqgrada: Considerando que os projeto basicos dos
sistemas de esgotamento sanitario de Luzilandia, e de Joca Marques e Madeiro encontram-se prontos e
aprovados pela 72 SR, conforme disposto nos Processo n® 59500.002338/2007-92 e 59500.001573/2007-
47, respectivamente, esta modalidade de contratacdo se torna desnecesséria.

Licenca Ambiental: A Licenca de Instalacdo (LI) n°® D0O00156/19 foi solicitada a Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hidricos (SEMAR) / Governo do Estado do Piaui através do Processo n° 007736/18,
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sendo cedida em 27/02/2019 com validade até 27/02/2021. As obras de Joca Marques e Madeiro, pelo
seu porte, dispensam a Licenca de Implantacéo.

Subcontratacdo: A Lei das Estatais, em seu Art. 78, permite a subcontratac@o; e o objeto em questao
pode ser subdividido em varios servicos que, por sua natureza simpldéria ou muito especifica, tornam-se
mais vantajosos quando a sua execucéo € realizada por meio de outras empresas (subcontratadas).
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Anexo lI: Modelo de Declaragcido de Conhecimento dos Locais de Execugdo dos Servigos

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece os
locais onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta,
€ que 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucgdo das obras, tendo obtido todas as informagdes necessérias para a elaboragdo da proposta e
execucao do contrato.

Cidade, _/ /201

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
PO-XVa - Detalhamento do BDI - Servigos
PO-XVb - Detalhamento do BDI — Fornecimento
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PO-XIV — Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracgéo

(preenchido)

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/2020 I
DISCRIMINACAO HORISTA MENSALISTA
% %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,82 N&o incide
B2 | Feriados 3,95 N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,89 0,69
B4 | 13° Salério 10,74 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,16 N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 | Férias Gozadas 8,08 6,26
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 43,57 16,02
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,95 3,84
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 | Férias Indenizadas 5,00 3,88
C4 | Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,79 3,72
C5 | Indenizacdo Adicional 0,42 0,32
SUBTOTAL DE “C”: 15,28 11,85
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,03 5,90
D2 Re?nc@d{anc?a de Grupo A sobre Aviso Fjr(_évio Trat_)alhado e 0.44 0.34
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 16,47 6,24
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 112,12 70,91
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PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

DISCRIMINACAO

OBJETO: EDITAL FOLHA
12020 /
HORISTA MENSALISTA

%

%

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

Al

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

Bl

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

SUBTOTAL DE “B”:

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

Cl

C2

C3

C4

C5

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

D1

D2

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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PO-XVa — Detalhamento do BDI — Servigcos — Sem Desoneragao

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/2020 /
ITEM DESCRIQAO % PV % CD
1 ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,93
1.1 Escritorio Central 3,43
1.2 Viagens 1,00
13 Outros 0,50
2 IMPOSTOS E TAXAS (I) 6,15
2.1 ISS 2,50
2.2 PIS 0,65
2.3 Cofins 3,00
2.4 CPRB 0,00
3 RISCO, SEGURO E GARANTIA 1,88
3.1 |Risco (R) 1,39
3.2 Seguro (S) 0,25
3.3 Garantia (G) 0,24
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,99
5 LUCRO (L) 8,04
BDI* (%) 24,18

Acoérdaos TCU n° 2369/2011 e n° 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)

OBS: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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PO-XVb — Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracéao

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/2020 /
ITEM DESCRIQAO % PV % CD
1 ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,45
1.1 Escritorio Central 2,45
1.2 Viagens 0,50
13 Outros 0,50
2 IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65
2.1 ISS -
2.2 PIS 0,65
2.3 Cofins 3,00
2.4 CPRB 0,00
3 RISCO, SEGURO E GARANTIA 1,33
3.1 Risco (R) 0,85
3.2 Seguro (S) 0,24
3.3 Garantia (G) 0,24
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85
5 LUCRO (L) 5,11
BDI* (%) 15,28

Consideracdes:
Acordéo n° 2369/2011

BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)X(1+L)/(1-1))-1)x100
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Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificagoes Técnicas, Desenhos e memoriais

PROJETO BASICO / NORMAS, ESPECIFICACOES TECNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS.

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Instruc8es para utilizacdo da logomarca da Codevasf

Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras (Modelo de Placas CODEVASF)
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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INSTRU(;OES PARA UTILIZA(;AO DA LOGOMARCA DA CODEVASF
Extraido do Instrumento Normativo n.° RES. 118, aprovado em 22/05/2012

FONTE: INTRANET > PRINCIPAL > DOCUMENTOS NORMATIVOS E DE REFERENCIA > NORMATIVOS > 4 —
OUTROS PROCEDIMENTOS > INSTRUGCAO PARA UTILIZAGCAO DA LOGOMARCA DA CODEVASF.PDF

1 Finalidade
Estabelecer as caracteristicas e os procedimentos de utilizacdo da logomarca
da Codevasft.

2 Definigéo
LOGOMARCA - desenho que simboliza e 1identifica graficamente a Empresa,
constituindo a sua representacdo formal.

3 Competéncias

Compete a Unidade de Gestdo de Processos a elaboragcdo e a implantacdo da
logomarca da Codevasf, em todos os seus segmentos, em estreita articulagdo com
as unidades orgdnicas diretamente envolvidas.

4 Caracteristicas

4.1 A logomarca sera composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios
Sdo Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica as plantacdes irrigadas

com a protecdo da carranca, que é um simbolo tradicional e forte da regiédo.

4.2 Na confecgdo da logomarca serdo utilizadas combinag¢des das cores Pantone
verde (348) e azul (286).

6.5.1. Para confeccédo da logomarca em alto relevo serdo utilizadas as cores
C100 Mo60 (azul) e C100 Y100 (verde)

6.5.2. A fonte utilizada na palavra CODEVASF serd Futura Bold.

4.3 A logomarca na versdo verde/azul serd elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)

F @ Linhas da carranca - Pantone azul (286)
HIE—— Letra branca - Futura Bold

Parteesquerda - Pantoneazul (286)

a)
4.4 Na versdo cinza, a logomarca serd elaborada nos percentuais:
——— Parte direita - Pantone 55 % de preto
%—- Linhas da carranca - Pantone 100 % prefo
— Letra branca - Futura Bold
Parteesquerda - Pantone 69 % de preto

5 Assinatura
5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um

documento, esta deverd ser centralizada na altura e na largura.

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras
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logomarcas, deverd ser alinhada por baixo e respeitar a ordem de importancia
da direita para a esquerda, em estrita observédncia ao disposto no Manual de
Uso da Marca do Governo Federal.

6 Utilizagéo

6.5. Veiculos de Uso Exclusivo em Servigo

CODEVASFI
SERE

LRO_EWeLLISIVO S

CODEVASFI
SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVIGO

CODEVASFIB
12 SR

MINAS GERAIS - MG
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFIA
22 SR

BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
32 SR
USO EXCLUSIVO EM SERVIGO

CODEVASFIA
4 SR

SERGIPE - SE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFIR
52 SR

ALAGOAS - AL
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFE
62 SR

BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFEB
7aI’IAU§-"lR
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S e |
ODEVASF 2

o BRASILIA - DF

o | USO EXCLUSIVO EM SERVIGO |

6.5.1. Logomarca
Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura.

6.5.2. “S EDE, 1* SR, 2* SR, 3% SR, 4% SR, 5% SR, 6* SR e 7% SR”.
Letra tipo Arial Black - Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor
preta, centralizado e aposto a 15mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.5.3. “BRASILIA - DF, MINAS GERAIS - MG, BAHIA - BA, PERNAMBUCO - PE, SERGIPE
- SE, ALAGOAS - AL, PIAUI - PI”.
Letra tipo Arial Black - Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor

preta, centralizado e aposto a 79mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.5.4. “USO EXCLUSIVO EM SERVICO”
Letra tipo Arial Black - Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor
preta, centralizado e aposto a 115mm na altura em relagcdo a base da logomarca.

6.6. Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificagdo nas caixas
d’agua, etc.)

Obedecerd aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da
Marca do Governo Federal.

7 Disposig¢des Finais
7.1. N&o serédo permitidas alteracdes na logomarca, nas formas, nas cores, na
tipia ou que seja adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna.
b)
7.2. Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualizacdo da

logomarca exigirdo o uso de moldura branca.

c)
7.3. As duvidas de interpretacdo do presente documento serdo dirimidas pela
Unidade de Gest&do de Processos — AE/GPE/UGP.

d
7.4. )Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva - DEX.
e)
7.5. Este documento entra em vigor na data de sua aprovacgdo pela Diretoria
Executiva.
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

39

Ass. em 01/12/2020 17:58:00 CPF 543.148.105-30
Maria Rosinei Bezerra da Silva Queiroga
7e88-9f41-da44-79cf-50da-98d1-fd3f-62b0-7e89-8e78




