ENGESERV

PROJETO BASICO
PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESEMBOLSO
- PRAZO (DIAS CORRIDOS)
ITEM DISCRIMINACAO
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 17,2% 16,4% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
194.215,07 184.770,39 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58
2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO 75,0% 25,0%
355.964,25 118.654,75
3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDACOES 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62
3.1 FUNDACOES EM TUBULOES A AR COMPRIMIDO (Eixos 1 a 6, A e B) 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62
4 MESO ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN 1,3% 9,6 % 6,8% 7,7% 8,2% 7,8% 7,8% 7,8%
LOCO
6.978,11 49.953,14 35.437,85 39.832,91 42.605,29 40.372,46 40.372,46 40.372,46
4.1 Encontro Eixo - 1 (Bloco sobre Tubuldes, Alas, Cortina, Console e Nichos) 50,0% 12,5%
42.975,03 10.743,76
4.2 Eixo 2 20,0% 50,0% 30,0%
10.092,54 25.231,36 15.138,81
4.3 Eixo 3 30,0% 50,0% 20,0%
19.358,97 32.264,96 12.905,98
44 Eixo 4 30,0% 50,0%
19.358,97 32.264,96
4.5 Eixo 5
4.6 Encontro Eixo - 6 (Bloco sobre Tubuldes, Alas, Cortina, Console e Nichos)
4.7 Aparelhos de Apoio Neoprene Fretado 30,0% 30,0% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%
7.623,44 7.623,44 1.129,40 1.129,40 1.129,40 1.129,40
4.8 Ponte de Servigo (Ponte Branca) em madeira 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11
5 SUPER ESTRUTURA (ACO) 40,0% 20,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
2.402.040,00 1.201.020,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00
5.1 Vigamento, Transversinas, Contraventamentos - Tabuleiro Médulo 30,00m 40,0% 20,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
2.402.040,00 1.201.020,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00
6 SUPER ESTRUTURA (Laje do Tabuleiro) 2,5% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
20.603,61 75.537,47 75.537,47 75.537,47 75.537,47 75.537,47
6.1 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (4,05 x 0,50m - 7,0cm) Posi¢ao 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
Lateral - 610 und
15.728,05 15.728,05 15.728,05 15.728,05 15.728,05 15.728,05
6.2 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (2,56 x 0,50m - 7,0cm) - 305 und 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
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ENGESERV

EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

PROJETO BASICO
PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESEMBOLSO
- PRAZO (DIAS CORRIDOS)
ITEM DISCRIMINACAO
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
4.875,57 4.875,57 4.875,57 4.875,57 4.875,57 4.875,57
6.3 Lajes do Tabuleiro em Concreto Armado (30,00x11,20) - 5 médulos 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86
6.4 JUNTAS - extensdo 11,00m, entre tabuleiros
7 ACABAMENTOS 8,9% 8,9% 8,9% 8,9%
24.973,86 24.973,86 24.973,86 24.973,86
7.1 GUARDA-RODAS em Concreto Armado Moldado in Loco 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
4.318,20 4.318,20 4.318,20 4.318,20
7.2 GUARDA-CORPO em Concreto Armado Moldado in Loco 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
20.655,66 20.655,66 20.655,66 20.655,66
7.3 REVESTIMENTO
8 ACESSOS DOS ENCONTROS LADOS EIXO 1 e EIXO 6
8.1 Lado Eixo 1 - Extensao: 40,00m
8.2 Lado Eixo 6 - Extensao: 20,00m
9 MURO DE CONTENGCAO EM GABIOES DO ATERRO LADO EIXO 1
H=2,0m
TOTAL MENSAL (R$) 930.869,05 3.129.129,89 1.693.323,66 791.836,57 819.582,82 817.349,99 817.349,99 817.349,99
VALOR MENSAL ACUMULADO (RS) 930.869.05 4,059.998.94 5.753.322.60 6.545.159.17 7.364.741,99 8.182.091,98 8.999.441,96 9.816.791,95
PERCENTUAL MENSAL DO DESEMBOLSO
6,83% 22,95% 12,42% 5,81% 6,01% 6,00% 6,00% 6,00%
PERC. MENSAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO
6,83% 29,78% 42,20% 48,01% 54,02% 60,02% 66,01% 72,01%
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PROJETO BASICO

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA
EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESEMBOLSO
. PRAZO (DIAS CORRIDOS) PESO
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL
270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 5,5% 5,5% 55% 55% 5,5% 55% 1.129.592,42] 8.29%
62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58
2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO 474.619,00  3,48%
3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDACOES 10,0% 10,0% 3.737.116,16) 27.41%
373.711,62 373.711,62
3.1 FUNDACC)ES EM TUBULOES A AR COMPRIMIDO (Eixos 1 a 6, A ¢ B) 10,0% 10,0% 3.737.116,16| 27.41%
373.711,62 373.711,62
4 MESO ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN 7,8% 7,8% 16,5% 10,6 % 0,2% 518.123,23 3.,80%
LOCO
40.372,46 40.372,46 85.476,03 54.848,19 1.129,40
4.1 Encontro Eixo - 1 (Bloco sobre Tubuldes, Alas, Cortina, Console e Nichos) 25,0% 12,5% 85.950,06 0,63%
21.487,52 10.743,76
42 Eixo 2 50.462,71  0,37%
43 Eixo 3 64.529,91  0,47%
4.4 Eixo 4 20,0% 64.529,91  0,47%
12.905,98
4.5 Eixo 5 30,0% 50,0% 20,0% 64.529,91  0,47%
19.358,97 32.264,96 12.905,98
4.6 Encontro Eixo - 6 (Bloco sobre Tubuldes, Alas, Cortina, Console e Nichos) 50,0 % 50,0 % 85.950,06 0,63%
42.975,03 42.975,03
4.7 Aparelhos de Apoio Neoprene Fretado 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 2541147 0,19%
1.129,40 1.129,40 1.129,40 1.129,40 1.129,40
4.8 Ponte de Servigo (Ponte Branca) em madeira 9,1% 9,1% 9,1% 76.759,20|  0,56%
6.978,11 6.978,11 6.978,11
5 SUPER ESTRUTURA (ACO) 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 6.005.100,00, 44,05%
240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00
5.1 Vigamento, Transversinas, Contraventamentos - Tabuleiro Médulo 30,00m 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 6.005.100,00 44,05%
240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00
6 SUPER ESTRUTURA (Laje do Tabuleiro) 9,1% 9,1% 6,6% 9,1% 9,1% 9,1% 830.537,46  6,09%
75.537,47 75.537,47 54.933,86 75.207,77 75.822,13 75.207,77
6.1 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (4,05 x 0,50m - 7,0cm) Posicdo 12,5% 12,5% 125.824,37| 0,92%
Lateral - 610 und
15.728,05 15.728,05
6.2 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (2,56 x 0,50m - 7,0cm) - 305 und 12,5% 12,5% 39.004,53  0,29%
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ENGESERV

PROJETO BASICO

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA
EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESEMBOLSO
- PRAZO (DIAS CORRIDOS) PESO
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL
270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS TOTAL
4.875,57 4.875,57
6.3 Lajes do Tabuleiro em Concreto Armado (30,00x11,20) - 5 médulos 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 604.272,46)  4,43%
54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86
6.4 JUNTAS - extensdo 11,00m, entre tabuleiros 33,0% 34,0% 33,0% 61.436,10) 0,45%
20.273,91 20.888,27 20.273,91
7 |ACABAMENTOS 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 14,3% 14,3% 279.952,74]  2,05%
24.973,86 24.973,86 24.973,86 24.973,86 40.080,95 40.080,95
7.1 GUARDA-RODAS em Concreto Armado Moldado in Loco 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 43.182,000 0,32%
4.318,20 4.318,20 4.318,20 4.318,20 4.318,20 4.318,20
7.2 GUARDA-CORPO em Concreto Armado Moldado in Loco 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 206.556,55  1,52%
20.655,66 20.655,66 20.655,66 20.655,66 20.655,66 20.655,66
73 |REVESTIMENTO 50,0% 50,0% 30.214,19] 0.22%
15.107,10 15.107,10
8 ACESSOS DOS ENCONTROS LADOS EIXO 1 e EIXO 6 25,0% 25,0% 50,0% 519.162,66 3.,81%
129.790,67 129.790,67 259.581,33
8.1 Lado Eixo 1 - Extensdo: 40,00m 25,0% 25,0% 50,0% 403.212,96,  2,96%
100.803,24 100.803,24 201.606,48
8.2 Lado Eixo 6 - Extensdo: 20,00m 25,0% 25,0% 50,0% 115.949,70| 0.85%
28.987,43 28.987,43 57.974,85
9 MURO DE CONTENCAO EM GABIOES DO ATERRO LADO EIXO 1 50,0% 50,0% 138.600,24| 1,02%
H=2,0m
69.300,12 69.300,12
TOTAL MENSAL (R$) 817.349,99 817.349,99 468.138,33 587.575,06 618.877,85 506.720,75
VALOR MENSAL ACUMULADO (RS) 10.634.141,93 11.451.491,92 11.919.630.25 12.507.205.31 13.126.083.,16 13.632.803.91
PERCENTUAL MENSAL DO DESEMBOLSO 13.632.803,91 100,00%
6,00% 6,00% 3,43% 4,31% 4,54% 3,72%
PERC. MENSAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO
78,00% 84,00% 87,43% 91,74% 96,28% 100,00%
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