
ENGESERV

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

17,2% 16,4% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

194.215,07 184.770,39 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58

75,0% 25,0%

355.964,25 118.654,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62

1,3% 9,6% 6,8% 7,7% 8,2% 7,8% 7,8% 7,8%

6.978,11 49.953,14 35.437,85 39.832,91 42.605,29 40.372,46 40.372,46 40.372,46

50,0% 12,5%

0,00 42.975,03 10.743,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,0% 50,0% 30,0%

0,00 0,00 10.092,54 25.231,36 15.138,81 0,00 0,00 0,00

30,0% 50,0% 20,0%

0,00 0,00 0,00 0,00 19.358,97 32.264,96 12.905,98 0,00

30,0% 50,0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.358,97 32.264,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,0% 30,0% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%

0,00 0,00 7.623,44 7.623,44 1.129,40 1.129,40 1.129,40 1.129,40

9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%

6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11

40,0% 20,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

0,00 2.402.040,00 1.201.020,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00

40,0% 20,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

0,00 2.402.040,00 1.201.020,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00

2,5% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%

0,00 0,00 20.603,61 75.537,47 75.537,47 75.537,47 75.537,47 75.537,47

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

0,00 0,00 15.728,05 15.728,05 15.728,05 15.728,05 15.728,05 15.728,05

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA
EXTENSÃO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO BÁSICO

Eixo 5

6.2 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (2,56 x 0,50m - 7,0cm) - 305 und

6.1 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (4,05 x 0,50m - 7,0cm) Posição 
Lateral - 610 und

3.1 FUNDAÇÕES EM TUBULÕES A AR COMPRIMIDO (Eixos 1 a 6, A e B)

4.5

3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES

2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4 MESO ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN 
LOCO

Encontro Eixo - 1 (Bloco sobre Tubulões, Alas, Cortina, Console e Nichos)

PRAZO (DIAS CORRIDOS)

4.1

DESEMBOLSO

5 SUPER ESTRUTURA (AÇO)

4.3 Eixo 3

4.2 Eixo  2 

4.4 Eixo 4

4.6 Encontro Eixo - 6 (Bloco sobre Tubulões, Alas, Cortina, Console e Nichos)

4.8 Ponte de Serviço (Ponte Branca) em madeira

4.7 Aparelhos de Apoio Neoprene Fretado

5.1 Vigamento, Transversinas, Contraventamentos - Tabuleiro Módulo 30,00m

6 SUPER ESTRUTURA (Laje do Tabuleiro)
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ENGESERV

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA
EXTENSÃO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO BÁSICO

PRAZO (DIAS CORRIDOS)

DESEMBOLSO

0,00 0,00 4.875,57 4.875,57 4.875,57 4.875,57 4.875,57 4.875,57

9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%

0,00 0,00 0,00 54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,9% 8,9% 8,9% 8,9%

0,00 0,00 0,00 0,00 24.973,86 24.973,86 24.973,86 24.973,86

10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

0,00 0,00 0,00 0,00 4.318,20 4.318,20 4.318,20 4.318,20

10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

0,00 0,00 0,00 0,00 20.655,66 20.655,66 20.655,66 20.655,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

930.869,05 3.129.129,89 1.693.323,66 791.836,57 819.582,82 817.349,99 817.349,99 817.349,99

930.869,05 4.059.998,94 5.753.322,60 6.545.159,17 7.364.741,99 8.182.091,98 8.999.441,96 9.816.791,95

6,83% 22,95% 12,42% 5,81% 6,01% 6,00% 6,00% 6,00%

6,83% 29,78% 42,20% 48,01% 54,02% 60,02% 66,01% 72,01%

ACESSOS DOS ENCONTROS LADOS EIXO 1 e EIXO 6

7 ACABAMENTOS

8

8.2 Lado Eixo 6 - Extensão: 20,00m

9 MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÕES DO ATERRO LADO EIXO 1 
H = 2,0m

6.4 JUNTAS - extensão 11,00m, entre tabuleiros

7.3 REVESTIMENTO

PERC. MENSAL  DO DESEMBOLSO ACUMULADO

PERCENTUAL MENSAL  DO DESEMBOLSO

VALOR MENSAL ACUMULADO (R$)

TOTAL MENSAL (R$)

6.3 Lajes do Tabuleiro em Concreto Armado (30,00x11,20) - 5 módulos

7.1 GUARDA-RODAS em Concreto Armado Moldado in Loco

7.2 GUARDA-CORPO em Concreto Armado Moldado in Loco

8.1 Lado Eixo 1 - Extensão: 40,00m
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ENGESERV

PESO

270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS TOTAL

5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,0% 10,0%

373.711,62 373.711,62 0,00 0,00 0,00 0,00

10,0% 10,0%

373.711,62 373.711,62 0,00 0,00 0,00 0,00

7,8% 7,8% 16,5% 10,6% 0,2%

40.372,46 40.372,46 85.476,03 54.848,19 1.129,40 0,00

25,0% 12,5%

0,00 0,00 21.487,52 10.743,76 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,0%

12.905,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,0% 50,0% 20,0%

19.358,97 32.264,96 12.905,98 0,00 0,00 0,00

50,0% 50,0%

0,00 0,00 42.975,03 42.975,03 0,00 0,00

4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%

1.129,40 1.129,40 1.129,40 1.129,40 1.129,40 0,00

9,1% 9,1% 9,1%

6.978,11 6.978,11 6.978,11 0,00 0,00 0,00

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 0,00

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 0,00

9,1% 9,1% 6,6% 9,1% 9,1% 9,1%

75.537,47 75.537,47 54.933,86 75.207,77 75.822,13 75.207,77

12,5% 12,5%

15.728,05 15.728,05 0,00 0,00 0,00 0,00

12,5% 12,5%

TOTALDISCRIMINAÇÃOITEM

6.005.100,00

1.129.592,42 8,29%

474.619,00 3,48%

3.737.116,16 27,41%

3.737.116,16 27,41%

518.123,23 3,80%

85.950,06 0,63%

50.462,71 0,37%

64.529,91 0,47%

64.529,91 0,47%

44,05%

6.005.100,00 44,05%

830.537,46 6,09%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXTENSÃO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m
PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

PROJETO BÁSICO

3.1 FUNDAÇÕES EM TUBULÕES A AR COMPRIMIDO (Eixos 1 a 6, A e B)

4 MESO ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN 
LOCO

4.1 Encontro Eixo - 1 (Bloco sobre Tubulões, Alas, Cortina, Console e Nichos)

4.2 Eixo  2 

4.3 Eixo 3

5 SUPER ESTRUTURA (AÇO)

5.1 Vigamento, Transversinas, Contraventamentos - Tabuleiro Módulo 30,00m

6 SUPER ESTRUTURA (Laje do Tabuleiro)

6.1

6.2

25.411,47 0,19%

Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (2,56 x 0,50m - 7,0cm) - 305 und

125.824,37 0,92%

39.004,53 0,29%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES

4.4 Eixo 4

4.5 Eixo 5

4.6

PRAZO (DIAS CORRIDOS)

DESEMBOLSO

64.529,91 0,47%

85.950,06 0,63%

Ponte de Serviço (Ponte Branca) em madeira 76.759,20 0,56%

Encontro Eixo - 6 (Bloco sobre Tubulões, Alas, Cortina, Console e Nichos)

4.7 Aparelhos de Apoio Neoprene Fretado

4.8

Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (4,05 x 0,50m - 7,0cm) Posição 
Lateral - 610 und
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ENGESERV

PESO

270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS TOTAL
TOTALDISCRIMINAÇÃOITEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXTENSÃO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m
PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

PROJETO BÁSICO

PRAZO (DIAS CORRIDOS)

DESEMBOLSO

4.875,57 4.875,57 0,00 0,00 0,00 0,00

9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%

54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86

33,0% 34,0% 33,0%

0,00 0,00 0,00 20.273,91 20.888,27 20.273,91

8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 14,3% 14,3%

24.973,86 24.973,86 24.973,86 24.973,86 40.080,95 40.080,95

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

4.318,20 4.318,20 4.318,20 4.318,20 4.318,20 4.318,20

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

20.655,66 20.655,66 20.655,66 20.655,66 20.655,66 20.655,66

50,0% 50,0%

0,00 0,00 0,00 0,00 15.107,10 15.107,10

25,0% 25,0% 50,0%

0,00 0,00 0,00 129.790,67 129.790,67 259.581,33

25,0% 25,0% 50,0%

0,00 0,00 0,00 100.803,24 100.803,24 201.606,48

25,0% 25,0% 50,0%

0,00 0,00 0,00 28.987,43 28.987,43 57.974,85

50,0% 50,0%

0,00 0,00 0,00 0,00 69.300,12 69.300,12

817.349,99 817.349,99 468.138,33 587.575,06 618.877,85 506.720,75

10.634.141,93 11.451.491,92 11.919.630,25 12.507.205,31 13.126.083,16 13.632.803,91

6,00% 6,00% 3,43% 4,31% 4,54% 3,72%

78,00% 84,00% 87,43% 91,74% 96,28% 100,00%

403.212,96 2,96%

115.949,70 0,85%

138.600,24 1,02%

279.952,74 2,05%

43.182,00 0,32%

206.556,55 1,52%

30.214,19 0,22%

519.162,66 3,81%8 ACESSOS DOS ENCONTROS LADOS EIXO 1 e EIXO 6

8.1 Lado Eixo 1 - Extensão: 40,00m

8.2 Lado Eixo 6 - Extensão: 20,00m

9 MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÕES DO ATERRO LADO EIXO 1 
H = 2,0m

6.3 Lajes do Tabuleiro em Concreto Armado (30,00x11,20) - 5 módulos

6.4 JUNTAS - extensão 11,00m, entre tabuleiros

7 ACABAMENTOS

7.1 GUARDA-RODAS em Concreto Armado Moldado in Loco

13.632.803,91 100,00%

VALOR MENSAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL MENSAL  DO DESEMBOLSO

PERC. MENSAL  DO DESEMBOLSO ACUMULADO

TOTAL MENSAL (R$)

604.272,46 4,43%

61.436,10 0,45%

7.2 GUARDA-CORPO em Concreto Armado Moldado in Loco

7.3 REVESTIMENTO
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