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OBJETO DA CONTRATACAO

Execucdo de servicos de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto
(bloguete), de vias urbanas e rurais em municipios diversos localizados na area de
atuacdo da Codevasf, no estado do Maranhao, conforme quantitativos estimados na
planilha de estimativa de custos (anexa).

ltem dnico: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto, area total de
270.000,00 m?.

TERMOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretacdes:

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servicos
de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instala¢des para as equipes de
apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servicos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e
modificacGes ocorridas durante a execuc¢do da obra ou servigos de engenharia, como
desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitagdao, e contratada para a execugao
dos servigcos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba,
doravante denominada CODEVASF.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante
vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com rela¢do a
execugao dos servigos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacdo parcial ou
total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas
fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante denominado
CRONOGRAMA.

Documentos Complementares: Documentos que, por for¢ca de condicGes técnicas
imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucado do objeto.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde
sdo descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os
servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢es do
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clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execug¢ao
de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

Especificagcdes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execu¢do a serem adotados na
construcao. Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto.

a. Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra ou servicos de
engenharia, regime de execu¢do da obra ou servicos de engenharia,
fiscalizagao, recebimento da obra ou servigcos de engenharia, modificacdes de
projeto, classificagdo dos servicos (item c). Havendo caderno de encargos,
este englobard quase todos estes aspectos.

b. Especificagdes dos materiais - podem ser escritas de duas formas: genérica
(aplicavel a qualquer obra ou servico de engenharia) ou especifica
(relacionando apenas os materiais a serem usados nos servicos de engenharia
em questao).

c. Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os
servicos, indicando tracos de argamassa, método de assentamento, forma de
corte de pecas, etc.

Fiscalizagdo: equipe da CODEVASF indicada para exercer, em sua representacao, a
fiscalizagdo e o acompanhamento do contrato.

Licitante: empresa de engenharia interessada na execucao dos servicos objeto deste
Termo de Referéncia;

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacbes que
envolvam despesas orcamentdrias, onde é indicado o nome do credor, a
especificacdo e a importancia da despesa.

Obras e Servigos de Engenharia: S3o todas as atividades relativas a execucdo das
obras civis ou servicos de engenharia, de construcdo, reforma, recuperacao ou
ampliacao de bem imovel.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as
especificagdes detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é
executado na conclusao.

Planilha de Custos da Proposta da Licitante: Representa o produto do somatoério do
preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor para execucdo do objeto ofertado pela Licitante.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva orcamentdria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.
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Plano de Gestao Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na
fase de construcdo de obras ou servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar
e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma
equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para
a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servi¢os de engenharia. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ag¢Bes ambientais aqui
propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a. Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

c. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operdrios da obra ou
servicos de engenharia;

d. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Técnico (PB): Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de
obras ou servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes
dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os
seguintes elementos:

a. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da
obra ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

b. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformula¢do ou de variantes durante as fases
de elaboragdo do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servi¢cos de
engenharia e montagem;

c. ldentificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos
a incorporar a obra ou servigco de engenharia, bem como suas especifica¢cdes
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar
o carater competitivo para a sua execugao;

d. Informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugao de métodos construtivos,
instalagdes provisdrias e condi¢Ges organizacionais para a obra ou servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

e. Subsidios para montagem do plano de licitacao e gestdao da obra ou servigos
de engenharia, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada
caso;

Projeto Executivo (PE): E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas
pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
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Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento
dos custos e pregos unitarios propostos.

Relatério de Prestacdo de Servigos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela CODEVASF, com o resumo da situagao
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

Relatério de Acompanhamento e Medigao (RAM): documento formal emitido pela
CODEVASF que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e
aprovagao dos produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Reunido de Partida (“Start up”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e
da-se o “start up” da execucdo das obras ou servicos de engenharia.

Termo de Referéncia — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os servicos a serem contratados ou os bens
a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALORES ESTIMADO E CRITERIOS DE
JULGAMENTO
3.1. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitério.

3.1.1. Valor estimado: RS 24.054.575,20 (vinte e quatro milhdes e cinquenta e quatro mil
e quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), com data-base de

junho/2020.
3.2 Critério de Julgamento: Menor Preco
4. LOCALIZACAO DO OBJETO
4.1. Os servigos serao executados em municipios diversos inseridos na drea de atuac¢do da

82 Superintendéncia Regional da CODEVASF, na Sede dos seguintes municipios:

82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SR) - MARANHAO

Listagem dos Municipios integrantes das Bacias Hidrograficas do Itapecuru, Mearim

e Parnaiba

. - DISTANCIA A

ITENS MUNICIPIO REGIAO CAPITAL (KM)
1 Acailandia Oeste Maranhense 563 km
2 Afonso Cunha Norte Maranhense 306 km
3 Agua Doce do Maranhdo Leste Maranhense 439 km
4 Alcantara Norte Maranhense 99 km
5 Aldeias Altas Leste Maranhense 368 km
6 Altamira do Maranhado Oeste Maranhense 334 km
7 Alto Alegre do Maranhao Leste Maranhense 205 km
8 Alto Alegre do Pindaré Oeste Maranhense 219 km

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NO ESTADO DO MARANHAO 5
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9 Alto Parnaiba Sul Maranhense 1.046 km
10 [Amapa do Maranhao Norte Maranhense 295 km
11 | Amarante do Maranhao Oeste Maranhense 835 km
12 [Anajatuba Norte Maranhense 130 km
13 |Anapurus Leste Maranhense 280 km
14 | Apicum-Agu Norte Maranhense 308 km
15 [Araguana Oeste Maranhense 349 km
16 |Araioses Leste Maranhense 306 km
17 |Arame Centro Maranhense 476 km
18 | Arari Norte Maranhense 165 km
19 |Axixa Norte Maranhense 100 km
20 |Bacabal * Centro Maranhense 246 km
21 Bacabeira * Centro Maranhense 58 km

22 Bacuri Norte Maranhense 278 km
23 | Bacurituba Norte Maranhense 150 km
24 Balsas Sul Maranhense 810 km
25 | Bardo de Grajau Leste Maranhense 679 km
26 |Barra do Corda Centro Maranhense 462 km
27 Barreirinhas Norte Maranhense 256 km
28 Bela Vista do Maranhao Norte Maranhense 247 km
29 [Beldgua Norte Maranhense 281 km
30 |Benedito Leite Sul Maranhense 522 km
31 |Bequimao Norte Maranhense 86 km

32 Bernardo do Mearim Centro Maranhense 304 km
33 [Boa Vista do Gurupi Norte Maranhense 299 km
34 Bom Jardim Oeste Maranhense 275 km
35 Bom Jesus das Selvas Oeste Maranhense 465 km
36 Bom Lugar Centro Maranhense 280 km
37 |Brejo Leste Maranhense 313 km
38 |[Brejo de Areia Oeste Maranhense 353 km
39 | Buriti Leste Maranhense 332 km
40 |Buriti Bravo Leste Maranhense 499 km
41 | Buriticupu Oeste Maranhense 395 km
42 Buritirana Oeste Maranhense 694 km
43 | Cachoeira Grande Norte Maranhense 141 km
44 | Cajapié Norte Maranhense 68 km

45 | Cajari Norte Maranhense 200 km
46 | Campestre do Maranhdo Leste Maranhense 708 km
47 |Candido Mendes Oeste Maranhense 350 km
48 |Cantanhede Norte Maranhense 154 km
49 |Capinzal do Norte * Leste Maranhense 260 km
50 |Carolina Sul Maranhense 833 km
51 |[Carutapera Oeste Maranhense 354 km
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52 | Caxias * Leste Maranhense 360 km
53 |Cedral Norte Maranhense 232 km
54 | Central do Maranhao Norte Maranhense 182 km
55 | Centro do Guilherme Oeste Maranhense 449 km
56 |Centro Novo do Maranhdo Oeste Maranhense 208 km
57 |Chapadinha Norte Maranhense 248 km
58 |Cidelandia Leste Maranhense 642 km
59 |Codd Leste Maranhense 290 km
60 [Coelho Neto Leste Maranhense 385 km
61 [Colinas Leste Maranhense 437 km
62 |[Conceicdo do Lago-Acu Norte Maranhense 365 km
63 |Coroata Leste Maranhense 260 km
64 |Cururupu Norte Maranhense 230 km
65 |[Davindpolis Leste Maranhense 659 km
66 |Dom Pedro * Centro Maranhense 324 km
67 |Duque Bacelar Leste Maranhense 343 km
68 |Esperantindpolis Centro Maranhense 350 km
69 Estreito Sul Maranhense 745 km
70 Feira Nova do Maranhao Sul Maranhense 804 km
71 Fernando Falcdo * Centro Maranhense 554 km
72 |Formosa da Serra Negra * Centro Maranhense 481 km
73 | Fortaleza dos Nogueiras Sul Maranhense 707 km
74 Fortuna Centro Maranhense 420 km
75 | Godofredo Viana Oeste Maranhense 348 km
76 | Gongalves Dias Centro Maranhense 340 km
77 | Governador Archer Centro Maranhense 315 km
78 | Governador Edison Lobao Sul Maranhense 661 km
79 | Governador Eugénio Barros Centro Maranhense 372 km
80 | Governador Luiz Rocha Centro Maranhense 427 km
81 |[Governador Newton Bello Oeste Maranhense 280 km
82 | Governador Nunes Freire Norte Maranhense 233 km
83 |[Graca Aranha Centro Maranhense 378 km
84 | Grajau Centro Maranhense 580 km
85 [Guimarades Norte Maranhense 213 km
86 |lcatu Norte Maranhense 110 km
87 |lgarapé do Meio Norte Maranhense 162 km
88 |lgarapé Grande Centro Maranhense 365 km
89 [Humberto de Campos Norte Maranhense 180 km
90 |Imperatriz Leste Maranhense 631 km
91 |ltaipava do Grajau Centro Maranhense 447 km
92 |ltapecuru Mirim * Norte Maranhense 108 km
93 |Itinga do Maranhdo Oeste Maranhense 622 km
94 |Jatoba Leste Maranhense 422 km




CODEVASF [

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
8" Superintendéncia Regional

Proc: 59580..000253/2020-02

Ass:

Fls:

95 [Jenipapo dos Vieiras Centro Maranhense 505 km
96 |[Jodo Lisboa Oeste Maranhense 650 km
97 |Joselandia Centro Maranhense 337 km
98 |Junco do Maranhao Norte Maranhense 275 km
99 |[Lago daPedra Oeste Maranhense 312 km
100 |Lago doJunco Centro Maranhense 316 km
101 [Lago dos Rodrigues Centro Maranhense 320 km
102 |Lago Verde Centro Maranhense 294 km
103 [Lagoa do Mato * Leste Maranhense 560 km
104 |Lagoa Grande do Maranhao Oeste Maranhense 375 km
105 |Lajeado Novo Sul Maranhense 674 km
106 |Lima Campos * Centro Maranhense 258 km
107 |Loreto * Sul Maranhense 715 km
108 | Luis Domingues Norte Maranhense 364 km
109 |Magalhdes de Almeida Leste Maranhense 409 km
110 [Maracagumé Oeste Maranhense 245 km
111 |Maraja do Sena Oeste Maranhense 394 km
112 | Maranhdozinho Norte Maranhense 245 km
113 | Mata Roma Norte Maranhense 282 km
114 | Matinha Norte Maranhense 222 km
115 [Matodes * Leste Maranhense 463 km
116 |[Matdes do Norte * Norte Maranhense 136 km
117 | Milagres do Maranhao Leste Maranhense 360 km
118 | Mirador Leste Maranhense 485 km
119 ([Miranda do Norte * Norte Maranhense 124 km
120 | Mirinzal Norte Maranhense 198 km
121 |Mongao Norte Maranhense 244 km
122 [Montes Altos Oeste Maranhense 640 km
123 | Morros Norte Maranhense 100 km
124 | Nina Rodrigues Norte Maranhense 183 km
125 | Nova Colinas Sul MAranhense 734 km
126 |[Nova lorque Leste Maranhense 496 km
127 | Nova Olinda do Maranhao Centro Maranhense 365 km
128 | Olho d'Agua das Cunhis Centro Maranhense 287 km
129 [Olinda Nova do Maranhao Norte Maranhense 250 km
130 |Paco do Lumiar Norte Maranhense 16,5 km
131 [Palmeirandia Norte Maranhense 115 km
132 |[Paraibano Leste Maranhense 502 km
133 [Parnarama * Leste Maranhense 488 km
134 |[Passagem Franca * Leste Maranhense 409 km
135 |[Pastos Bons * Leste Maranhense 550 km
136 [Paulino Neves Norte Maranhense 291 Km
137 | Paulo Ramos Oeste Maranhense 347 km
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138 [Pedreiras Centro Maranhense 245 km
139 |[Pedro do Rosdrio Norte Maranhense 341 km
140 |Penalva Norte Maranhense 255 km
141 | Peri Mirim Norte Maranhense 105 km
142 |Peritoro * Leste Maranhense 236 km
143 [Pindaré-Mirim Oeste Maranhense 255 km
144 | Pinheiro Norte Maranhense 123 km
145 ([Pio Xl Centro Maranhense 270 km
146 |Pirapemas Norte Maranhense 180 km
147 | Pocao de Pedras Norte Maranhense 350 km
148 | Porto Franco Centro Maranhense 731 km
149 |[Porto Rico do Maranhao Norte Maranhense 238 km
150 |Presidente Dutra Centro Maranhense 347 km
151 [Presidente Juscelino Norte Maranhense 94 km

152 [Presidente Médici Norte Maranhense 262 km
153 | Presidente Sarney Norte Maranhense 159 km
154 | Presidente Vargas Norte Maranhense 165 km
155 |[Primeira Cruz Oeste Maranhense 199 km
156 |Raposa Norte Maranhense 21,5 km
157 |Riachao Sul Maranhense 920 km
158 |Ribamar Fiquene Centro Maranhense 692 km
159 [Rosario Norte Maranhense 75 km

160 ([Sambaiba * Sul MAranhense 746 km
161 |Santa Filomena do Maranhao Centro Maranhense 345 km
162 [Santa Helena Norte Maranhense 165 km
163 [Santalnés Oeste Maranhense 250 km
164 |Santa Luzia Oeste Maranhense 294 km
165 [Santa Luzia do Parua Oeste Maranhense 281 km
166 [Santa Quitéria do Maranhdo Leste Maranhense 350 km
167 [Santa Rita * Norte MAranhense 81 km

168 [Santana do Maranhao Leste Maranhense 404 km
169 [Santo Amaro do Maranhao Norte Maranhense 242 km
170 [Santo Anténio dos Lopes * Centro Maranhense 310 km
171 |S3o Benedito do Rio Preto Centro Maranhense 246 km
172 |[S3o Bento Norte Maranhense 134 km
173 |[Sao Bernardo Leste Maranhense 375 km
174 |[Sao Domingos do Azeitdo * Sul MAranhense 634 km
175 |[Sao Domingos do Maranhao Centro Maranhense 380 km
176 |[Sao Félix de Balsas * Sul Maranhense 716 km
177 | Sao Francisco do Brejao Oeste Maranhense 447 km
178 |[Sao Francisco do Maranhao * Leste Maranhense 604 km
179 |S3o Joao Batista Norte Maranhense 280 km
180 |[Sa&o Jodo do Caru Oeste Maranhense 360 km
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181 |[Sao Jodo do Paraiso Sul MAranhense 772 km
182 |S3o Jodo do Soter Leste Maranhense 43 km
183 [Sao Jodo dos Patos * Leste Maranhense 540 km
184 |[Sao José de Ribamar Norte Maranhense 29 km
185 |[Sao José dos Basilios Centro Maranhense 335 km
186 |[Sao Luis Norte Maranhense 0 km

187 |Sao Luis Gonzaga do Maranhao * Centro Maranhense 209 km
188 [S3ao Mateus do Maranhao * Centro Maranhense 180 km
189 |S3o Pedro da Agua Branca Leste Maranhense 700 km
190 |S3o Pedro dos Crentes Sul Maranhense 795 km
191 |S3o Raimundo das Mangabeiras * Sul Maranhense 725 km
192 |[Sao Raimundo do Doca Bezerra Centro Maranhense 379 km
193 |S3o Roberto Centro Maranhense 287 km
194 |Sao Vicente Ferrer Norte Maranhense 275 km
195 |Satubinha Centro Maranhense 280 km
196 |Senador Alexandre Costa Centro Maranhense 421 km
197 |Senador La Rocque Oeste Maranhense 650 km
198 |Serrano do Maranhao Norte Maranhense 261 km
199 |[Sitio Novo Centro Maranhense 631 km
200 [Sucupira do Norte Leste Maranhense 503 km
201 |Sucupira do Riachdo Leste Maranhense 540 km
202 |Tasso Fragoso Sul Maranhense 941 km
203 [Timbiras Leste Maranhense 316 km
204 |Timon * Leste Maranhense 450 km
205 |Trizidela do Vale Centro Maranhense 282 km
206 |Tufilandia Oeste Maranhense 283 km
207 |Tuntum * Centro Maranhense 365 km
208 |[Turiagu Oeste Maranhense 254 km
209 |Turilandia Oeste Maranhense 183 km
210 |Tutdia Norte Maranhense 463 km
211 |Urbano Santos Oeste Maranhense 269 km
212 |Vargem Grande Norte Maranhense 172 km
213 (Viana Norte Maranhense 217 km
214 |[Vila Nova dos Martirios Leste Maranhense 661 km
215 [Vitoria do Mearim Norte Maranhense 178 km
216 |Vitorino Freire Oeste Maranhense 300 km
217 |Zé Doca Oeste Maranhense 302 km

A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

A formalizacdo do pedido de execucao dos servicos serd mediante Ordem de Servico,
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mediante o seu envio por e-mail ou outro meio de comunica¢do disponivel, ao
numero informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do
o6rgdo ou seu preposto e encaminhado a empresa Beneficidaria da Ata, conforme
previsto no Termo de Referéncia, Anexo |, parte integrante deste Edital.

4.5. A Ordem de Servico, documento convocatério para execucdo dos servigos, sera
emitida pela Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de
identificacdo.

S. ESCOPO DOS SERVICOS

5.1. Os servigcos encontram-se descritos e caracterizados no Projeto Técnico, junto ao seu
Memorial Descritivo, Desenhos, Especificacdes Técnicas e quantificados na Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este TERMO DE
REFERENCIA (Anexo V e Anexo VI).

5.2. Sobre os produtos previstos:

5.2.1. Os servigos serdao dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com a definicao e
qguantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.2.2. O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO, serd determinado pela CODEVASF
via Ordem de Servico (OS), o qual constard os PRODUTOS a serem executadas,
incluindo a planilha orgamentdria (com respectivos quantitativos e pregos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificagcdes
técnicas detalhadas para a execu¢dao de um ou mais PRODUTOS.

5.2.3. Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinacgao
da Codevasf.

5.2.4. No Anexo VI esta apresentado a Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro de um Modulo Minimo de 1.200 m? de pavimentacgdo, considerando uma
via de 200 m de comprimento e 6 m de largura.

5.2.5. O Moddulo Minimo é uma referéncia para a construc¢dao da planilha orgamentdria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem
de Servigo.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto

desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do Termo de Referéncia e
Seus anexos e que possuam, até a data de aceitacdo da melhor proposta, capital
social minimo de 10% (dez por cento), por Item, do valor de sua proposta.

6.2. Sobre Consoércios

6.2.1. N3do serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia comum e n3o
possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
empresas de ramos distintos, conforme justificativas apresentados no Anexo 1 —
Detalhamento das Justificativas.

6.3. Sobre Cooperativas
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Ndo sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de
mao-de-obra para execugao sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade
de permissdo de participacdo de empresas na forma de cooperativa, conforme
estabelece a IN 05/2017, conforme justificativas apresentados no Anexo 1 —
Detalhamento das Justificativas.

Sobre Subcontratagao

N3o serd permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem empresas de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de
execucdo de alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no Anexo | —
Detalhamento das Justificativas.

Visita aos locais dos Servicos de Engenharia

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatdria, por se tratar de
previsdo de obras futuras que dependerd de disponibilidade orcamentaria, a
Codevasf entende a impossibilidade de conhecimento de area dos varios municipios
do estado do Maranhdo a ser contemplados pelas obras de construcdo da Pontes
Mistas.

Recomenda-se as licitantes o conhecimento prévio do estado do Maranhao, por
intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu
representante legal ou responsdvel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicOes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacGes que possam ser necessdrias para a
elaboragdo da proposta e execugao do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante conheca as dificuldades e dimensionamento
dos dados necessdrios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta
da licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia de Infraestrutura Regional
da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Sdo Luis, no estado do Maranhao
nos telefones: (98) 3198-1322.

A declaragdao de que conhece o local onde serdo executados os servicos de
engenharia para o estado do Maranhao, sera obrigatoriamente emitida pela empresa
licitante (Modelo de Declaragdao — Anexo Il deste Termo de Referéncia), através dos
seus prepostos.

PROPOSTA

A Proposta Financeira, deverd ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo
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previstas neste Termo de Referéncia e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com
todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras,
conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia (Planilha
Detalhada) — Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orgados pela Codevasf, conforme inciso | do
art. 54 da Lei n2 13.030 de 30/06/2016.

Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante
devera ser apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre),
sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverdao ser
preenchidas e assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966.

Ndo poderdo ser apresentados precos unitdrios diferenciados para um mesmo
servigo.

O licitante de melhor proposta classificada deverd preencher os formularios
proprios de composicao de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com
clareza e sem rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas
como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitdrios deverd ser apresentada
também em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos
unitarios em conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante;

- O licitante devera, na composi¢cdo de precos unitdrios de mao-de-obra,
observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por
lei, dissidio coletivo, acordos ou convenc¢des coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de
um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante serd necessdrio apresentar apenas uma
composi¢ao de precgos unitdrios, referenciando os itens aos quais a composicao
pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢cées na mesma ordem
e com os mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da
Lei 5194/1966;

- As composi¢Ges de custos unitdrios poderdo ser verificadas quanto a
adequacdo ao projeto, cabendo a comissdao solicitar a compatibilidade da
composicao de custo unitario ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo llI.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e horista.

Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo |lI.
— Um quadro para os servicos (Quadro PO-XV), sob pena de desclassificacdo da
proposta;
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— No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na
legislagdao vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servigos de
engenharia;

— Deverd ser considerado na apresenta¢do da proposta, o BDI com ISS de 5%
(cinco por cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do
pagamento sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo
realizados os servigos;

— N3o poderdao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na
Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido —
CSLL,;

— No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo deverda constar do item
“Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

— Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutenc¢do do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. A licitante deverd apresentar um
montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do
Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de
pessoal, mdo-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho,
seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais
diversos, controle tecnoldgico, comunicacdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do
Termo de Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos,
com quantitativos previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a
execucado dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

7.3. A Proposta deverd ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por
extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou
Detalhada), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdencidrios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-
de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execuc¢do, transporte até o local da execucdo dos servicos de engenharia, carga,
transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissao das
referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

7.4. A licitante deverd prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execug¢dao dos servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de
gualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. A licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servicos
de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do
objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.
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DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E QUALIFICACAO TECNICA
Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia,
conforme legislagao vigente.

Declarag¢do de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos (conforme subitem
6.5. e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados
os servicos de engenharia, emitida pelo proéprio licitante, assinada pelo(s) of(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Atestado(s) de capacidade técnica que comprove que a licitante tenha executado
servicos conforme os itens das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo” ou “servicos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Sumula 263 do TCU.

Define-se como “objeto da licitagdo”: a execucdo de servicos de pavimentagdo em
bloco intertravado de concreto, que devem ser executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste Termo de Referéncia.

Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”: pavimenta¢do em bloco
de materiais similares como paralelepipedo em arenito ou granito, que devem ser
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste
Termo de Referéncia.

Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” os seguintes
servicos e quantitativos minimos:

ITEM SERVICOS QUANTIDADES
1 Assentamento de meio-fio | 18.540 m (dezoito mil, quinhentos
e quarenta metros)
2 Execugdo de pavimentagdo | 54.000 m? (cinquenta e quatro mil
em bloco intertravado de metros quadrados).
concreto ou similar

Para o cdlculo dos quantitativos totais minimos é permitido a soma dos quantitativos
unitarios de varios atestados.

Os Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo CREA ou CAU da regido onde
os servicos foram executados as obras ou servigos.

Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(Ges), em destaque, os seguintes
dados:

a. Local de execugao;
a. Nome da contratante e da contratada;

b. Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros
de registro(s); e

c. Relagdo dos servigos executados;
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8.1.3.6. Em caso de apresentacdo por LICITANTE de Atestado de desempenho emitido em
favor de consdrcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacao de
sua qualificacdo técnica:
a. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporcao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

b. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

8.1.4. Comprovacao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execug¢do das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo” ao “objeto da licitacdo” ou “servicos com caracteristicas
semelhantes”, conforme defini¢cdes dos itens 8.1.3.1, 8.1.3.2 ¢ 8.1.3.3.

8.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da LICITANTE,
na data da entrega da proposta, com a apresenta¢dao de comprovagao de vinculo, no
qual serd aceito como comprovagao:

a. Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b. Autébnomo: contrato de prestacdo de servico;
c. Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;

d. Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderdo ser substituidos por declaracdo de
contratacdo futura com anuéncia por escrito do profissional.

8.1.4.2. Durante a execucdao do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico
pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovado previamente pela CODEVASF.

8.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como Responsavel Técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9, VALOR DE REFERENCIA, DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. O valor estimado para a contratacdo dos servigos de engenharia, objeto deste Termo
de Referéncia, é de RS 24.054.575,20 (vinte e quatro milhdes e cinquenta e quatro
mil e quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), com data base jun/2020.

9.1.1. Item Unico = pavimentacdo em bloco intertravado de concreto, Médulo Minimo =
quantitativo de 1.200 m?, preco unitdrio = RS 106.909,24. Considerando uma
previsdo na quantidade de 225 unidades, totalizando 270.000m? com valor total
previsto de RS 24.054.575,20. (1m?/RS$ 89,0910)

9.1.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
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necessarios a execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base nos Sistemas de Precos
da Caixa EconOGmica Federal (SINAPI/MA) de Junho/2020, respectivamente, e
cotagdes de mercado, sem desoneragdo, atendendo ao disposto no Decreto n2
7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos
Sociais e Despesas Fiscais:

BDI: Servicos: 24,23 %

ENCARGOS SOCIAIS: 112,86 % Horista 71,21 % Mensalista

OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % | 1SS:5,00 % | CPRB: 0 %

9.2.

10.
10.1.

10.1.1.

10.1.2.

11.
11.1.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.2.

Sobre a dotacdo orcamentaria: As indicagGes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacdo dos servicos, serdao definidas na etapa de formalizagdo do
CONTRATO, conforme Art. 72, § 22, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

PRAZOS

O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP, serd a partir da
data da emissdo de ordem de servico, contado em dias consecutivos, com prazo de
execucdo do objeto de 12 (doze) meses, a depender do volume de servico
contratado, respeitando o prazo estabelecido para a execucdo do Mdédulo Minimo
(1.200 m? de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto).

A emissdo da Ordem de Servico sé ocorrerd apds a anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do municipio ao qual serdo realizados os servicos.

CRITERIOS DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra
a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia
de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualiza¢do financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execug¢ao dos servigos, de acordo com as condi¢les
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracgdo possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante da
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Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) —
Anexo VI que integra o presente TR que integra o presente TR da seguinte forma:

Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

Mobilizagao: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
Desmobilizacdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscaliza¢do.

Administracdo Local e Manuteng¢dao de Canteiro (AM) — serd pago conforme o
percentual de servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a féormula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do
servico o item serd pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
Valor do Contrato Sem AM

20AM =

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste Termo de Referéncia e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
servicos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera
ajustado um cronograma de execuc¢ao de acordo com a programacgdo fisica e
financeira existente por ocasido da emissdao da ordem de servico, ou durante a
execu¢do do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n? 13.303/2016).

SOBRE O REAJUSTAMENTO:

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a
seguinte férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):
(*r:L - *ruj
I —_—
'{I}

H=V

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

l1 é o indice correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura EconO6mica, editada pela Fundac¢do Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentacdo, cod. AO157972.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Mis2 Mésl
Mizz _ DBE12 :’{IDBi

I - =
DE1 100
Onde:
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1M22 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
1222 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

1221 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanbhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio
de terceiros, da execug¢ao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdao de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugdo dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start up” da execucdo dos servigos.

Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem
compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugdo dos servigos.

Acompanhar a elaboracdo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos
servicos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
guando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de
relatdrios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informagées: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nUmero
do RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatdrio de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparagdo, correcdao, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdao ou dos materiais
empregados.
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13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modifica¢cGes, substituicdes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagao a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as cldusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.

13.17. Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servicos
executados e os consequentes boletins de medigao.

13.18. Encaminhar a CONTRATADA cépia da Licenca Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se
houver, caso contrario, copia da legislacdo que dispensa os referidos documentos.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminhd-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os
pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio econémico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacao de prorrogacao do
prazo de vigéncia contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorroga¢do de prazos, de
interrupgGes na execugao do objeto, de servigos extraordindrios, de modificagées no
projeto ou altera¢des relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da execugdo dos servigcos, para providéncias no sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato que ultrapassarem
a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

13.26. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for
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designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execu¢ao de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da
licenca ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar
impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execuc¢do dos servigos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecao Individual — EPI’s.

Acompanhar a execuc¢do dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencao da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qgualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente
guanto ao fato, instruindo o seu relatdrio com os documentos necessarios, e em caso
de multa, a indicacdo do seu valor.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finaliza¢do dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da caugdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos
descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto bdsico e as especificagdes técnicas
estabelecidas pela CODEVASF.

Apds o término dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, a CONTRATADA
requererd a FISCALIZACAO, o seu recebimento provisdrio, que deverd ocorrer no
prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitacdo.

Na hipdtese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
os servicos rejeitados.

Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, serd designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer
no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
os servicos rejeitados.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
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que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagao da garantia.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
gualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
é condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberacdo e pagamento.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

Identificacdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes
e edificagbes previstas, bem como area para implantacao do laboratério de ensaios
de campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias
de execugdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
deverd considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e
o esquema organizacional da CONTRATADA para execucao dos servicos.

Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de 4gua para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacdo vigente.

Regularizagdao ambiental das localidades onde serao realizados os servigos;

Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execug¢dao do objeto contratado
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Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima.

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme
Resolucdo n® 317 de 31/10/86.

Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol, quando couber.

Declaracgdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de
2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CODEVASF em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucdo dos servicos.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a
execucao dos servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo
tributaria, trabalhista, securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdao por sua
conta, inclusive o registro do servi¢o contratado junto ao CREA ou CAU do local de
execucao dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior,
sendo que a substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.
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A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do
6rgao ou entidade da CODEVASF e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regidao diferente daquela em que serdo
executados os servigos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 52, 62 e 72 da
Resolugdao CONFEA n2 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem
sobre a execucdo dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
CODEVASF e terceiros, na forma da legislacio em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus,
e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf
isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela
infringéncia da legislacao em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execu¢do dos servigos, obedecendo as
instru¢cdes advindas da Fiscalizagcdo, além de evitar danos e aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevenc¢ado da
corrupc¢do que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupg¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n? 12.846/2013 e do Decreto n? 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades
gue tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao dos servigos
de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
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15.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencgas, quando couber.

15.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cdépia da Anuéncia Ambiental, se
houver, caso contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

15.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtencao das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdao competente, relativas a execugdo dos
servicos, quando couber.

15.23.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendac¢les bdsicas para a
prote¢cdao ambiental.

15.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em fungao dos servigos, quando
couber.

15.23.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislagio ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
guestdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execucao.

15.23.4. A empresa deverd emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacio ambiental
vigente.

15.24, Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execucdo em regime
permanente no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de
comprovacao de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na
NR4.

15.25. Todas as despesas para a realiza¢do dos servicos de controle tecnolégico e mediges,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnoldgico
de geotecnia e concreto, inclusive manutengao e pessoal de apoio e execugao,
deverdo estar contempladas na proposta no precgo estabelecido para a instalagao e
manutencdo do canteiro de obras, sendo que ao final dos servicos todos
equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

15.26. Submeter a aprovac¢do da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

15.27. Salvo disposicdes em contrdrio que constem do termo de contrato, os ensaios,
testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos,
deverdo ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

15.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacGes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes
da execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a
CODEVASF e a terceiros.
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Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execug¢dao dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdao por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se
necessario a apresentacao da certiddo de quitacao de débitos, referente as despesas
com 4gua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham
a ser cobrados.

A CONTRATADA deverd manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do
servico, para representd-la na execucdo do objeto contratado.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser
devidamente anotada no Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da
CODEVASEF.

O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacdo.

Durante a execucdo dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01 (uma)
segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes
informacdes: nome da empresa (contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART,
n? do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n? 5.194/1966 e Resolugdo
CONFEA n2198/1971.

A placa de identificacdao dos servigcos deve ser no padrao definido pela CODEVASF e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao Instrugdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas ao Termo de Referéncia,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo V

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotac¢des diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacbes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das
partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em
todas as vias, ficarda em poder da CODEVASF apds a conclusdo dos servicos de
engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdao de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em
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razao da execugdo dos servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdao pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdao do objeto (ART’s, anuéncias ambientais,
projeto basico, alvaras, etc.).

OBRIGAC()ES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execu¢ao do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagdo.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme
dispde a Lei n? 6.514 de 22/12/1977, Portaria n? 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-
4,

A Contratada deverd executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢do da
legislacao vigente no local de execugao dos servigos.

Na execuc¢do dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n201/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mado-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugdo, conservagao e operacao das obras publicas.

Os residuos solidos reutilizdveis e recicldveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.
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Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicao, através
das seguintes medidas, dentre outras:

Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

Usar produtos de limpeza e conserva¢do de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacbes determinadas pela ANVISA;

Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execug¢ao de servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfdltico de Petréleo, EAlI-Emulsdo
Asfaltica para a Imprimagdao e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

A CONTRATADA deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n? 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da
Construgdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

residuos Classe A (reutilizdveis ou recicladveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;
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17.4.2.4. b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser

17.4.3.

17.4.4.

17.5.

17.5.1.

17.5.2.

17.5.3.

17.6.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n%s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004”

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA
deverd efetuar o recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substdncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e I, da Resolu¢do CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacdo correlata;

Providenciar a coleta do éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos drgdos competentes,
ou entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado
ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins
de sua destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e §
2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacdo correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao
recicldvel, dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagdo correlata.

A CONTRATADA devera comprovar a adog¢do de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

MULTAS

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sangoes previstas em Lei.

Nos casos de inexecucdo parcial dos servicos/fornecimentos, por culpa exclusiva da
contratada, serd cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

Nos casos de atrasos na execugdo de servicos descritos no cronograma fisico do
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servico ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da contratada, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de RS 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de RS 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
fiscalizacdo, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a contratada através do registro no
Didrio de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por

outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em cldusulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da fiscalizacdo a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos 03
no Cronograma Fisico do servico, desde que
injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
pela fiscalizagao.

e) Pelo atraso na conclusdo do servico, em conformidade 04
com o prazo contratado ou aditado.

18.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizacdo, em relacdo a um dos eventos arrolados na
Tabela 01, a contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

18.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
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c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5
(cinco) dias a contar da data da convocacao;

d) N3o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Financas da CODEVASF —
GRA/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir
da data da comunicacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicagcdo multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de revelacdao da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao
constituindo a revelacdo novacgdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, n3do caberd novo recurso
administrativo.

CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memarias de calculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servicos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros sé se
realizard por expressa autorizacdo da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do CONTRATO a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transi¢des.

ANEXOS
S3o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

— Anexo I: Justificativas;
— Anexo II: Modelo de Declaracao de Conhecimento do Local de Execucdo dos
Servigos;
— Anexo Ill: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
— Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;
— Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Servigos;
— Anexo IV: Desenhos e Plantas;
— Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo Obras 2019;
— Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Or¢gamento de Referéncia (Planilha
Detalhada);
— Anexo VII: Memorial e Especificacdes Técnicas do Projeto Técnico;

Ass. em 04/11/2020 18:09:39 CPF 001.024.593-63

DAVI BRITO DOS SANTOS

f4dd-8665-59fh-4470-6c95-3261-6ef9-2d27-f4de-2cch




