



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF  
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

Município TERESINA – PI

Objeto Reforma do Auditório da nova Sede da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR	MESES											
		%	R\$	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6
1.0	PLACA DA OBRA	0,85%	2.053,64	100,00	2.053,64										
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7,26%	17.496,72	17,00	2.974,44	17,00	2.974,44	17,00	2.974,44	17,00	2.974,44	17,00	2.974,44	15,00	2.624,51
3.0	REFORMA DO AUDITÓRIO	91,89%	221.570,63	10,00	22.157,06	15,00	33.235,59	20,00	44.314,13	25,00	55.392,66	15,00	33.235,59	15,00	33.235,59
TOTAL SIMPLES:		100%	241.120,99	11,27	27.185,15	15,02	36.210,04	19,61	47.288,57	24,21	58.367,10	15,02	36.210,04	14,87	35.860,10
TOTAL ACUMULADO:		100%	241.120,99	11,27	27.185,15	26,29	63.395,18	45,90	110.683,75	70,11	169.050,85	85,13	205.260,89	100,00	241.120,99