

EDITAL: RDC 035/2018  
 LICITANTE: SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA  
 REPRESENTANTE: RENATO DE CASTRO SANTANA  
 E-MAIL: financieirosomarefer@gmail.com

DATA: 08/01/2019  
 CNPJ: 00.808.782/0001-90  
 CPF: 587.943.521-00  
 TEL: (62) 3206-0517

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)  
 LOCAL: GARARU - SE (GRX)  
 DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

DATA: JANEIRO / 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	13.º PERÍODO R\$	14.º PERÍODO R\$	15.º PERÍODO R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,07%	870.950,18	26.372,35	26.372,35	26.372,35
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,01%	605.956,96	23.450,53	23.450,53	23.450,53
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,70%	233.745,44	2.921,82	2.921,82	2.921,82
01.03	DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS	0,36%	31.247,78			
02.	REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	52,51%	4.542.284,85	270.065,67	267.721,92	270.065,67
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,66%	57.445,00	3.136,50	792,74	3.136,50
02.02	TRANSMISSÃO / SEGURANÇA	0,31%	26.661,53	1.599,69	1.599,69	1.599,69
02.03	MOVIMENTO DE TERRA	36,42%	3.150.467,92	189.028,08	189.028,08	189.028,08
02.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	3,56%	307.667,61	16.337,15	16.337,15	16.337,15
02.05	SINGULARIDADES	4,43%	383.077,02	22.946,31	22.946,31	22.946,31
02.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,61%	52.359,19	3.141,55	3.141,55	3.141,55
02.07	PAVIMENTAÇÃO	5,80%	502.109,95	30.126,60	30.126,60	30.126,60
02.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,72%	62.496,63	3.749,80	3.749,80	3.749,80
03.	ESTAÇÕES ELEVADORAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	2,50%	216.282,59	0,00	0,00	0,00
03.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	332,61			
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,23%	19.856,46			
03.03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	0,23%	20.157,79			
03.04	INFRA E SUPERESTRUTURA	0,54%	46.858,50			
03.05	REVESTIMENTO	0,17%	14.735,87			
03.06	URBANIZAÇÃO	0,42%	35.951,57			
03.07	MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,07%	5.848,58			
03.08	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,20%	17.591,25			
03.09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	0,17%	14.503,56			
03.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	0,34%	29.488,96			
03.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,13%	10.957,44			
04.	EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO)	3,88%	336.009,78	0,00	0,00	0,00
04.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,08%	7.288,80			
04.02	TRANSMISSÃO E SEGURANÇA	0,02%	1.899,20			
04.03	MOVIMENTO DE TERRA	2,51%	216.978,63			
04.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	0,42%	36.233,90			
04.05	SINGULARIDADES	0,10%	9.008,68			
04.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,04%	3.862,42			
04.07	PAVIMENTAÇÃO	0,26%	22.908,34			
04.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,44%	37.829,81			
05.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	29,92%	2.587.758,04	0,00	0,00	0,00
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,71%	61.105,06			
05.02	MOVIMENTO DE TERRA	13,81%	1.194.615,31			
05.03	INFRA E SUPERESTRUTURA	8,35%	722.242,15			

Assinado por: Renato de Castro Santana  
 Representante Legal  
 CPF: 587.943.521-00