

Ordem de Serviço:	Data:
2014.0002.1290	29/08/2018
Contrato: 2014.8593.0002	

Dependência:	Serviço/Obra/Objeto da ordem de serviço:
9549 - CENT. SERV. INFR. CESIN DF	P1 - EVT / BALSAS-MA

Dados da Ordem de Serviço:	
Descrição do (evento/produto) objeto desta OS:	
Elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica (P1) de BALSAS - MA.	
Observações:	Data limite para atendimento:
Acionamento do EVT (P1) objeto do aditivo nº 15	

Dados do Contrato:					
Valor:		Empresa:			
R\$ 32.267.452,88		Consórcio Progen Planway			
Data do Contrato:	Início:	Prazo:	Término:	Prorrogação:	Novo Término:
09/01/2014	14/01/2014	24 meses	14/01/2016		

Fiscal de Serviço:	CREA / CAU:
Paulo Henrique Rosado Arenas	15.947/D- DF

Instruções / Esclarecimentos /Correções:
<p>Em atendimento ao Contrato 2014.8593.0002 de 09/01/2014, firmado entre a SAC - Secretaria de Aviação Civil e o(a) Consórcio Progen Planway solicitamos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A elaboração do EVT (P1) para o novo aeroporto de Balsas/MA, objeto do aditivo nº 15 ao contrato. 2) A área determinada para elaboração do novo aeroporto consta no Decreto nº 34.322/2018, que segue anexo a esta OS. 3) Os parâmetros para dimensionamento e os cenários a serem abordados constam no Ofício nº 302/2018/DIAR-SAC/SAC, que segue anexo a esta OS. 4) Segue anexo a esta OS o relatório de prospecção de novo sítio aeroportuário: município de Balsas, elaborado pela UFSC, com levantamento do área denominada "3B" escolhida para o novo aeroporto. 5) Dado o prazo contratual de elaboração de EVT + EP em 90 dias, solicitamos informar previsão da entrega do EVT ora acionado.

Emitida por:	CREA / CAU:	Recebida por:
Paulo Henrique Rosado Arenas	15.947/D- DF	Consórcio Progen Planway
Assinatura:	Assinatura / Data:	