
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE  ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
LOCAL: ARARIPINA - PE

OBRA: Pavimentação e Drenagem da Estrada Vicinal de  Acesso BR-316 ao Povoado de Lagoa do Barro  -  Mun icipio de Araripina-PE

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

99.591,08      36.039,24        36.039,24      36.039,24      36.039,24      36.039,24      36.039,24      63.134,97      

26,28% 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 16,66%

111.468,49    111.468,49      111.468,49    111.468,47    

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

832.590,59    832.590,59      832.590,59    832.590,59    832.590,59    832.590,59    834.922,79    

14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,32%

54.849,58      54.849,58      54.849,58      54.849,58      54.849,58      54.783,79      

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

361.120,63    361.120,63      135.420,24    45.140,07      

40,00% 40,00% 15,00% 5,00%

216.382,04    

100,00%

11.775,95      14.131,14        11.775,95      3.768,31        2.826,23        2.826,23        

25,00% 30,00% 25,00% 8,00% 6,00% 6,00%

177.368,03    129.465,71      15.212,22      1.618,32        

54,80% 40,00% 4,70% 0,50%

TOTAL 8.474.285,15 100,00% 1.593.914,77 1.484.815,80   1.197.356,31 1.083.856,26 926.305,64    926.305,64    925.811,61    335.919,12    

FINANCEIRO ACUMULADO 1.593.914,77 3.078.730,57   4.276.086,88 5.359.943,14 6.286.248,78 7.212.554,42 8.138.366,03 8.474.285,15 

FÍSICO ACUMULADO 18,81% 36,33% 50,46% 63,25% 74,18% 85,11% 96,04% 100,00%

6

323.664,28    3,82%

7 0,56%

8  OBRAS COMPLEMENTARES  

445.873,94    

378.961,49    

1º MÊS

REABILITAÇÃO AMBIENTAL 47.103,81      

4,47%

5,26%

68,80%

3º MÊS

2,55%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ESTACA 0 A 372+12,22  (INTERSEÇÃO E ACESSO)

LOCAL:   (Lagoa do Barro - Km 47,5 - BR-316) Araripina - PE

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MESES

8º MÊS

4 DRENAGEM

1  SERVIÇOS    PRELIMINARES  

SINALIZAÇÃO 216.382,04    

2º MÊS

329.031,69    3,88%

2 TERRAPLENAGEM

5.830.466,33 

4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS

5  OBRAS DE ARTE CORRENTES 902.801,57    10,66%

3 PAVIMENTAÇÃO


