Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional

CUSTO DE ELABORAGAO DE PROJETO / UTILIZAGAO DA EQUIPE POR SERVIGOS - ANEXO Il - Quadro 01

DATA BASE:

Objeto: Contratagéo de empresa de engenharia para elaboragdo de projetos basicos e executivos de pavimentacdo para prestacéo de servigos relativos & DUPLICAGAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E
IMPLANTAGAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Més Base: 04/2020

CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)

NUMERO DE HOMENS/PERIODO

ITEM SERVICOS NOME/ FUNGAO NO PROJETO Qtde | h/Dia| Dia
30 60 90 120 150 PO P1 P2 P3 P4 TO T1 T2 T3 T4 A0 Al A2 A3 A4
Engenheiro Coordenador (P0) 1,00 | 2,00 | 144,00 1,200
1.0 Cordenagéo
Secretaria (A1) 1,00 | 2,00 | 144,00 1,200
Auxiliar de Escritério (A2) 1,00 | 2,00 | 144,00 1,200
2.0 Estudos
2.1 Estudos hidrolégicos
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 3,00 | 30,00 0,380
211 Estudos hidrol6gicos Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 6,00 ( 30,00 0,750
Técnico (T2) 2,00 | 6,00 30,00 1,500
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 2,00 | 30,00 0,250
212 | Estudos hidrolégicos para Engenheiro Junior (P3) 1,00 [ 4,00| 30,00 0,500
pontes
Técnico (T2) 2,00 | 4,00 30,00 1,000
22 Estudos topogréficos _
Engenheiro Pleno (P2) / Cartégrafo 1,00 | 2,00 | 60,00 0,500
Topégrafo (T2) 1,00 | 4,00 | 60,00 1,000
221 Estudos topograficos das vias
Auxiliar de Topografia (T4) 2,00 | 4,00| 60,00 2,000
Motorista (A2) 1,00 | 4,00 60,00 1,000
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 4,00 | 30,00 0,500
22 Estudos topograficos / Topégrafo (T2) 1,00 | 8,00 30,00 1,000
batimétricos para pontes Auwiliar de Topografia (T4) 2,00 | 8,00 30,00 2,000
Motorista (A2) 1,00 | 8,00 30,00 1,000
23 Estudos geotécnicos -
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 2,00 30,00 0,250
Laboratorista (T2) 1,00 | 8,00 | 30,00 1,000
Auxiliar de Laboratério (T4) 2,00 | 8,00| 30,00 2,000
231 Estudos geotécnico
Laboratorista (T2) 1,00 | 8,00 | 30,00 1,000
Auxiliar de Laboratério (T4) 2,00 | 8,00| 30,00 2,000
Motorista (A2) 2,00 | 8,00| 30,00 2,000
2.4 Estudos do pavimento -
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 6,00 ( 30,00 0,750
Laboratorista (T2) 1,00 | 6,00 30,00 0,750
24.1 Estudos do Pavimento Auxiliar de Laboratério (T4) 2,00 | 6,00| 30,00 1,500
Motorista (A2) 1,00 | 6,00 | 30,00 0,750
Motorista (A2) - FWD 1,00 | 6,00 | 30,00 0,750
25 Estudos de trafego -
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CUSTO DE ELABORAGAO DE PROJETO / UTILIZAGAO DA EQUIPE POR SERVIGOS - ANEXO Il - Quadro 01

DATA BASE:

Objeto: Contratagéo de empresa de engenharia para elaboragdo de projetos basicos e executivos de pavimentacdo para prestacéo de servigos relativos & DUPLICAGAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E

IMPLANTAGAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Més Base: 04/2020

CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)

NUMERO DE HOMENS/PERIODO

ITEM SERVICOS NOME/ FUNGAO NO PROJETO Qtde | h/Dia| Dia
30 60 90 120 150 PO P1 P2 P3 P4 TO T1 T2 T3 T4 A0 Al A2 A3 A4
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 4,00 15,00 0,250
25.1 (Eﬁf:gﬁe"nfutf;egg 105 Engenheiro Junior (P3) 1,00 [ 4,00| 15,00 0,250
Técnico (T2) 2,00 | 4,00| 15,00 0,500
Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 6,00 | 15,00 0,380
252 S:t(“:‘:"nfpﬁ tréfego (Equipe Awiiiar de Campo (A2) 9,00 | 6,00| 15,00 3,380
Motorista (A2) 3,00 | 6,00 15,00 1,130
25 Estudos ambientais -
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 4,00 30,00 0,500
251 Estudos Ambientais Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 8,00 ( 30,00 1,000
Técnico (T2) 1,00 | 8,00 | 30,00 1,000
3.0 Projetos
3.1 Projetos Geométricos
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 2,00 | 90,00 0,750
3.1.1 Projetos Geométricos Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 2,00 | 90,00 0,750
Técnico (T2) 2,00 | 2,00 | 90,00 1,500
3.2 Projetos de Terraplenagem _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 2,00 ( 90,00 0,750
321 Projetos de Terraplenagem Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 2,00 | 90,00 0,750
Técnico (T2) 2,00 | 2,00| 90,00 1,500
33 Projetos de Drenagem _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 4,00 ( 90,00 1,500
33.1 Projetos de Drenagem Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 8,00 | 90,00 3,000
Técnico (T2) 2,00 | 8,00| 90,00 6,000
3.4 Projetos de Pavimentagao _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 2,00 | 90,00 0,750
34.1 Projetos de Pavimentacao Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 4,00 | 90,00 1,500
Técnico (T2) 2,00 | 4,00| 90,00 3,000
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 2,00 | 90,00 0,750
342 E;ﬂaz;‘;z;emwa@éo de Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 4,00| 90,00 1,500
Técnico (T2) 2,00 | 4,00| 90,00 3,000
35 Projetos de Sinalizagdo e Obras Complementares _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 2,00 | 60,00 0,500
3.5.1 gg:;oé::‘jéﬁgﬁgfse Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 4,00 | 60,00 1,000
Técnico (T2) 2,00 | 4,00| 60,00 2,000
3.6 Projetos de Intersecdes e Acessos _
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CUSTO DE ELABORAGAO DE PROJETO / UTILIZAGAO DA EQUIPE POR SERVIGOS - ANEXO Il - Quadro 01

DATA BASE:

Objeto: Contratagéo de empresa de engenharia para elaboragdo de projetos basicos e executivos de pavimentacdo para prestacéo de servigos relativos & DUPLICAGAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E

IMPLANTAGAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Més Base: 04/2020

CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)

NUMERO DE HOMENS/PERIODO

ITEM SERVICOS NOME/ FUNGAO NO PROJETO Qtde | h/Dia| Dia
30 60 90 120 150 PO P1 P2 P3 P4 TO T1 T2 T3 T4 A0 Al A2 A3 A4
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 4,00 ( 60,00 1,000
361 | proetos de Intersecdes e Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 4,00 60,00 1,000
Técnico (T2) 1,00 | 8,00 | 60,00 2,000
3.7 Projetos de Projeto de OAE, Aterro e Contengao _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 2,00 ( 90,00 0,750
371 Projeto de OAE Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 2,00 ( 90,00 0,750
Técnico (T2) 2,00 | 4,00 90,00 3,000
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 4,00 90,00 1,500
3.7.2 Projeto de Aterro / Contengéo Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 4,00 90,00 1,500
Técnico (T2) 2,00 | 8,00 90,00 6,000
3.8 Projetos de Componente Ambiental _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 4,00 ( 60,00 1,000
381 |  proktos de Componente Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 4,00 60,00 1,000
Técnico (T2) 2,00 | 4,00| 60,00 2,000
3.9 Projetos de Paisagismo _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 4,00 ( 60,00 1,000
3.9.1 Projetos de Paisagismo Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 4,00 60,00 1,000
Técnico (T2) 1,00 | 8,00 | 60,00 2,000
3.10 Projetos de lluminagéo Publica _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 4,00 60,00 1,000
3.10.1 Eggﬁézs de lluminaggo Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 4,00 | 60,00 1,000
Técnico (T2) 1,00 | 8,00 | 60,00 2,000
3.11 Projeto de Remanejamento de Servigos de Utilidade Publica -
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 4,00 30,00 0,500
Projeto de Remanejamento
3111 de Servigos de Utilidade Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 4,00 30,00 0,500
Publica
Técnico (T2) 1,00 | 8,00 30,00 1,000
3.12 Projeto de Desapropriagéo -
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 | 4,00 30,00 0,500
3.12.1 Projeto de Desapropriagdo Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 4,00 30,00 0,500
Técnico (T2) 1,00 | 8,00 30,00 1,000
3.13 Projeto de Acessibiliadade -
Profissional Pleno (P2) 1,00 | 4,00 ( 30,00 0,500
3.13.1 Projeto de Acessibiliadade Profissional Junior (P3) 1,00 | 4,00 30,00 0,500
Técnico (T2) 1,00 | 8,00 30,00 1,000
4.0 Orgamento e Plano de Execucédo de Obras _
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CUSTO DE ELABORACAO DE PROJETO / UTILIZA(;AO DA EQUIPE POR SERVICOS - ANEXO Il - Quadro 01 DATA BASE:
Objeto: Cuntr_atagéu de empresa de engenharLa para elaboracéo de proletps bésicos e executivos de pavimentagdo para prestagdo de servigos relativos 8 DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E Més Base: 04/2020
IMPLANTACAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE
CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS) NUMERO DE HOMENS/PERIODO
ITEM SERVICOS NOME/ FUNGAO NO PROJETO Qtde | h/Dia| Dia
30 60 90 120 150 Cc PO P1 P2 P3 P4 TO T1 T2 T3 T4 A0 Al A2 A3 A4
4.1 Orgamento e Plano de Execug&o de Obras
Profissional Pleno (P2) 1,00 | 4,00 ( 60,00 1,000
411 Orgamento Profissional Junior (P3) 1,00 | 4,00 | 60,00 1,000
Técnico (T2) 1,00 | 8,00 | 60,00 2,000
Profissional Pleno (P2) 1,00 | 4,00 ( 30,00 0,500
4.1.2 Plano de Execugéo de Obras Profissional Junior (P3) 1,00 | 4,00 [ 30,00 0,500
Técnico (T2) 1,00 | 8,00 30,00 1,000
TOTAIS 0,000 1,200 0,000 17,630 20,630 0,000 0,000 0,000 48,750 0,000 9,500 0,000 1,200 11,210 0,000 0,000
TOTAIS ACUMULADOS 0,000 1,200 1,200 18,830 39,460 39,460 39,460 39,460 88,210 88,210 97,710 97,710 98,910 110,120 110,120 110,120
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ANEXO I - QUADRO
02

Servigos Gréficos

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboracéo de projetos béasicos e executivos

de pavimentag&o para prestacéo de servigos relativos & DUPLICACAO DA AVENIDA Més Base:
TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E 04/2020
IMPLANTAGAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE
Valor
) - % S N° Val
Tipo de Relat6rio DESCRICAO DOS SERVICOS und | unitario | N 2¢ | Quant | V&°r
(R$) Vias Total (R$)
Etapa 1 — Estudos de Campo Parciais (Produtos 01 e 02)
Produto 01 - Estudos de Campo Parciais Geotécnicos,
11 Hidroldgicos, Topogréficos, Trafego e Ambientais da und 100,00 2 1 200,00
Via Transnordestina
Produto 02 - Estudos de Campo Parciais Geotécnicos,
1.2 Hidroldgicos, Topogréficos, Trafego e Ambientais da und 100,00 | 2,00 1 200,00
Via Orla 3
Etapa 2 — Estudos de Campo (Produtos 03, 04, 05 e 06)
Produto 03 - Estudos de Campo - Geotécnicos,
2.1 Hidroldgicos, Topogréficos, Trafego e Ambientais da und 100,00 | 2,00 1 200,00
Via Transnordestina
Produto 04 - Estudos de Campo - Geotécnicos,
2.2 Hidroldgicos, Topogréficos, Trafego e Ambientais da und 100,00 | 2,00 1 200,00
Via Orla 3
Produto 05 - Estudos de Campo - Geotécnicos,
Hidroldgicos, Topogréficos, Estudos Especiais, de
2:3 Batimetria e de Levantamento de Danos, das Pontes a und 100,00 | 2,00 L 200,00
Ser Restauradas e Alargadas da Via Transnordestina
Produto 06 - Estudos de Campo - Geotécnicos,
2.4 Hidroldgicos, Topogréaficos, de Batimetria, da Ponte a und 100,00 | 2,00 1 200,00
Ser Implantada da Via Orla 3
Etapa 3 — Anteprojetos (Produtos 07, 08, 09 e 10)
Produto 07 - Anteprojetos da Via Transnordestina (com
3.1 os estudos de concepgédo de geometria, terraplenagem, | und 100,00 | 2,00 1 200,00
drenagem, pavimentagao)
Produto 08 - Anteprojetos da Via Orla 3 (com os
3.2 estudos de concepgao de geometria, terraplenagem, und 100,00 | 2,00 1 200,00
drenagem, pavimentagao)
Produto 09 - Anteprojetos das Pontes a Restaurar e
3.3 Alargar da Via Transnordestina (estudos de concepgdo | und 100,00 | 2,00 1 200,00
de OAE / Aterro e Conteng&o)
Produto 10 - Anteprojetos da Ponte a Implantar da Via
3.4 Orla 3 (estudos de concepcéo de OAE / Aterro e und 100,00 | 2,00 1 200,00
Contengao)
Etapa 4 — Projeto Basicos (Produtos 11, 12, 13 e 14)
4.1 Produto 11 — Projetos Basicos da Via Transnordestina und 100,00 | 2,00 1 200,00
4.2 Produto 12 - Projetos Basicos da Via Orla 3 und 100,00 | 2,00 1 200,00
Produto 13 - Projetos Basicos das Pontes a Restaurar
4.3 e Alargar da Via Transnordestina (OAE / Aterro e und 100,00 | 2,00 1 200,00
Contengéo)
Produto 14 - Projetos Béasicos da Ponte a Implantar da
44 Via Orla 3 (OAE / Aterro e Contencg&o) und 100,00 | 2,00 L 200,00
Etapa 5 — Projeto Executivos (Produtos 15, 16, 17 e 18)
a1 Produto 15 —_PrOJetos Executivos da Via und 100,00 | 2,00 1 200,00
Transnordestina
4.2 Produto 16 - Projetos Executivos da Via Orla 3 und 100,00 | 2,00 1 200,00
Produto 17 - Projetos Executivos das Pontes a
4.3 Restaurar e Alargar da Via Transnordestina (OAE / und 100,00 | 2,00 1 200,00
Aterro e Contencao)
Produto 18 - Projetos Executivos da Ponte a Implantar
4.4 da Via Orla 3 (OAE / Aterro e Conteng&o) und 100,00 | 2,00 1 200,00
TOTAL GERAL 3.600,00
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ANEXO II - QUADRO 03

DESPESAS GERAIS

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboragao de projetos basicos e

executivos de pavimentacgéo para prestacéo de servigos relativos & DUPLICACAO DA
AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235/ ENTR. BR-428), NUMA
EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTACAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE 4.330 M,

NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Més Base: 04/2020

N. AUTOMOVEIS/

. IMOVEIS/ CUSTO CUSTO
DISCRIMINAGAO UNID. MOBILIARIOS/ UNITARIO (R$) | TOTAL (R$)
EQUIPAMENTOS
FALLING WEIGHT N
13.458,2
DEFLECTOMETER - FWD més 1,00 3.458,29( 13.458,29
Veiculo CAMINHONETE - 140A 165
CV por equipe de FWD no periodo de més 1,00 4.993,39 4.993,39
30 dias (1 veiculo x 1 equipe x 1 més)
INTEGRADOR MAYSMETER més 1,00 8.461,46 8.461,46
LABORATORIO DE SOLOS més 1,00 2.618,15 2.618,15
LABORATORIO DE ASFALTO més 1,00 4.046,21 4.046,21
GE’S - equipe geotecnia (2 equipes x 1 més 2,00 324,30 648,60
més)
ALQJAMENTO. PARA F.)ESSOAL: més 2,00 1.881,70 3.763,40
equipe geotecnia (2 equipes x 1 més)
Veiculo CAMINHONETE - 71 A 115
CV por equipe dfa Geotecnia no periodo més 2.00 3.534.18 7.068.36
de 30 dias (1 veiculo x 2 equipes x 1
més)
GPS - equipe ESATUDOS PAVIMENTO més 2,00 324.30 648,60
(2 equipes x 1 més)
ALOJAMENTO PARA PESSOAL -
equipe ESTUDOS PAVIMENTO (2 més 2,00 1.881,70 3.763,40
equipes X 1 més)
Veiculo CAMINHONETE - 71 A 115
CV por equipe ESTUDOS N
3.534,18 .068,
PAVIMENTO no periodo de 30 dias (1 mes 2,00 7:068,36
veiculo X 2 equipes X 1 més)
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA més 2,00 1.845,59 3.601,18
(1 equipe x 2 meses)
GPS - equipe de topografia (1 equipe x més 2.00 324.30 648,60
2 meses)
ALOJAMENTO PARA PESSOAL -
equipe de topografia (1 equipe x 2 més 2,00 1.881,70 3.763,40
meses)
Veiculo SEDAN - 71 A 115 CV por
equipe de Topografia no periodo de 60 més 2,00 3.340,06 6.680,12
dias - (1 veiculo x 1 equipe x 2 meses)
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA -
& 1.845,59 .845,
PONTES (1 equipe x 1 més) mes 1,00 1.845,59
GPS - equipe d? topografia - PONTES més 1,00 324.30 324,30
(1 equipe x 1 més)
ALOJAMENTO PARA PESSOAL -
equipe de topografia - PONTES (1 més 1,00 1.881,70 1.881,70
eguipe x 1 més)
Veiculo SEDAN - 71 A 115 CV por
equipe de Topografia no periodo de 30 més 1,00 3.340,06 3.340,06
dias - PONTES (1 equipe x 1 més)
Veiculo SEDAN - 71 A 115 CV para
equipe de estudos de trafego no periodo més 2.00 3.340,06 6.680,12

de 10 dias SEDAN - (1 veiculo x 4
eguipes x 15 dias)

85.393,29
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ANEXO Il - QUADRO
04

Remuneracéo da Equipe por Servico

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboracéo de projetos
basicos e executivos de pavimentacdo para prestacdo de servigos relativos a
DUPLICAQAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235/ ENTR.
BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTA(;AO DA ORLA 3, NUMA
EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Més Base: 04/2020

Homens x Més

Nivel Funcional CUETTRERL Salario -RS Global - R$

C 0,000 21.018,11 0,00

PO 1,200 18.265,15 21.918,18

P1 0,000 14.392,25 0,00

P2 17,630 11.259,41 198.503,39

P3 20,630 9.263,20 191.099,81

P4 0,000 8.882,50 0,00
Subtotal Al 39,460 411.521,38
TO 0,000 6.524,90 0,00

T1 0,000 4.976,69 0,00

T2 48,750 3.763,63 183.476,96

T3 0,000 3.020,82 0,00

T4 9,500 2.256,74 21.439,03
Subtotal A2 58,250 204.915,99
A0 0,000 5.227,88 0,00

Al 1,200 3.139,41 3.767,29

A2 11,210 2.028,32 22.737,46

A3 0,000 1.768,24 0,00

A4 0,000 1.802,15 0,00
Subtotal A3 12,410 26.504,75
TOTAL 642.942,12
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ANEXO Il - Quadro

05 Demonstrativos de Custos Administrativos

Objeto: Contratacao de empresa de engenharia para elaboracao de projetos béasicos e executivos de
pavimentac&o para prestacdo de servigos relativos & DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO:
ENTR. BR-235/ ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTA(;AO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO
DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Més Base: 04/2020

DISCRIMINACAO

PERCENTUAL
INCIDENTE SOBRE
O TOTAL DE
SALARIOS (%)

Funcionarios administrativos ( Salarios e encargos do pessoal da ADM, incluindo dire¢ao / geréncia , planejamento
e controle, contabilidade, setor pessoal , suprimentos, limpeza

Assessoria juridica

Assessoria contabil

Agua, luz, telefone e internet

Instalagdes Fisicas ( Aluguel e Manutengdo dos iméveis ), incluindo os custos de locagdo e impostos cabiveis (
Atestados, certidGes, cartdrios etc.

Tarifas bancérias

Seguranga

Manutengao de equipamentos

Seguros: sede e equipamentos

Emolumentos ( Conselho de Classe / Sindicatos )

Material de expediente e limpeza

TOTAL

7,00%

0,20%
0,20%
0,80%
2,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,10%
0,30%
0,40%

12,00%




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional

ANEXO Il - Quadro
06

Demonstrativos de Encargos Sociais

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboragéo de projetos basicos e executivos de
pavimentag&o para prestacédo de servicos relativos 8 DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA
(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTACAO DA ORLA 3,

NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Més Base: 04/2020

GRUPO ITEM ENCARGO
1.1 INSS 20,00

1.2 SESI OU SESC 1,50

1.3 SENAI OU SENAC 1,00

1.4 INCRA 0,20

| 1.5 SALARIO EDUCACAO 2,50
1.6 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 3,00

1.7 FGTS 8,00

1.8 SEBRAE 0,60

TOTAL DO GRUPO | 36,80

2.1 AUXILIO ENFERMIDADE 0,69

2.2 ACIDENTES DO TRABALHO 0,09

2.3 FALTAS LEGAIS 0,56

I 2.4 LICENCA PATERNIDADE 0,06
25 FERIAS 7,57

2.6 13° SALARIO 8,33

2.7 SALARIO MATERNIDADE 0,02

TOTAL DO GRUPO || 17,32

31 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,94

3.2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,12

3.3 FERIAS INDENIZADAS 3,33

n 3.4 MULTA RESCISORIA 3,96
35 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,42

TOTAL DO GRUPO || 12,77

4.1 REINCIDENCIA DO GRUPO | x GRUPO || 6,37

v 4.2 REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE O 13° SALARIO 0,44
TOTAL DO GRUPO IV 6,81

TOTAL DOS ENCARGOS | + 11 + 1l + IV

73,70
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ANEXO C PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA CONSOLIDADA

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboracao de projetos basicos e executivos de
pavimentacdo para prestacdo de servigos relativos 8 DUPLICAGAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA
(TRECHO: ENTR. BR-235/ ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTAQAO DA ORLA 3,
NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Més Base: 04/2020

DISCRIMINAGAO VALOR UNITARIO ENCARGOS SOCIAIS*

% Valor (R$)

A - EQUIPE TECNICA DO PROJETO

A1l - Pessoal Nivel Superior R$ 411.521,38 73,70% R$ 303.306,48 R$ 714.827,86
A2 - Pessoal de Nivel Técnico R$ 204.915,99 73,70% R$ 151.030,67 R$ 355.946,66
A3 - Pessoal de Nivel Auxiliar R$ 26.504,75 73,70% R$ 19.534,98 R$ 46.039,73

B - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Taxa incidente sobre SUB TOTAL 1 12% R$ 134.017,71
C - DESPESAS GERAIS - Relatérios R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
D - DESPESAS GERAIS R$ 85.393,29 R$ 85.393,29

E - REMUNERAGAO DA EMPRESA

Taxa incidente sobre SUB TOTAL 2 12,00% R$ 160.779,03

F - DESPESAS FISCAIS

Taxa incidente sobre SUB TOTAL 3 16,62% R$ 249.400,43

* Equipe Permanente = 73,70% ; Equipe Sem Vinculo = 20% (aplicados sobre os valores da equipe)



