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REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA - 52 CII - ETAPA. 02

ITEM SERVICO VALOR MES - 01 MES - 02 MES - 03 MES - 04 MES - 05 MES - 06
CONTRATADO
1.0 INSTALACOES PRELIMINARES R$ 132.919,60 128.932,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.987,59
97,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00%
2.0 DEMOLICOES RS 8.213,37 8.213,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.0 ESCRITORIO DE APOIO RS 63.421.85 15.855,46 31.710,93 15.855,46 0,00 0,00 0,00
25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.0 REFORMA TANQUES RS 290.063,24 0,00 87.018,97 203.044,27 0,00 0,00 0,00
0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5.0 CONSTRUGCAO TANQUES R$ 249.857,35 0,00 0,00 62464,34 187.393,01 0,00 0,00
0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00%
6.0 VIVEIROS E TALUDES RS 321.270,70 0,00 0,00 0,00 64.254,14 224.889,49 32.127,07
0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 70,00% 10,00%
7.0 DRENAGEM VIVEIROS R$ 97.114,71 0,00 0,00 0,00 0,00 77.691,77 19.422,94
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
8.0 CAIXA DE DESPESCA R$ 81.149,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.149,78
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 1.244.010,60
VALOR TOTAL MENSAL RS 153.000,84 118.729,90 281.364,07 251.647,15 302.581,26 136.687,38
% 12,30% 9,54% 22,62% 20,23% 24,32% 10,99%
VALOR TOTAL ACUMULADO RS 153.000,84 271.730,74 553.094,81 804.741,96 1.107.323,22 | 1.244.010,60
% 12,30% 21,84% 44,46% 64,69% 89,01% 100,00%




