
VALOR

CONTRATADO

128.932,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.987,59

97,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00%

8.213,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15.855,46 31.710,93 15.855,46 0,00 0,00 0,00

25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 87.018,97 203.044,27 0,00 0,00 0,00

0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 62.464,34 187.393,01 0,00 0,00

0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 64.254,14 224.889,49 32.127,07

0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 70,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 77.691,77 19.422,94

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.149,78

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 1.244.010,60

R$ 153.000,84 118.729,90 281.364,07 251.647,15 302.581,26 136.687,38

% 12,30% 9,54% 22,62% 20,23% 24,32% 10,99%

R$ 153.000,84 271.730,74 553.094,81 804.741,96 1.107.323,22 1.244.010,60

% 12,30% 21,84% 44,46% 64,69% 89,01% 100,00%

8.0 CAIXA DE DESPESCA R$ 81.149,78

VALOR TOTAL MENSAL

VALOR TOTAL ACUMULADO

6.0 VIVEIROS E TALUDES R$ 321.270,70

7.0 DRENAGEM VIVEIROS R$ 97.114,71

4.0 REFORMA TANQUES R$ 290.063,24

5.0 CONSTRUÇÃO TANQUES R$ 249.857,35

2.0 DEMOLIÇÕES R$ 8.213,37

3.0 ESCRITÓRIO DE APOIO R$ 63.421,85

1.0 INSTALAÇÕES PRELIMINARES R$ 132.919,60
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