
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

OBJETO: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - ALAGOAS

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINAES E CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                542.294,14R$                    104.027,29R$            73.044,47R$              73.044,47R$              73.044,47R$              73.044,47R$              73.044,47R$              73.044,47R$              542.294,14R$            

01.02 INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS                                                                                                                                                                    883.741,18R$                    73.645,10R$              147.290,20R$            147.290,20R$            147.290,20R$            147.290,20R$            147.290,20R$            73.645,10R$              883.741,18R$            

01.03 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                 1.013.175,68R$                 84.431,31R$              168.862,61R$            168.862,61R$            168.862,61R$            168.862,61R$            168.862,61R$            84.431,31R$              1.013.175,68R$         

01.04 TRANSPORTE DAS CISTERNAS                                                                                                                                                                                61.718,06R$                      5.143,17R$                10.286,34R$              10.286,34R$              10.286,34R$              10.286,34R$              10.286,34R$              5.143,17R$                61.718,06R$              

02.01 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS 11.639.727,22R$               969.977,27R$            1.939.954,54R$         1.939.954,54R$         1.939.954,54R$         1.939.954,54R$         1.939.954,54R$         969.977,27R$            11.639.727,22R$       

02.02
MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS 

(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)
851.093,97R$                    70.924,50R$              141.849,00R$            141.849,00R$            141.849,00R$            141.849,00R$            141.849,00R$            70.924,50R$              851.093,97R$            

VALOR TOTAL DA PLANILHA 14.991.750,25R$               1.308.148,64R$         2.481.287,16R$         2.481.287,16R$         2.481.287,16R$         2.481.287,16R$         2.481.287,16R$         1.277.165,82R$         14.991.750,25R$       

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 8,73% 16,55% 16,55% 16,55% 16,55% 16,55% 8,52% 100,00%
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