CODEVASFIA

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - 72 SR

Munici TERESINA - PI
Objeto Reforma do Auditério da nova Sede da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF

CRONOGRAMA FIiSICO -FINANCEIRO
- VALOR MESES
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS — — — — — =
% R$ % MES 1 % MES 2 % MES 3 % MES 4 % MES 5 % MES 6

1.0 |PLACA DA OBRA 0,85% 2.053,64 | 100,00 2.053,64
2.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 7,26% 17.496,72 17,00 2.974,44 | 17,00 2.974,44 | 17,00 2.974,44 | 17,00 2.974,44 | 17,00 2.974,44 | 15,00 2.624,51
3.0 |REFORMA DO AUDITORIO 91,89% | 221.570,63 10,00 | 22.157,06 | 15,00 33.235,59 ( 20,00 44.314,13 | 25,00 56.392,66 | 15,00 33.235,59 | 15,00 33.235,59
TOTAL SIMPLES:| 100% 241.120,99 11,27| 27.185,15 15,02 36.210,04 | 19,61| 47.288,57 | 24,21 58.367,10 | 15,02 36.210,04 | 14,87 35.860,10
TOTAL ACUMULADO:| 100% 241.120,99 11,27| 27.185,15 26,29 63.395,18 | 45,90] 110.683,75| 70,11| 169.050,85 | 85,13 205.260,89 | 100,00( 241.120,99




