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PARECER TECNICO N° 021/2020/GRD/UIP/FCS

Origem: Francisco das Chagas e Silva - 72 GRD
Para: 72 GRD

Data: 24/08/2020

Assunto: Solicitacao de Licitacdo, referente as obras e servicos de engenharia para
apresentagao de propostas e, posteriormente, a celebracédo de contrato para a concluséo da
implantagao da infraestrutura de irrigagéo objetivando implantar 1.000 (Mil) hectares irrigados
no Assentamento Marrecas, no municipio de Sdo Joao do Piaui no Estado do Piaui.

1. Objeto:

O objeto proposto é a conclusao da implantagdo da infraestrutura de irrigacdo objetivando
implantar 1.000 (Mil) hectares irrigados no Assentamento Marrecas, no municipio de Sao Joao
do Piaui no Estado do Piaui, com prazo de execugao de 12 (doze) meses.

2. Histoérico:

Em 25/10/2012 foi lancado edital da concorréncia 09/2012, para a execugao das
obras/servigos para implantagao da infraestrutura de irrigacao -1.000 hectares irrigados - com
abertura das propostas realizada em 26/11/2012.

Em 28/12/2012 foi assinado o contrato 7.044.00/2012, no valor de R$ 46.510.739,38
(quarenta e seis milhdes, quinhentos e dez mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e oito
centavos) com a empresa vencedora do certame licitatério Construtora Cassi Ltda.

Em 26/12/2019 o contrato 7.044.00/2012 expirou, sem a execugao total do objeto por
falta de recursos orgamentarios para a sua conclusdo

3. Andlise Técnica:
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A documentag&o que analisou e aprova o projeto executivo encontra-se no Processo
n°® 59570.000597/2012-12.

4, Anadlise de custos:

Para as Planilhas de Servigcos e Materiais, os pregos unitarios foram formados com
base no Sistema de Precos, Custos e indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI), na data
base de junho/2020, Tabela de Pregcos do ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe, na Tabela
de Custos e Insumos da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), ndo
desonerado, e cotacbes do mercado, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

Nas composi¢cdes de pregos unitarios foram aplicados os precos medianos dos
insumos do SINAPI-PI, base junho/2020. O BDI aplicado foi de 27,58% e Leis Sociais de
111,17% para mao de obra horista e 70,17% para mao de obra mensalista (SINAPI-PI), sem
desoneracao.

Para a Planilha de Materiais, unitarios foram aplicados os precos medianos dos
insumos do SINAPI-PI, base junho/2020. O BDI aplicado foi de 15,28%.

Em casos ndao encontrados na base de dados do SINAPI, foi utilizada a base de dados
da SEINFRA-CE, Secretaria da Infraestrutura do Governo do Estado do Ceara, e do ORSE —
Orgcamento de Obras de Sergipe, ambas, amplamente divulgadas no seus sitios eletronicos.

Vale ressaltar que nas obras de de conjuntura hidrica sdo amplamente utilizados tubos
e conexdes de ferro fundido, de valores bastante elevados, materiais estes retirados da base
de dados do SINAPI desde 05/2009.

O valor aprovado para os custos dos insumos, obras e servigos do objeto é de R$
17.581.094,17 (dezessete milhoes, quinhentos e oitenta e um mil, noventa e quatro reais
e dezessete centavos), e de atendem ao disposto no decreto n° 7.983 de 08/04/2013, ja
incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

5. Considerac¢oes Finais:




r&] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional da CODEVASF

Deste modo o objeto esta caracterizado como Projeto a nivel Executivo, com o valor
de R$ 17.581.094,17 (dezessete milhoes, quinhentos e oitenta e um mil, noventa e quatro
reais e dezessete centavos), com prazo de execugao de 12 (doze) meses.

Responsavel pelas informagoes:

Francisco das Chagas e Silva
Analista em Desenvolvimento Regional — cad. n® 9274-06
Eng° civil — Cart. N° 489/D-CREA-PI

De acordo:




