Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo

MDR - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Francisco e do Parnaiba

SERVIGOS REMANESCENTES DO SES DE LUZILANDIA-PI, E R EPAROS NOS SES DE JOCA MARQUES E MADEIRO

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

N 10 OUTUBRO 11 NOVEMBRO 12 DEZEMBRO 01 JANEIRO 02 FEVEREIRO 03 MARGO SUB-TOTAL
o
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR % % RS m RS m =S m S 7 RS % RS m e
SERVICOS 5.480.798,94] 0,69%] 61.385,94) 2,22%] 197.134,06 4,71% 417.889,84 8,11%) 719.460,46] 9,99%] 886.598,50) 9,99% 886.598,50]  35,72%] 3.169.067,28
01.00 [SERVIGOS PRELIMINARES 341.032,98| 3,84% 18,00 61.385,94 12,00 40.923,96 12,00 40.923,96 12,00 40.923,96 12,00 40.923,96 12,00 40.923,96 78,00 266.005,72
REDES COLETORAS / LINHAS DE N
0200 |oe Cal GUES / EMISSARIOS 1.290.913,73| 14,55% - 5,00 64.545,69 15,00 193.637,06 12,00 154.909,65 20,00 258.182,75 20,00 258.182,75 72,00 929.457,89
03.00 |ESTAGOES ELEVATORIAS 916.644,11| 10,33% - 10,00 91.664,41 20,00 183.328,82 20,00 183.328,82 20,00 183.328,82 20,00 183.328,82 90,00 824.979,70
04.00 |ESTAGAO DE TRATAMENTO 1.124.505,44| 12,67% - - - 20,00 224.901,09 20,00 224.901,09 20,00 224.901,09 60,00 674.703,26
05.00 |EDIFICAGOES 255.459,74|  2,88% - - - - 25,00 63.864,94 25,00 63.864,94 50,00 127.729,87
06.00 |[URBANIZAGAO 769.312,98| 8,67% - - - 15,00 115.396,95 15,00 115.396,95 15,00 115.396,95 45,00 346.190,84
MONTAGENS, INSTALACOES ELETRICAS o R R j R R R R j
07.00 |ECcTES 166.179,54| 1,87%
08.00 |[OUTROS SERVIGOS 49.969,54  0,56% - - - - - - - -
09.00 |ADMINISTRAGAO LOCAL 566.780,88| 6,39% 8,33 47.212,85 8,33 47.212,85 8,33 47.212,85 8,33 47.212,85 8,33 47.212,85 8,33 47.212,85 49,98 283.277,08
MATERIAIS 3.391.248,61 0,00% - 3,82% 339.124,86 3,82%) 339.124,86 3,82%) 339.124,86 7,64% 678.249,72 7,64%) 678.249,72 26,76%|  2.373.874,03
01.00 | MATERIAIS EM GERAL 3.391.248,61 | 38,22% 0,00 10,00 339.124,86 10,00 339.124,86 10,00 339.124,86 20,00 678.249,72 20,00 678.249,72 70,00 2.373.874,03
TOTAL 8.872.047,55 | 100,00% | 0,69% 61.385,94 | 6,04% 536.25892 | 8,53% 757.014,70 11,93% 1.058.585,32 17,64% 1.564.848,22 17,64% 1.564.848,22 62,48% 5.542.941,31
ACUMULADO 0,69% 61.385,94 | 6,74% 597.644,85 | 15,27% 1.354.659,55 | 27,20% 2.413.244,88 | 44,84% 3.978.093,09 | 62,48% 5.542.941,31
. 04 ABRIL 05 MAIO 06 JUNHO 07 JULHO 08 AGOSTO 09 SETEMBRO TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR %
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
SERVIGOS 5.480.798,94] 4,69% 416.038,50 4,75% 421.056,67, 5,62%) 498.342,10 4,26% 377.972,65 2,01%) 178.181,42 1,54%) 136.863,24|  61,78%) 5.480.798,94]
01.00 [SERVIGOS PRELIMINARES 341.032,98| 3,84% 8,00 27.282,64 5,00 17.051,65 5,00 17.051,65 4,00 13.641,32 - - 100,00 341.032,98
REDES COLETORAS / LINHAS DE N
0200 |oCCALQUES / EMISSARIOS 1.290.913,73| 14,55% 8,00 103.273,10 10,00 129.091,37 6,00 77.454,82 4,00 51.636,55 - - 100,00 1.290.913,73
03.00 |ESTAGOES ELEVATORIAS 916.644,11| 10,33% 5,00 45.832,21 - - 5,00 45.832,21 - - - - 100,00 916.644,11
04.00 |ESTAGAO DE TRATAMENTO 1.124.505,44| 12,67% 8,00 89.960,44 10,00 112.450,54 10,00 112.450,54 12,00 134.940,65 - - 100,00 1.124.505,44
05.00 |EDIFICAGOES 255.459,74|  2,88% 10,00 25.545,97 15,00 38.318,96 15,00 38.318,96 10,00 25.545,97 - - 100,00 255.459,74
06.00 |[URBANIZAGAO 769.312,98| 8,67% 10,00 76.931,30 10,00 76.931,30 10,00 76.931,30 5,00 38.465,65 10,00 76.931,30 10,00 76.931,30 100,00 769.312,98
07.00 g?g;ﬁgg“s* INSTALAGOES ELETRICAS 166.179,54| 1,87% - - 50,00 83.089,77 25,00 41.544,89 25,00 41.544,89 - 100,00 166.179,54
08.00 |OUTROS SERVIGOS 49.969,54|  0,56% - - - 50,00 24.984,77 25,00 12.492,39 25,00 12.492,39 100,00 49.969,54
09.00 |ADMINISTRAGAO LOCAL 566.780,88|  6,39% 8,33 47.212,85 8,33 47.212,85 8,33 47.212,85 8,33 47.212,85 8,33 47.212,85 8,37 47.439,56 100,00 566.780,88
MATERIAIS 3.391.248,61 5,73% 508.687,29 | 5,73% 508.687,29 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%] 0,00 38,22%|  3.391.248,61
01.00 | MATERIAIS EM GERAL 3.391.248,61 | 38,22% | 15,00 508.687,29 15,00 508.687,29 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3.391.248,61
TOTAL 8.872.047,55 | 100,00% | 10,42% 924.725,79 | 10,48% 92974396 |  5.62% 498.342,10 4,26% 377.972,65 2,01% 178.181,42 1,54% 136.863,24 100,00% 8.872.047,55
ACUMULADO 72,90% 6.467.667,10 | 83,38% 7.397.411,06 | 89,00% 7.895.753,16 | 93,26% 8.273.72581 | 95,26% 8.451.907,22 | 96,81% 8.588.770,47




