PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.

REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

& 510 JORO EaTisTA

Compromisso com o povo

BDI=24,23%
ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE PRODUTO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
RS 69.121,55 R$ 69.121,55
01 SERVICOS INICIAIS
100,00%|  14,48% | | | | | 14,48%
SERVIGCOS DE RS 37.847,09 R$ 37.847,09 RS 37.847,09 R$ 37.847,09 R$ 37.847,09 R$ 189.235,43
02
TERRAPLENAGEM 20,00%| 7,93%|  20,00%| 7,93%|  20,00%| 7,93%|  20,00%| 7,93%|  20,00%| 7,93% [ 39,63%
SERVIGOS DE R$ 22.695,93 R$ 22.695,93 R$ 22.695,93 R$ 22.695,93 R$ 22.695,93 R$ 113.479,66
03 REVESTIMENTO
PRIMARIO | 20,00% 4,75%|  20,00% 4,75%|  20,00% 4,75%|  20,00% 4,75%|  20,00% 4,75% 23,77%
SERVICOS DE R$ 20.646,91 R$ 20.646,91 R$ 20.646,91 R$ 20.646,91 R$ 20.646,91 R$ 103.234,56
04 DRENAGEM
| 20,00% 4,32%|  20,00% 4,32%|  20,00% 4,32%|  20,00% 4,32%|  20,00% 4,32% 21,62%
o RECUPERACAO DE RS 2.428,80 R$ 2.428,80
AREAS DEGRADADAS | | | | | 100,00%|  051% 051%
. R$ 106.968,64 R$ 81.189,93 R$ 81.189,93 R$ 81.189,93 R$ 81.189,93 R$ 45.771,64 R$ 477.500,00
22,40% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 9,59% 100,00%

CREA 110760953-4




