Péaginalde 1

9‘ Ordem de Servigo: Data:
9 BANCO DO BRASII‘ 2014.0002.1343 27/03/2019

Cesup Governo - Centro de Suprimentos,

Contrato: 2014.8593.0002

Infraestrutura e Patrimonio.

Dependéncia: Servigco/Obra/Objeto da ordem de servigo:

9549 - CENT. SERV. INFR. CESIN DF P2 - EP / BALSAS-MA

Dados da Ordem de Servigo:

Descrigao do (evento/produto) objeto desta OS:

Elaboracao do Estudo Preliminar de BALSAS - MA.

Observagdes: Data limite para atendimento:

15/04/2019

Dados do Contrato:

Valor: Empresa:
R$ 32.267.452,88 Consoércio Progen Planway
Data do Contrato: | Inicio: Prazo: Término: Prorrogacéo: Novo Término:
09/01/2014 14/01/2014 24 meses 14/01/2016
Fiscal de Servigo: CREA/CAU:
Thiago Quiaratti 5069217755/D-SP

Instrugdes / Esclarecimentos /Corregdes:

Em atendimento ao Contrato 2014.8593.0002 de 09/01/2014, firmado entre a SAC -
Secretaria de Aviagao Civil e o(a) Consorcio Progen Planway informamos:

1. Foi aprovado pela SAC, através do Oficio n® 131/2019/DIAR-SAC/SAC, o Estudo de
Viabilidade Técnica (P1) do novo aeroporto de BALSAS/MA, com escolha do cenario 3,
com aeronave de projeto A319 a 80% PMD e operagao IFR nao-precisao.

2. Em funcao disso, solicitamos que seja enviada a versao impressa e assinada do EVT
em duas vias, acompanhada da(s) respectiva(s) ART(s).

3. Também por ocasido da aprovagdao do EVT, acionamos a elaboracao do Estudo
Preliminar (P2) para o cenario escolhido do referido aeroporto. O prazo de
elaboracao é de 18 dias corridos, considerando que a elaboracdo do EVT se deu em 72
dias, de um total de 90 dias corridos para execucao do EVT e EP.

ANEXO: Oficio n° 131/2019/DIAR-SAC/SAC

Emitida por: CREA/ CAU: Recebida por:

5069217755/D- | Consorcio Progen Planway

Thiago Quiaratti p

Assinatura: Assinatura / Data:




